



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Edisaun: II/ADN, I.P./XII/Janeiru-Dezembu 2021

Boletín

M A T A D A L A N

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



*Aprende ho pasadu,
prodús rezultadu ho di'ak
nune'e bele projeta susesu
di'ak liu iha futuru.*




Atividade ADN, I.P.

Verifikasaun no Inspesaun iha terenu



- *Aprende hodi halo, halo hodi aprende;*
- *Haburas kreatividade no inovativu servisu;*
- *Hametin prinsipiu servisu salva an, salva superior/lider, salva instituisaun no salva nasaun.*



Boletín Matadalan

REDASAUN

Responsável Jerál:

Diretór Ezekutivu

Mariano Renato M. da Cruz, ST, M. Eng.

Adjuntu Diretór Ezekutivu

Januario Maia Guterres, ST

Responsável Gabinete Diretór Ezekutivu

Susana Sinala do Rego Amaral

Responsável Media no ICT

Romualdo D. Guterres

Responsável Gabinete Rekursu Humano

Tomas Magno do Carmo

Responsável Gabinete Aprovizionamentu

José Antonio F. G. Exposto

Ekipa Media

Eskritór, Fotografu: **David da Silva, Franzela Pinto, Higino**

R. de Fátima Guterres, no Samuel Soares

Layout:

David da Silva

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público
(ADN, I.P.)

Edifisiu Ministério do Plano e Ordenamento (MPO),
Fatuhada, Díli - Timor-Leste

Website:

<https://web.adn.gov.tl/>

Pajina Facebook:

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público
(ADN, I.P.)

BOLETÍN ADN, I.P.

Impressão: Sylvia.

Edição: Janeiru – Dezembro 2021, publikadu.

ESTRUTURA ORGANIZASAUN, KOMPETÊNSIA NO DESKRISAUN SERBISU ADN, I.P.

Bazeia ba Decreto-Lei N.º 60 /2020 de 25 de Novembro, Agência Desenvolvimento Nacional, tutela ba Ministério Planu no Ordenamentu ne'ebé mak lideradu husi Vise Primeiru-Ministru, Ministru Planu Ordenamentu Eng. José Maria dos Reis hanesan tuir mai:

Ministru Planu no Ordenamentu:


- a) Diretor Executivo;
- b) Adjunto Diretor Executivo;
- c) Gabinete Apoio ba Diretor Executivo;
- d) Unidade Jestaun Administrativa;
- e) Unidade Avaliasaun Projeto;
- f) Unidade Kontrolu no Validasaun Qualidade;
- g) Unidade Estudo no Desenvolvimento Competência.

Husi kada unidade dirije husi koordinador ida ne'ebé nomeadu legalmente bazeia ba Dekretu Lei 60/2020 25 de novembro referênsia ba artigo 19 - Fiskál úniku mak hanesan órgaun fiskalizasaun singular/úniku responsável ba halo kontrolu legalidade, regularidade no boa jestaun financeira no patrimoniál ADN nian.

Husi knar ne'ebé temin iha **Artigu 6** kona-ba **Kompetênsia No Deskrisaun Serbisu** mak **Ministru Planu no Ordenamentu** ho ninia kompetênsia ba ADN, I.P. mak hanesan tuir mai:

- Defini liña ne'ebé orienta ba atividade sira ne'ebé ADN hala'o, tuir ida-idak nia atribuisaun.
- Aprova, proposta husi Diretor Executivo, proposta sira tuir planu estratéjiku, planu asaun anuál, planu anuál aprovizionamentu, planu formasaun rekursu umanu, orsamentu anuál, nomós relatóriu evolusaun serbisu trimestrá, semestrá no anuál;
- Alende ne'e aprova mós Proposta regulamentu internu no kuadru pesoál ADN I.P nian; Estabelesimentu servisu deskonsentradu sira iha administrativa munisipiu sira no iha Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno; Proposta fiskalizasaun anuál no relatóriu ezekusaun nian; Relatóriu atividade anuál; Halo proposta ba manuál sira prosedimentu no sistema administrativu sira ne'ebé padroniza servisu ADN nian; Deside kona-ba rekursu tutelar sira submete ona husi atus ne'ebé mak órgauns ADN nian pratika; Nomea dirijente sira iha ADN, I.P.; Solisita ka husu informa-saun sira kona-ba atividade no funksionamentu ADN nian; Kontrola funksionamentu no avalia qualidade servisu ne'ebé prestadu iha ADN; Autoriza akizisaun ba bens imoveis; Fó orden hodi hala'o inspesaun no auditoria ba órgaun no servisu sira ADN nian, no la fó prejuízu kompetênsia iha matéria ne'ebé atribui ba entidade seluk Estado nian; Halo relasaun no kolaborasaun ho organizasaun nasional no internasionál hodi atinje atribuisaun ADN nian.

Estrutura ADN, I.P. ne'ebé tutela iha Ministério Planu no Ordenamentu



EDITORIAL

Ba lee-na'in sira hotu mak ami respeitu. Agência Desenvolvimento Nacional (ADN,) harii iha 2011 bazeia Dekretu Lei Nú 11/2011 de 23 de Março, ho nia knaar mak superviziona, fiskaliza no sertifika kualidade projetu kapitál dezvoltamentu no mós ba ezekeusaun obra konstrusaun sira iha Timor-Leste.

Hafoin liu tiha tinan 10 (sanulu), ho mudansa ba progresu dezvoltamentu Estadu nian ADN transforma ba Agência Desenvolvimento Nasionál, Institutu Públiku ho abreviatura (ADN, I.P) xefia husi Diretór Ezekutivu, Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz, instituisaun ne'ebé tutela ba Ministériu Planu no Ordenamentu (MPO) lidera husi Vise Primeiru Ministru no Ministru Planu no Ordenamentu Eng. José Maria dos Reis, Bazeia ba Dekretu Lei 60/2020 de 25 de Novembro.

ADN, I.P. atualmente nia funsaun prinsipál mak halo avaliasaun previa no sertifika ba projetu kapitál dezvoltamentu, halo avaliasaun previa no sertifika ba projetu sira kategoria bens de servisu no transferénsia pública ne'ebé relasaun ho projetu fiziku ho montante boot liu \$50.000 no mós elabora estandarizasaun tékniku ne'ebé relasiona ho dezvoltamentu infraestrutura iha Timor-Leste.

Iha tinan 2016 ADN halo aniversáriu ba da lima (5), publica mós Boletín Mata Dalan Edisaun I/ADN/XI/2016, ne'ebé mai husi iniciativa ne'ebé kabe ba vizaun no misaun lideradu husi Sr. Samuel Marçal nu'udar Diretór Jerál ADN no figura Maun Boot Kay Rala Xanana Gusmão hanesan mós Ministru Planu Investimentu Estratéjiku (MPIE) iha momentu ne'ebá hodi tau forsa hamutuk la'ós de'it foka ba serbisu tékniku nian maibé koko konsolida instituisaun atu sai mós hanesan ajénsia informativu no inspiradór ba públiku kona-ba atividade produtivu sira iha dezvoltamentu infraestrutura tuir Planu Estratéjiku Desenvolvimento 2011-2030.

Hafoin liu tiha tinan haat resin ho mudansa ba sirkunstánsia oioin no mós progresu ba mudansa instituisaun ADN ne'ebé transforma ba Institutu Públiku iha tinan 2020 mak ADN, I.P foin bele prodús fila fali Boletín Edisaun tuir mai ho Vol: II Janeiro-Dezembro 2021 nu'udar kontinuasaun ba produsaun Boletín ADN, I.P ba futuro hodi informa nafatin ba leitór no liuliu ba públiku sira kona-ba konteúdu informasaun sira ne'ebé kobre ba Reuniaun Internál ADN (verifikasaun, reestruturasaun estrutura foun.), Reuniaun kooperasaun ho instituisaun sira seluk, reuni-aun iha KAFI, Ekipa Task Force, atividade kona-ba verifikasaun sira no mós inspesaun husi ita-nia enjeñeiru sira ba projetu konstrusaun hotu iha nasional to'o munisípiu.

Produsaun Boletín Edisaun Volume II, hahú ho períodu ida krusiál tebes ho kondisaun réal iha mundu tomak afeta inklui Timor-Leste mak pandemia COVID-19. Moras ne'e fó impaktu boot liuliu ba ema nia vida tanba hamate ona ema besik ema mil-laun 4 iha mundu no iha Timor ho total hamutuk na'in 19 ne'ebé Governu Timor-Leste hamosu estadu emerjénsia ne'ebé kesi ho serka sanitária no konfinamentu obrigatóriu hodi salva sidadaun hotu-hotu nia vida maibé fó mós impaktu ba aspetu ekonómiku, sosiál no mós ba dezvoltamentu infraestrutura.

Iha tinan 2021, Timor-Leste hasoru mós kalamidade boot ida, dilúviu ka bee sãe iha fatin-fatin iha loron 4 fulan-abril liubá, udan boot ne'ebé mai ho volume pluviosidade 25mm durante iha oras lima liu.

Situasaun ne'ebé krítiku tebes no hamate ona ema na'in 42, uma kain afetadu 25,022 no uma hamutuk 4,384, estragu ida ne'e mós afeta ba sidadaun sira nia to'os, natar, ai-horis, animál, sasán uma laran, inklui mós ho ita-nia infraestrutura públiku ne'ebé ita-nia governu no parseiru sira konstrui durante ne'e.

Ho akontesimentu krusiál rua ne'e sai hanesan momentu reflesaun boot ba Estadu no ba sidadaun hotu-hotu atu hamutuk hodi lolo liman no solidariza malu iha krize hirak ne'e.

Estadu iha responsabilidade boot, liuhusi governu nia desizaun sira hanesan kriaun ekipa SIJK ba responde moras Covid-19, no hamosu Ekipa Task Force (ETF) hodi responde ba kalamidade 4 Abril. Desizaun sira ne'e hotu la'o hela iha ita-nia leet no nia progresu di'ak tebes hanesan ita hotu sente.

Boletín Mata Dalan II konsidera katak, publikasaun ida ne'e nu'udar faze kontinuasaun ida, nune'e informasaun hotu sei la perfeitu hodi responde ba espetativa públiku nian, maibé nafatin simu krítiku no sujestaun husi parte hotu atu ba oin ami bele hadi'a di'ak liután edisaun tuir mai hanesan moto ADN "Aprende hodi halo, halo hodi aprende" nune'e mós Diretór Ezekutivu hatete "Kreativu no Inovativu de'it mak sei hadi'a di'ak liután serbisu ba oin.

To'o ba rohan, ami nia saudasaun ba ita hotu. Nafatin ita kumpre regra no protokolu saúde nian; Fase liman beibeik ho sabaun, uza maskra, distansiamentu sosiál no keta haluha atu ba vasina, Obrigadu wain!

Página Konteúdu

Estrutura Organizasaun Kopetensia no Deskrisaun servisu ADN, I.P.	ii
Editorial	iii
Pájina Konteúdu	iv
Lia-Menon	v
Profile ADN, I.P.	1
Diretór ezeutivu, ADN, I.P.	3
Diretór Ezeutivu ADN, I.P. Hala' serimónia inaugurasau Edufisio sala Cardíaco	7
Diretór Ezeutivu ADN, I.P. Eng. Mariano Renato M. da Cruz nia lia menon iha Tomada de pose estrutura foun	8
Breves palavra husi Asesor Miguel Marques ba Estrutura foun ADN,I.P.	9
Atualizasaun progresu Servisu ekipa 'Task Force'	10
Kolokasaun enjeñeiru Verifika projetu	11
Diretór Ezeutivu orienta Tékniku sira Utiliza System Project Control	12
Reuniaun kafi: Diskusaun pagamentu Pendente ba kompañia Sira	12
Diskusaun esbosu kriteria Avaliasaun ba proposta Investimentu Infraestrutura Públiku	13
ETF finaliza projetu emejenzia Level 1, atualiza projetu Imediatu 7, no deskute 'frame work' projetu Emerjenzia level 3	15
Koordenasaun servisu Tékniku dahuluk entre ADN, I.P. no DNEPCC- MOP	19
Diskusaun teste qualidade material iha Laboratóriu Entre ADN, I.P. ho MOP	21
Diretór Ezeutivu ADN, I.P. akompañia S.E. VPM-MPO enkontru ho Adjunta Prezidente Autoridade RAEOA ZEEMS TL	26
Diretór Ezeutivu hala' enkontru ho Administrador sira iha Munisípiu tolu (3)	28
Diretór Ezeutivu ADN, I.P. Eng. Mariano Renato M. da Cruz, hala' sorumutu ho komisariu EDTL,EP	29
ADN, I.P. Transforma Servisu Manual ba Servisu Eletróniku liu husi Sistema PMIS	32
ADN, I.P. hala' o Audiência Pública inisial ho Komisaun E Parlamentu Nasionál kona-ba Proposta lei oje 2022	33
S.E. VPM no MPO hatoo informaun Kona-ba Dezenvolvimentu Traballu ADN, I.P. Ba komisaun E husi PN	34
Sorumutu preparasaun matéria ba Kapasitasaun enjeñeiru ADN, I.P. nian	35
ADN, I.P. Atualiza Servisu ADN, I.P. iha Semináriu ' Rezultadu Avaliasaun Ex-Post ba Projetu Infraestrutura iha TL	37
ADN, I.P. ho Legál MPO enkontru ho Komisaun Funsau Públika diskuti Remunerasaun traballador	39
Diretór Adjuntu	40
Reuniaun 'ETF' kona-ba planu aprovizionamentu projetu Imediatu 7 no BoQ no Dezeñu ba projetu EDTL, EP no BTL,EP	40
ADN, I.P. kontinua hala' sosializasaun livru estandarizasaun TL-SUP iha Munisípiu Liquisa no Bobonaro	42
ADN, I.P. ho MOP diskuti no atualiza prosesu konstrusaun Edifisio foun ADN, I.P.	44
Ekipa base de dados fo Treinamentu folder systim ba tékniku ADN, I.P. ne'ebé responsabiliza iha Munisípiu no Dili	45
Ekipa Base de Dados ADN, I.P. Halo koordenasaun ho MAE	46
Unidade gestaun administrativa	47
Koordenador Unidade Gestaun Administrativa konvoka reuniaun ho nia Xefi Departamentu sira	47
UGA liu husi Departamentu Rekursus Humanu apresenta kona-ba Diskrisaun sevisu no formatu relatóriu ba asesor sira	48
Uga ho nia ekipa halo Apresentasaun ba direktór Ezeutivu kona-ba planu Estrategia	49
Unidade avaliasaun projetu	50
Koordenadora UAP akompañia Direktór Ezeutivu ADN, I.P. ho nia Ekipa hala' enkontru ho tékniku Obras Pública (MOP)	50
UAP-ADN realiza enkontru ho ekipa konsultan TPF	51
Koordenadoa UAP akompañia Direktór Ezeutivu hodi hala' enkontru iha Ministériu Turizmu Komérsiu no Indústria	52
Unidade kontrolu no validasaun qualidade	53
Koordenadora UCVQ akompañia Direktór Ezeutivu AND, I.P. hodi hala' enkontru ho ANATL	54
UCVQ nia ekipa tékniku Mekánika, Enerjia Elétrica no IT, hala' Enkontru ho EDTL, E.P.	54
Koordenadora UCVQ akompañia Direktór Ezeutivu ADN, IP hala' enkontru ho PMU-(MOP)	55
UCVQ liu husi nia Departamentu ICT hodi koalio kona-ba dezeñu instalasaun item IT nian ba edificiu foun ADN.I.P.	56
Unidade estudu no dezentvolvimentu kompeténsia	57
UEDC ho akompañia Direktór Ezeutivu enkontru ho Direktór no Manejer Fornesedor Material konstrusaun	57
Posibilidade peskiza kona-ba Utilizasaun Lixu Plástiku ba konstrusaun estrada	58
UEDC-AND, I.P. ho komp. Bee Timor Diskute estandard presu Instalasaun no kanalizasaun Bee moos	59
ADN, IP liu husi Unidade Estudu no Dezenvolvimentu Kompeténsia UEDC facilita treinamentu tékniku ba enjeñeiru	61
UEDC halo apresentasaun kona-ba Mapa Tracking Quarry ba Direktór Ezeutivu ADN, I.P.	61
Sorumutu UEDC kona-ba preparasaun matéria ba kapasitasaun enjeñeiru ADN, I.P. nian	63
UEDC halo apresentasaun kona-ba preparasaun ba Edisaun Daruak Livru TL-SUP no TL-SMM	63
Album Atividade Nível Nasionál no Terenu 2021	64

LIA-MENON

Ba lee-na'in sira hotu ne'ebé ha'u respeitu. Dezeju katak ho prezensa Boletín Mata Dalan ne'e sei sai hanesan evidénsia ba públiku no mós ba lee-na'in sira kona-ba kestaun operasionál ADN, I.P ne'ebé mak atan ha'u lidera hodi konsolida/hametin no akompaña ekipa nia envolvimentu iha serbisu profisionál hodi tau forsa hamutuk atu bele hakat liu dezafiu sira no marka diferença hodi hatudu rezultadu progresivu hanesan instituisaun xave estadu nian ne'ebé integrante no kontributivu ba prosesu konstrusaun Estadu iha setór infraestrutura.

ADN, I.P asumi knaar prinsipál loroloron bazeia ba estabelesimentu Dekretu Lei 60/2020 de 25 de Novembro ne'ebé tutela ba Ministériu Planu no Ordenamentu (MPO).

Boletín Mata Dalan ida ne'e nu'udar kontinuasaun Volume II ne'ebé ADN hakarak divulga ba ita hotu kona-ba atividade sira ne'ebé mak la'o iha fulan tolu (Janeiru-Dezemburu) 2021.

Aproveita mós atu introdús ba Ita-Boot sira kona-ba ADN, I.P nia ezisténsia no knaar sira to'o ohin loron hanesan tuir mai: Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN) estabelese dezde tinan 2011 hodi superviziona, fiskaliza no sertifika kualidade projetu kapitál dezenvolvimentu no mós ba ezelesaun obra konstrusaun sira iha Timor-Leste. Hafoin liu tiha tinan 10 (sanulu), ho mudansa ba progresu dezenvolvimentu Estadu nian ADN transforma ba Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku ho abreviatura (ADN, I.P) ne'ebé tutela ba Ministériu Planu no Ordenamentu (MPO) lidera husi Vise Primeiru Ministru no Ministru Planu no Ordenamentu Eng. José Maria dos Reis, Bazeia ba Dekretu Lei 60/2020 de 25 de Novembro. ADN, I.P. atualmente ninia funsaun prinsipál mak halo avaliasaun previa no sertifika ba projetu kapitál dezenvolvimentu, halo avaliasaun previa no sertifika ba projetu sira kategoria Bens de Servico no Transferénsia Pública ne'ebé relasaun ho projetu fiziku ho montante boot liu \$50.000 no mós elabora Estandarizasaun Tékniku ne'ebé relasiona ho dezenvolvimentu infraestrutura iha Timor-Leste.

ADN, I.P ninia papél prinsipál hirak ne'e mak oinsá bele halo kontrolu kualidade ba projetu sira liu husi inspesaun no verifikasaun ba servisu infraestrutura sira, husi obra boot Estadu nian, iha área konstrusaun sivil, maibé mós desenvolve rekursu umanus liuliu iha área estudu no espansaun kapasitasaun instituisaun no esperimentasaun iha área laboratóriu ne'ebé mak ADN, I.P dadaun ne'e realiza no buka atu estabelese iha área kapasitasaun no formasaun liuliu ba tékniku timoroan sira iha área espesífiku hanesan enjeñaria, arkitetura no seluk tan.

ADN, I.P hanesan mós instituisaun xave importante ida husi Governu, ho responsabilidade atu garante katak inspesaun no fiskalizacao ba implementasaun projetu governu nian sira korresponde duni ba moris di'ak povu no nasaun doben hodi asegura dezenvolvimentu Timor-Leste nian ida ne'ebé inkluzivu no sustentavel.

ADN, I.P ne'ebé tutela ba Ministériu Planu no Ordenamentu (MPO) ho ninia Organograma atuál lideradu husi Diretór Ezeutivo, Adjuntu Diretór no mós Gabinete Apoiu ba Diretór Ezeutivo.

Husi organograma ne'e mós iha unidade 4 (haat) mak responsabiliza ba servisu operasionál ADN, I.P hanesan tuir mai: Unidade de Gestão Administrativa (UGA); Unidade de Avaliação de Projetos (UAP); Unidade de Controlo e Validação de Qualidade (UCVQ); Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências (UEDC); Atualmente forsa traballu ADN, I.P. iha funsionáriu na'in-150 (atus ida lima nulu) mane 108 no feto 42, kompostu husi Diretór Ezeutivo, Adjuntu Diretór, enjeñeiru, administrasaun, asesór nasional no internasionál.

Ba leitór na'in sira hotu nia asesu ba informasaun ADN, I.P la haluhan nafatin simu Ita-Boot sira-nia krítika konstrusaun ba publikasaun edisaun daruak ne'e atu ba oin ami bele hadi'a di'ak liután edisaun sira tuir mai.


Mariano Renato Monteiro da Cruz., ST, M, Eng.
Diretór Ezeutivo – ADN, I.P.

PROFILE ADN, I.P.

I. BAZE ESTABELESIMENTU ADN - ADN, IP

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, (ADN,) harii bazeia ba dekreto-lei nú 11/2011, 23 Marsu husi Governu Dalima (V) no Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál (PEDN 2011-2030) ho objetivu atu jere, monitoriza no administra implementasaun planu estratéjiku dezenvolvimentu.

Iha VIII Governu Konstitusionál, ADN transforma ba ADN, IP tuir dekreto lei nú 60/2020, 25 Novembru neêbé aprova husi Konsellu Ministru ho estatutu foun nu'udar Institutu Públiku ho nia natureza pesoa koletiva direitu públiku, integradu iha administrasaun indireta Estadu nian, iha nia autonomia administrativu téknika finanseira, no patrimonia tutela ba superentendensia iha membru governu responsavel ba Ministeriu Planu no Ordenamentu.

MOTO ADN, IP

"Aprende hodi halo, halo hodi aprende"

II. MISAUN ADN, IP

ADN, IP nia misaun mak atu konsebe, koordena, ezekuta no avalia política de nida no aprova husi Konsellu Ministru iha neêbé respeita ba avaliasaun, jestaun, monitorizasaun no fiskalizasaun ba projetu sira husi kapitál dezenvolvimentu:

1. Projetos hotu neêbé finansia husi Fundu Infraestrutura no esesaun emprendimentu Portu Tibar;
2. Projetu hotu no obras pública konstrusaun sivíl nian inklui orsamentu ministériu sira no servisu autonomia finanseira, mezmú la integra iha kategoria ba despeza kapitál dezenvolvimentu:

Ba aliêna 2) la inklui ho projetu sira neêbé eskloi husi projetu intervensaun ADN husi lejislasaun espesial.

III. PRINSIPIU ADN, IP

ADN, IP iha nia prinsípiu sira mak hanesan:

1. Partisipasaun iha dezenvolvimentu País nian iha ámbitu projetu estratéjiku, iha área enjeñaria no arkitetura;
2. Promove racionalidade ekonómika projetu nian liu husi avaliasaun kriterioza ba solusaun téknika ba proposta sira;
3. Kontrola kústu, qualidade konstrusaun no estética edifísiu no konstrusaun sira seluk.

IV. FUNSAUN ADN, IP


ADN, IP nia funsaun sira mak inklui:

1. Avaliasaun projetu obras pública, tuir pontu de vista racionalidade ekonómika (konstrusaun, implementasaun, no manutensaun);

2. Avaliasaun téknika-financeira ba kústu projetu nian;
3. Avaliasaun no fiskalizasaun ba implementasaun projetu (konstrusaun);
4. Avaliasaun ba pedidu pagamentu, tuir pontu de vista dokumentál no ezekusaun obra, no halo vitoria karik presiza;
5. Valida realizasaun (konklusaun) ba obra sira atu autoriza pagamentu finál no aseitasaun finál obra nian;
6. Elabora no propoin norma no padraun sira ba elaborasaun projetu no ba konstrusaun obras pública;
7. Promove formasaun no kapasitasaun rekursu umanu iha área enjeñaria, arkitetura, projetu no fiskalizasaun ba obra sira;
8. Presta konsultoria téknika espesializada (enjeñaria, arkitetura) neêbé solisita husi entidades pública no privada sira;
9. Kolabora ho entidade privada no pública sira, nasional no estranjeiru sira, atu promove qualidade di'ak husi servisu neêbé presta (Laboratóriu Nasionál).

V. KUADRU PESOÁL SIRA IHA ADN

a) Kuadru pesoál ADN 2011- 2020




Antes transforma ADN ba Institutu Públiku (IP), kuadru responsavel sira neêbé hala'o knaar iha ADN husi inisiu tinan 2011 to'o 2020 bazeia ba decreto-lei no 11/2011, 23 Marsu neêbé nomeia Eng. Samuel Marcal nu'udar Diretór Jerál ho nia Adjuntu Diretór na'in rua (2) mak hanesan Eng. Alexandre Bruno Sarmiento, nu'udar Adjuntu Diretór I, no Eng. Rui Lourenço da Costa, nu'udar Adjuntu Diretór II.

Iha tinan 2015, bazeia ba dekreto lei tuan nomeia Diretór Nasionál na'in lima (5) kompostu husi Diretór Nasionál Eletrisidade Eng. Miguel M. Monteiro de Jesus, Diretór Nasionál Ponte no Estrada Eng. Aleixo Amaral do Carmo, Diretór Nasionál Verifikasaun Eng. Melenia da Costa Barros, Diretór Nasionál Edifika-saun Eng. Januario Maia Guterres no Arq. Fransisco X. de Deus Jeronimo iha tinan 2018.

b) Kuadru Pesoál ADN, IP 2 020- 2024

ESTRUTURA DA AGÊNCIA DESENVOLVIMENTO NACIONAL, I.P.



Iha tinan 2020 Diretór Ezekutivu ADN nian hetan nomeasaun foun husi despaisu Nú 17/MPO/XII/2020 ne'ebé aprova husi Konsellu Ministru hodi nomeia Eng. Mariano Renato M. da Cruz ba durasaun kargu tinan haat (4). Nuné'e mós Vise Primeiru Ministru no Ministru Planu Ordenamentu Teritorial liu husi nia despaisu Nú 06 /MPO/ IV/2021 nomeia Diretór Adjuntu foun Eng. Januario Maia Guterres, no koordinadora na'in haat inklui; Eng. Melenia da Costa Barros nu'udar Koordinadora Unidade Avalisaun Projetu; Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas nu'udar Koordinadora Unidade Kontrolu Avaliasaun Qualidade; no Arq. Valentina V.C Bianco nu'udar Koordinadora Unidade Estudos no Dezenvolvimentu Kompeténsia.

Ba dadaun ne'e, provizoriamente ADN, IP mós iha nia unidade ida bolu Unidade Jestaun Administrativa ho nia coordenador Sr. Nelson Pinto.

VI. EDIFÍSIU ADN, IP

a. Edifísiu Sentráln ADN, IP



Iha tinan 2011 harii ADN hamutuk iha Ministériu Plan-eamentu no Investimentu Estratéziku nia mahon até tinan 2020. Bainhira transforma ba Ajénsia Dezenvolvimentu Na-sionál, Institutu Públiku iha tinan 2020, ADN, IP hamutuk iha mahon Ministériu Planu no Ordenamentu Teritoriál ho nia edifísiu sentráln lokaliza nafatin iha Rua Bedik-Hun Fatu-hada, Dili Timor-Leste.

b. Edifísiu ADN, IP Munisípiu



Mezmu nuné'e, ADN, IP mós iha nia edifísiu hamutuk sanu-lu-resin- ida (11) ne'ebé harii ona iha munisípiu 1 mak hane-san Munisípiu Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Lautem, Liquisa, Manatuto, Manufahi no Viqueque inklui ho edifísiu RAEOA ne'ebé oferese ona ba Sekretariu Estadu Terras e Propriedade iha tinan 2015.

Ba edifísiu hirak ne'ebé lokaliza iha munisípiu hirak ne'e, en-tre munisípiu haat (4) hanesan Baucau, Bobonaro, Suai no Oecuse harii ba dahuluk iha tinan 2011, no munisípiu ualu (8) seluk harii iha tinan 2012.

c. Laboratóriu ADN, IP



Iha tinan 2014, Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku harii mós nia Laboratóriu ida nu'udar fatin ba verifi-kasaun liu husi teste qualidade materiál ba obra konstrusaun sira ne'ebé implementa husi projetu na'in no kompañia iha terrenu. Alein ne'e, ADN mós oferese gratuitamente ba kompañia sira hodi hala'o teste ba sira nia materiál kon-strusaun sira durante nia ezisténsia até agora.

Diretór Ezekutivu, ADN, I.P.

ADN, I.P. lidera husi Diretór Ezekutivu ho Kompeténsia Ba-
zeia ba Dekretu Lei No 60/2020 25 Novembro Artigo 10.º:

- a. Representa ADN iha entidade pública no privada, nasional no estrangeiru sira nia oin;
- b. Diriji, koordena no orienta servisu hotu-hotu no atividade ADN nian, fó orden no instrusaun tuir nesiedade neêbê iha hodi garante bom funsionamentu iha ADN;
- c. Koordena hodi elabora no propoin liu-liu planu atividade anuál no plurianuál sira;
- d. Koordena hodi elabora relatóriu atividade sira no sumbete ba superior hodi hetan apesiensaun;
- e. Koordena hodi elabora regulamentu internu, estrutura organizaun ADN nian inklui kuadru pesoál hodi hetan aprovasaun husi superior neêbê tutela ba;
- f. Aprova ordens compra, asunsaun ba kompromisu sira, inklui realizaun despesas no pagamentu neêbê halo tuir lei no tuir limite orsamentu neêbê mak aprovaun ADN;
- g. Akompaña ezekeusaun no jestaun orsamentu, hodi korije dezviu sira relasiona ho orsamentu neêbê preve ona;
- h. Asegura regularidade ba rekolla reseita no realizaun despeza sira;
- i. Autoriza hodi halo prosedimentu aprovizionamentu no adjudikasaun kontratu públiku, ho valór neêbê lei preve;
- j. Asina kontratu serbisu rekursus umanus ADN nian neêbê mak la iha relasaun ho funsaun pública nian;
- k. Dirijie, avalia no ezerse poder hodi fó disiplina kona-ba pesoál/funsiunáriu ADN, maibê iha koordenaun ho Komisaun Funsan Públika;
- l. Aprova no asina pareser tékniku sira neêbê elabora ona iha ámbitu husi knaar ADN nian;
- m. Aprova validasaun projetu no obra sira, ba prosesu pagamentu, tuir atribuisaun ADN nian;
- n. Iha koñesimentu no foti medida adekuada hodi rezolve keixa sira kona-ba servisu;
- o. Deside kona-ba reklamasan sira neêbê apresenta desizaun servisu ADN nian relativa ba kompeténsia;
- p. Hametin liu tan koordenaun ho órgaun sira seluk Governu nian no parseiru dezvoltamentu nasional no internasional hodi bele atinji objetivu dezvoltamentu nasional;
- q. Representa ADN iha asinatura kontratu no akordu sira no hala'o aktu sira seluk neêbê nesáriu hodi fó continuidade atribuisaun ADN nian;
- r. Hala'o knar seluk conforme instrusaun husi Ministru.



KOOLABORASAUN ENTRE EKIPA TÉKNIKU LABORATÓRIU ADN, I.P. NO LABORATÓRIU OBRAS PÚBLIKA



Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Insitutu Públiku (ADN, IP), Eng. Mariano Renato M. da Cruz akompaña husi Adjuntu Diretór ADN, no chefe Departamentu Laboratóriu ADN hala'o enkontru hamutuk ho Diresaun Nasionál de Peskiza Dezenvolvimentu Laboratóriu Obras Públika-(MOP), ho nia ekipa Tékniku sira iha Salaun Enkontru MPO/ADN, IP, Fatuhada Díli, Kinta (07/Jan).

Objetivu enkontru neê hodi halo koordenaun servisu entre Laboratóriu ADN no Laboratóriu Obras Públika (MOP) neêbê di'ak liu ba kontrolu kualidade projetu, espesialmente iha projetu sira hanesan Estrada no Betaun nian, no deskute mós kona-ba oinsa bele kria koordenaun neêbê di'ak liu iha prezentemente no ba future.

Iha enkontru neê, Diretór Ezekutivu ADN, IP Eng. Mariano Renato M. da Cruz hatete, importánsia husi Sorumutu neê hodi regulariza projetu sira no kontrola ninia kualidade.

Nia hatutan, em relasaun ho prosesu kontrolu ba projetu sira iha rai laran, prezisa tebes kolaborasaun servisu no suporta malu, nunêe mós minimiza intervensaun politika iha servisu tékniku nian.

Enkontru neê partisipa mós husi Koordeadora Unidade Avaliasaun Projetu, Eng. Melenia da Costa Barros, Koordeador Unidade Gestaun Administrativa, Asesor Nasionál Eletrisidade, Eng. Miguel Marques, Asesor Nasionál IT, Eng. Romualdo Guterres, no Tékniku Baze Dadus.

KOOLABORASAUN ADN, I.P. HO EKIPA TÉKNIKU MINISTÉRIU EDUKASAUN



Iha enkontru ne'e partisipa mós husi Koordinadora Unidade Avaliasaun Pro-jetu, Eng. Melenia da Costa Barros, As-sesór Nasionál UAP, Eng. Miguel Marques no Tékniku Baze Dadas.



Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Insitutu Públiku (ADN, IP), Eng. Mariano Renato M. da Cruz, akompaña husi Adjuntu Diretór ADN, Eng. Janeiro M. Guterres no Chefe Departamentu Edifísiu Públiku Agua no Saneamentu, Arq. Francisco Xavier D. D. Jeronimo hala'o enkontru ho Ekipa Tékniku husi Ministériu Edukasaun (MEJD) iha Salaun Enkontru Edifísiu MPO/ADN, IP, Fatuhada Díli, Sesta (08/Jan).

Objetivu enkontru ne'e hodi ko'alia kona-ba koordinasaun servisu, no espesialmente iha prosesu Implementasaun Projetu Eskola Ensinu tinan 2021 nian.

iha enkontru ne'e Diretór Ezekutivu ADN, IP, husu ba ekipa tékniku Edukasaun (MEJD) atu koopera di'ak ho tékniku ADN hodi haree lesuk projetu sira ne'ebé dadaun ne'e iha ona planu atu implementa iha terenu.



DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. LANSA SIMBÓLIKA KAMPU MULTIFUNSAUN BIDAU

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvi-mentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, I.P.) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz, akompaña husi Xefe Departamentu Edifísiu Públiku Agua no Saneamentu, Arq. Francisco Jeronimo ho nia tékniku hala'o lansamentu simbolikamente ba kampu multifunsaun, iha jardim Bidau Santana Díli.



Serimónia ne'e hala'o iha loron tersa 12 fulan Janeiru tinan 2021 ne'ebé Diretór Ezekutivu rasik hala'o lansamentu simbolikamente ne'e hodi entrega xave kampu multifunsaun ba iha delegasaun Adjuntu Administrador Munisipál Díli hanesan simbolikamente hodi entrega mós Bolas no Fardas. simno mós Autoridade Lokál no Joventude sira ne'ebé mak iha fatin refere.

Aleinde ne'e obra konstrusaun kampu refere finaliza husi kompañia Bhakti Karya Timor-Leste (BTK) Unip. Lda.

Serimónia simbolika ne'e hetan partisipa mós husi Autoridade Lokál, representante husi Policia (PNTL) no Joventude sira ne'ebé mak hela besik iha fatin refere.



DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HALA'O ENKONTRU KOORDENASAUN HO DIRETÓR EZEKUTIVU TIC TIMOR I.P.



Diretór Ezekektivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Insitutu Públiku (ADN, IP), Eng. Mariano Renato M. da Cruz hamutuk ho ekipa hala'o enkontru koordinasaun ho Diretór Ezekektivu Ajénsia Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) TIMOR I.P, Roberto Caitano de Sousa Vicente hamutuk ho nia ekipa, iha salaun enkontru edifísiu MPO/ADN, IP Fatuhada Díli, Sesta (29 Jan 2021).

Objetivu husi enkontru ne'e diskute kona-ba klarifikasaun ba projetu sira ne'ebé maka Ajénsia TIC TIMOR sei implementa iha tinan ne'e ne'ebe maka nesesitya verifikasaun previa husi ADN.

Iha sorumutu ne'e, Diretór Ezekektivu ADN esplika katak, projetu ne'ebé tama iha kapitál dezenvolvimentu tenke hetan verifikasaun previa husi ADN iha livru 3A ne'ebé ko'alia kona-ba fundu infraestrutura.

Parte ADN mós apresia ho iniciativa TIC TIMOR I.P nian importante komunika-saun ne'ebé di'ak nune'e bele implementa ho di'ak ho objetivu ida maka implementa orsamentu tuir regra no fó benefísiu ba povu.



ENJEÑEIRU MUNISÍPIU HALO INSPESAUN BA PROJETU R4D

aun Dezenvolvimentu Distritál (KDD) iha munisípiu refere halo monitorizasaun ba projetu konstrusaun edifísiu Postu Saúde no Rezidencia Médiku Wetaba Tilomar, ne'ebe mak responsabiliza husi kompañia Joia Camanasa Unipessoal Lda.



Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Insitutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Infraestruturas, Transportes no Irrigasaun Munisípiu Covalima Eng. Domingos S. Martins no Eng. Bosco D. de Sousa hala'o inspesaun hodi monitoriza projetu Rehabilitasaun Estrada Rural R4D iha Fohorem. 21/Jan/2021

Iha terenu tékniku ADN akompañia prosesu servisu ne'ebé mak ekipa traballadór sira halo hela pengecoran ba estrada refere ne'ebé mak implementa husi kom-

pañia Unidade Unipessoal Lda.

Iha sorin seluk tékniku ADN husi Departamentu Edifísiu Públiku, Agua no Saneamentu iha Munisípiu refere Eng. Madelino D. J. Magno no Eng. Prezenzio L. do Carmo D. Ximenes, halo mós inspesaun no monitorizasaun ba projetu New Construction of Isolation Covid-19 (Edifísiu Covid-19) iha Ospitál Referál Suai, ne'ebé mak responsabiliza husi kompañia Roman Junior Unipessoal Lda.

Hafoin ne'e tékniku ADN kontinua halo inspesaun conjunta hamutuk ho Komis-



DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HALA'O ENKONTRU HO DIRETÓR GERAL SEFOPE

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, I.P.) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz, hala'o enkontru hamutuk ho Diretór Geral Formasaun Profisionál Sr. Paulo Alves ho nia ekipa Tékniku sira, iha Sala Reuniaun Edifísio MPO/ADN, I.P. Fatu-Hada Díli. Segunda- 29 Jan 2021.

Objetivu husi enkontru ne'e hodi koalia kona-ba koordinasaun servisu ba programa implementasaun projetu Empregu Rural ne'ebe mak jere husi Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE).



Aleinde ne'e koalia mos kona-ba projetu sira ne'ebe mak jere husi SEFOPE ba iha estrada rural sira ne'ebe mak seidak finaliza.

enkontru ne'e partidipa mos Adjuntu Diretór ADN, Eng. Januario M. Guterres, Xefe Departamentu Edifísio Públiku Agua no Saniamentu Arq. Fransisco Jeronimo, Asesor nasional ponte no estrada Eng. Aleixo A. do Carmo no tékniku Baze de Dadus.



DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HALA'O ENKONTRU INTERNÁL



Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, I.P.) Eng. Mariano Renato M. da Cruz, hala'o enkontru internál hamutuk ho Asesor Juridiku Sr. Manuel Moita da Silva Júnior, Asesor Nasionál, Koorsenador Unidade no Xefe Departamentu sira iha sala Reuniaun edifísio MPO/ADN Fatuhada Díli.

Sorumutu ne'e hala'o iha lora kuarta 10 Febereiru 2021, ho objetivu hodi deskute kona-ba estatutu foun ADN, I.P. nian ne'ebe iha ona tuir deketu lei nú 60/2020, 25 Novembru ne'ebe fo sai ona iha Jornal da República.



Enkuantu iha enkontru ne'e lidera husi Diretór Ezekutivu, Eng. Mariano Renato M. da Cruz, no partisipa husi Adjuntu Diretór Eng. Januario M. Guterres, Coordenadora UAP, Coordenadora UCVQ, Coordenador UGA, Coordenadora UEDC, Xefe Departamentu no Asesor sira.

DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HALA'O SERIMÓNIA INAUGURASAUN EDUFÍSIU SALA CARDÍACO

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Insitutu Públiku (ADN, I.P.) akompañia husi Xefe Departamentu Edifísiu Públiku, Agua no Saniamentu (EPAS) Arq. Francisco Jeronimo hamutuk ho ekipa tékniku ADN hala'o serimónia inaugurasau simbóliku ba Edifísiu (Sala Cardíaco) iha Ospital Nasionál Guido Valadares Dili.

Serimónia inaugurasau ne'e hala'o iha loron sesta, 05 fulan Marsu tinan 2021, husi Diretór Ezekutivu ADN, Eng. Mariano Renato M. da Cruz, hodi entrega xave edifísiu Sala Cardíaco ba projetu nain, ho nun'e projetu nain entrega fali ba Diretór Ezekutivu HNGV.



Aleinde ne'e obra konstrusaun Edifísiu refere ho naran projetu Rehabilitation of Medical Record Building at National Hospital Guido Valadares (HNGV sing Engles) ne'ebe finaliza ona husi kompañia Rubik Unipessoal Lda.

Serimónia ne'e partisipa mós husi Drtétór Kompañia Rubic ho nia ekipa, Doutor, no ekipa Média sira.



DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HALO KONFIRMASAUN DOKUMENTU HO DIRETÓR EZEKUTIVU HNGV



Iha tempu hanesan Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Insitutu Públiku (ADN, IP), Eng. Mariano Renato M. da Cruz, hamutuk ho nia Adjuntu Diretór, Eng. Januario M. Guterres, no tékniku Baze de Dados halo enkontru hamutuk ho Diretór Ezekutivu Ospital Nasionál Guido Valadares (sigla-portugés HNGV), Dr. Aniceto Barreto ho nia Ekipa Teknik sira, iha sala Reuniaun Edifísiu HNGV Bidau Dili.

Sorumutu ne'ebe hala'o ho objetivu hodi deskute kona-ba konfirmasau ba projetu foun 2021 nian husi Ospital Nasionál Guido Valadares (sigla-portugés HNGV).

Aleinde ne'e iha mós apresentasau husi Diretór Ezekutivu ADN kona-ba ADN nia papel servisu tuir dekretu lei ne'ebe iha, tanba iha Ministeriu balun seidak hatene ADN nia papel servisu, ho nun'e ADN hakarak kolabora hamutuk ho ministériu relevante sira hodi kopera di'ak liu tan.

Hafoin ne'e Diretór ADN mós husu ba parte tékniku HNGV atu kopera hamutuk ho ADN hodi haree didi'ak dokumentu sira molok submete mai ADN.



Iha sorumutu ne'e partisipa mós husi Adjuntu Diretór Ezekutivu ADN, Eng. Januario M. Guterres, Coordenadora Unidade Avaliasau Projetu, Eng. Melenia da Costa Barros, Xefe Departamentu sira no tékniku Baze de Dados.

DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. ENG. MARIANO RENATO M. DA CRUZ NIA LIA MENON IHA TOMADA DE POSE ESTRUTURA FOUN



Iha serimónia tomada de pose ba estrutura foun neê Diretór Ezekutivu fo hanoin ba membru foun sira katak, pozisaun neêbé iha sempre iha mudansa ka troka ba mai. Tanba pozisaun iha estrutura sivil neê bele tuun no saê, ezemplu diretór ida hafoin tinan 5 tuir mai bele sai fali staff normal, ezeptu estrutura militar, hanesan jenerál ida labele tuun fali mai soldadu.

Serimónia neê mós Diretór Ezekutivu agradece ba koordinadór sira neêbé nomeia ona hodi halaò servisu ida neê no mós ba Diretór sira neêbé durante servisu hamutuk ona iha tempu naruk nia laran.

Diretór Ezekutivu mós rekoñese servisu neêbé sira halo neê iha vantajen no valór ba nasaun ida neê. Nunee, maske iha errus balu maibé presiza servisu hamutuk atu hadiá di'ak liu tan, tanba iha mundu laiha ida perfektu, tanba neê nasaun neêbé foin harii presiza aprende, hanesan moto ADN nian katak “aprende hodi halo, halo hodi aprende”.

Nunee mós Diretór haklean liu tan atu enjeñeiru hotu tenke kreativu no inovativu atu nunee bele hadia di'ak liu tan. Tanba presiza halo buat neêbé foun atu bele ultrapasa ba buat neêbé di'ak. Diretór mós esplika moto ADN nian neêbé iha atu nunee motiva nafatin enjeñeiru sira hodi halaò sira nia knar tuir ida-idak nia responsabilidade.

“hanesan ADN nia moto dehan “Aprende hodi halo no halo hodi aprende”. Pronto, neê katak, ita aprende hodi hadi'a diak liu tan. Ho ida neê, Iha neê ha'u hakarak aumenta tan de'it, kreativu no inovativu mak sei hadi'a liu tan.

Neê importante, se ita la iha kreativu no inovativu, ita tuir de'it nafatin ida uluk, ha'u hanoin ita sei iha kotuk hela de'it, nunka atu ba oin. Halo buat neê foun ba oin hodi bele ultrapasa. Iha neê, dala ida tan, ba xefia sira, hanesan Eng. Aleixo Amaral do Carmo iha Diresaun Ponte no Estrada no Arq. Francisco Xavier D. D. Jeronimo iha Diresaun Edifikasaun nia pozisaun mak muda oituan.

Enkuantu sira seluk nia pozisaun nafatin, Adjuntu I nia pozisaun nafatin, aumenta tan de'it mak Arq. Valentina Violet Correia Bionco Vania ba. Unidade RnD Nunee laos buat foun,

Ha'u mós dehan ba sira neêbé agora hetan kargu foun, ida neê hanesan responsabilidade boot ida. Ita laos haree de'it ba kargu neê, maibé ita mós tenke haree ita nia responsabilidade iha neêba. Ida neê mós laos maten (permanente) iha neêba. Ha'u mós sei haree imi nia dezempeñu iha neêba. Embora iha neêba nomeia ba durasaun kargu neê 4 anos. Bainhira to'o iha 1 no 2 anos mak ha'u haree imi nia dezempeñu la di'ak, entaun prontu, ha'u sei troka. Nunee bele fó oportunidade ba ema seluk. Inklui ha'u, kuandu la di'ak, haree ema seluk, neê normal”





BREVES PALAVRA HUSI ASESÓR MIGUEL MARQUES BA ESTRUTURA FOUN ADN, I.P.

Iha tempu hanesan asesór Miguel M. Monteiro de Jesus hatoo breves palavras ba estrutura foun sira. Nia hateten, nomeasaun Diretor sesante neê bazeia ba despasu ministerial 2021 neêbê ohin (7/05) konsege realiza. Nunêe nia esplika ninia esperensia durante assume kargu sira hasoru problema no obstakulu oin-oin maibe sira konsege ultrapasa buat balu.

Tuir assessor neê mudansa ba kargu neê laos katak Diretór sesante sira nia performa la di'ak, maibe ita bazeia ba dekretu lei tenke halo mudansa tanba neê troka kargu neê normal.

“Ita tenke kolabora no koopera, sira neêbê hetan ona nome-iasaun, bazeia ba dekretu foun, neêbê públika ona iha jornál repúblika, neê hanesan ajente estadu, ita tenke koopera, tenke kolabora. Maibê ha'u fó hanoin mós ba kolega sira neêbê foun neê, ita hotu hatene, dezde 2011 ita hotu hamutuk, iha problemas barak, neêbê ke ita hasoru, ate a data ha'u hanoin, mezmua iha problema, maibe ita tenta hodi hadi'a, hodi kolabora para oinsa ita bele rezolve no to'o ohin loron ita la iha problema”

Nia mos rekomenda atu trata enjeñeiru sira ho diak, tanba savi ba susesu iha sira nia liman. Tuir nia enjeñeiru sira mak besik liu kompañia no halo verifika dadus, nunêe presija fó orientasaun no instrusaun ba sira ho domin.

“Fó orientasaun no instrusaun tenke ho domin, ida neê mak importante. Tanba BoQ sira mak halo, kuandu sira sala afeta mai ita, ba DE no ba instituisaun tomak. Tanba neê maka kopera ho sira, haree sira hanesan alin. Ita lider hodi haku'ak ema, labele sai bos, sai bos neê la di'ak. Haree enjeñeiru sira hanesan kolega, neêbê fó instrusaun ho liafuan neêbê sira bele simu, share informasaun ho aberta, atu nunêe susesu neê ita bele hetan. Se lae ita atu hetan poder bo'ot mais ita ho enjeñeiru sira hanesan bee ho minarai araska oituan. Dala ida tan, susesu lideransa neê depende ba sira”

Nunêe mós assessor neê agradese ba konfiansa tomak husi ADN

no husu deskulpa ba fallansu balu neêbê sira halo la monu ba laran. Aleinde neê, nia mós informa estrutura foun katak, sira nafatin pronto atu fo apoiu iha kualker tempu karik presija ou sira nia iniciativa rasik.

Nunêe nia hatoo parabens, bemvindu no bom traballu ba no-meado/a foun sira no husu atu kolabora no tau konfiansa ba malu nafatin atu nunêe bele lori susesu ba ADN no susesu ba estadu.



ATUALIZASAUN PROGRESU SERVISU EKIPA 'TASK FORCE'

Reuniaun Ekipa 'Task Force' iha loron 12 fulan Maiu tinan 2021 iha Sala Enkontru DNEPCC Rai-Kotu, Aktualiza Progresu Projektu Imediatu Hitu (7), Aktualizasaun BoQ no Dezeñu husi EDTL, Ep no BTL, Ep, no Aprezentasaun Relatóriu Kada Entidade Kona-ba Projektu Emerjénsia Limpeza no Normalizasaun Sira.

Grupu téknika sira aktualiza katak, Projektu Rekonstrusaun Embaixada Japaun nia oin ba dadaun neê laô hela ho nia progresu neêbé dí'ak no iha tempu badak nia laran sei termina ona, BoQ no Dezeñu ba Estrada no Muru Protesaun Bidau Ospital Nasionál Guido Valadares nia kotuk verifikadu ona husi ADN no tempu badak sei apresenta iha reuniaun CAFI, Box Culvert 1 RTK (Ailok-Laran) neêbé ekipa ADN antes neê haruka fila ba MOP, ba dadaun neê ekipa téknika sira husi MOP hadi'a hela, Estrada Tibar-Gleno no Ponte CPLP Comoro dadaun neê ADN verifika hela, Muru



Protesaun Maloa dadaun neê sei analiza no avaliasaun antes submete ba ADN, no Ponte Loes provizoriamente husi parte PMU sei halo rekuperasaun temporariu no sei bele asesivel.

Enkuantu, kona-ba projetu emergjénsia ba limpeza no normalizasaun sira neêbé priense rekeztu husi DNA/MOP, ekipa relata katak, totál projetu neêbé ekipa regista hamutuk 36, entre projetu hirak neê, iha empresa 7 mak haruka ona mai ADN, empresa 20 sei analiza, no empresa 9 mak sei analiza hela dokumentus husi MOP.

Reuniaun neê partisipa husi Diretór Ezeutivo Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál,

Instituto Público (ADN, IP) Eng. Mariano Renato M. da Cruz, akompaña husi Assesor Ponte no Estrada Eng. Aleixo Amaral do Carmo, Coordenadora Unidade Avaliasaun Projektu Eng. Melenia da Cota Barros, Coordenadora Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade Eng. Emerjénsia da Costa M. Freitas.



ENJEÑEIRU ADN. I.P. HAMUTUK HO ENJEÑEIRU MOP HALO INSPESAUN KONJUNTA BA KONSTRUSAUN ESTRADA JAKARTA III




Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Instituto Público (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Téknika husi Departamentu Infraestruturas, Transportes no Irrigasaun Munisípiu Ainaro Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho hamutuk ho ekipa téknika Obras Públicas halaô inspesaun conjunta hodi monitoriza projetu Estrada iha Jakarta III. 28/Jan/2021

Iha terenu ekipa téknika sira akompaña prosesu servisu neêbé ekipa kompañia sira

halo hela penghamparan asphalt Hotmix Tipe AC-BC ba iha estrada refere neêné mak implementa hela husi kompañia Me-jori Unipessoal Lda.

Hafoin neê téknika ADN kontinua halo inspesaun conjunta hamutuk ho Dire-saun Nasionál Servisu Água (DNSA) iha municipiu refere halo monitorizasaun ba projetu konstrusaun New Construction of Road way, Drainage and Pavement at Jardim dos Herois Ainaro.

Iha terenu téknika ADN akompaña pros-esu servisu installasaun sira neêbé mak responsabiliza husi kompañia Balada Unipessoal Lda.



KOLOKASAUN ENJEÑEIRU VERIFIKA PROJETU

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz halaõ enkontru internál kona-ba koloka enjeñeiru sira hodi verifika dokumentu projetu sira neêbê submete mai ADN iha tinan 2021.



Enkontru internál neêbê halaõ iha sala reuniaun edifísiu MPO/ADN Fatuhada iha loron kuarta, 12 fulan Maiu tinan 2021, diskute no koloka enjeñeiru sira ba apóiu Unidade Avaliasaun Projetu (UAP) hodi halo verifikasaun presu, volume, dezeńu no espesifikasaun tékniku ba projetu/dokumentus hirak neêbê submete ona mai ADN.

Aleinde diskute kolokasaun enjeñeiru sira, Diretór Ezekutivu mós orienta asesór sira atu apóiu servisu ba enjeñeiru sira tuir ida-idak nia área neêbê tutela ba hanesan, Edifísiu, Ponte no Estrada, Portu, Aeroportu, IT no mós Jardim sira.

Enkontru neê lidera husi Diretór Ezekutivu, partisipa husi Adjuntu Diretór, Assessór Edifíkasaun, Ponte no Estrada, Eletrisidade, ICT, Rekursu Humanus, inklui Koordinadora Unidade Kontrola no Validasaun Kualidade, Unidade Avaliasaun Projetu, Unidade Estudus no Dezenvolimentu Kompeténsia no Kordenadór Unidade Jestaun Administrativu.



EKIPA TÉKNIKU ADN, I.P. HO MOP HALO INSPESAUN KONJUNTA BA PONTE MILOTU, SOIBADA

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Infraestruturas, Transportes no Irrigasaun Munisípiu Manatuto Eng. José R. Carlos Gusmão halaõ inspesaun conjunta hamutuk ho ekipa tékniku Laboratóriu ADN, I.P. no Laboratóriu Obras Públika (MOP) hodi monitoriza projetu Rehabilitasaun Estrada ba Ponte Milotu-Soibada. Iha terenu ekipa tékniku sira akompaña hodi halo slump test no foti amostra betaun antes atu Cor Plat ba iha konstrusaun refere neêbê mak implementa husi kompañia Firdo Unipessoal Lda.

Iha sorin seluk tékniku ADN husi Departamentu Edifísiu Públiku, Agua no Saneamentu iha Munisípiu refere Eng. Aleixo da C. Andrade, halo mós inspesaun conjunta hamutuk ho ekipa tékniku Laboratóriu ADN hodi monitoriza projetu konstrusaun Edifísiu Laboratóriu Covid-19 iha Manatuto.



uto, neêbê mak responsabiliza husi kompañia Cartini Unipessoal Lda. Iha terenu ekipa tékniku laboratóriu ADN akompaña prosesu trial mix betaun fc 24Mpa, hodi halo slump test no foti amostra antes atu halo pengecoran ba iha item kolom.

Iha fatin hanesan ekipa tékniku ADN kontinua halo inspesaun conjunta ba iha projetu konstrusaun edifísiu sala Izolamentu Covid-19 iha Manatuto, neêbe Iha terenu ekipa tékniku laboratóriu ADN kontinua halo trial mix betaun fc 24Mpa, no halo slump test molok halo pengecoran ba item sloof been, aleinde neê obra konstrusaun refere implementa husi kompañia Talamori Unipessoal Lda. 26/Feb/2021



DIRETÓR EZEKUTIVU ORIENTA TÉKNIKU SIRA UTILIZA SYSTEM PROJECT CONTROL



Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvementu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz liu husi enkontru internál ho asesór, koordondora no enjeñeiru sira fó Instrusaun ba ekipa tomak atu bele utiliza system project control durante halo servisu.

Diretór Ezekutivu ADN, Eng. Mariano Renato fó orientasaun ba nia koordinadór/a ho nia departamentu no tékniku enjeñeiru sira iha obrigasaun no fó prioridade hodi utiliza System Project Control nuné bele fasilita halaõ servisu ho lalais.

System Project Control nu'udar meus servisu ida atu tulun funsionariu sira hodi kontrola sira nia servisu ne'ebé lakonsege atu finaliza, sistema refere bele ajuda fó hanoin ba funsionariu sira hodi bele kontrolu durasaun tempu servisu nian ba data ne'ebé mak aktualiza iha sistema nia laran.

Sistema refere hahú utiliza ona husi tékniku sira iha tinan 2015, maibé haree ba tékniku sira ladun sériu uza sistema refere iha durante ne'e, nuné ekipa apresenta hikas ba Diretór Ezekutivu hodi bele utiliza la fali sistema ne'e ba atividade servisu.

Asesór ICT Romualdo D. Guterres esp- lika katak sistema ne'e la iha komplikadu. Sistema ne'e atu tracking de'it servisu hira mak tama no servisu hira mak iha hela enjeñeiru sira karik haluha. Katak System project control nu'udar Sistema ne'ebé bele fó hanoin ba enjeñeiru sira ne'ebé lakonsege remata nia servisu.



REUNIAUN KAFI: DISKUSAUN PAGAMENTU PENDENTE BA KOMPAÑIA SIRA



Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvementu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Eng. Mariano Renato M. da Cruz, akompañia husi Koordinadora Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade, Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas ho nia Tékniku, iha sexta feira 21 fulan Maiu ne'e partisipa enkontru Pre-CAFI ne'ebé realiza liu husi maneira virtúal hodi diskute kona-ba asuntu sira, relasiona ho projetu emprestimu sira.

Asuntu sira ne'ebé diskute iha reuniaun ne'e mak Pagamentu Pendente ba Kompañia Katahira, Sinotech no Shanghai, Adenda Kontratu ba Kompañia Korean Consultants International ho nia Parseiru Ne'ebé Halaõ Supervizaum ba Projetu

Konstrusaun Estrada C13 Ermera - Fatubesi no Bazartete - Tokoluli, no mós diskute Progresu Atividade Preparasaun ba Projetu Rotunda Aeroportu Dili - Tasi-Tolu.

Reuniaun kona-ba asuntu pagamentu pendente ba konsultor sira, dadaun ne'e ekipa husi PMU ho ADN servisu hamutuk hela atu verifika dokumentu faturas sira ne'ebé iha hela atu bele prosesa. Liuliu ba kompañia Katahira & Eng. International JV ne'ebé halo estudo viabilidade no dezeńu ba Projetu Estrada Manatuto - Natarbora, no supervizaun konstrusaun Estrada Dili - Liquica, Tibar - Ermera, no Tasi Tolu-Tibar, nuné mós ba konsultór Sinotech ne'ebé halo supervizaun

ba Projetu Konstrusaun Estrada Manatuto - Natarbora no junta mós ho Estrada Laclubar.

Ba asuntu Shanghai Constraction Group Projetu Konstrusaun Estrada Manatuto - Baucau, Diretór Ezekutivu ADN Eng. Mariano iha nia intervensaun kalarifika katak, ADN la envolve husi inisiu, nuné labele halo verifikasaun ba presu unitáriu. Ba ADN sei verifika de'it volume servisu iha terrenu no kompara ho kontratu orijinál, husi ne'e bele hetan ninia diferensia entre aktuál no kontratu.

Entertantu, reuniaun ba asuntu Adenda kontratu ba KCI nian, CAFI halo aprovasaun ekstensaun no CNA husu ba parte PMU atu bele hatama hikas pedidu ekstensaun kontratu ba CNA.

DISKUSAUN ESBOSU KRITÉRIA AVALIASAUN BA PROPOSTA INVESTIMENTU INFRAESTRUTURA PÚBLIKU



Vise Primeiru Ministru no Ministru Planu Ordenamentu, Eng. José Maria dos Reis, iha loron 25 fulan Maiu tinan 2021 prezide enkontru konjunta ida ho ADN no SGP iha sala enkontru MPO/ADN, Fatuhada, Dili hodi husu kontribuisaun koreksaun Esbosu Kriteria Avaliasaun ba Proposta Investimentu Infraestrutura Públiku sira, ba planu estratéjiku tuir lei fundu infraestrutura ninian, ho formatu avaliasaun ba nia sesaun kriteria sira.

Sesaun kriteria prinsipál haat mak prezenta iha enkontru neê mak hanesan; seksaun per l projetu, seksaun pre-avali-iasaun, seksaun avaliasaun no seksaun konkluziun no rekomendasaun. Nunêe mós ho nia valór kriteria avaliasaun sira.

Esbosu kriteria avaliasaun neê propoin husi CPI/MPO atu bele garante kualidade projetu infraestrutura sira liu husi avaliasaun proposta ba kritería sira neêbê prepara, no presiza iha prosedimentu ida oinsá mak bele toò mai iha instituisaun rua hanesan Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) no

Sekretariadu Grande Projetu (SGP) atu bele halo avaliasaun.

Diretor Ezekutivu ADN, Eng Mariano Renato M. da Cruz iha nia intervensaun katak, valór kriteria hiraq neêbê apresenta husi CPI neê importante tebes ba tékniku sira atu bele garante projetu ninia kualidade, maibé presiza halo separasaun ba kategoria grande projetu, projetu normal no projetu sira neêbê ki'ik.

Nia dehan, alende kriteria hiraq neêbê mensiona, presiza mós ba terrenu hodi halo levantamentu dados, nunêe bele sai nu'udar mata dalan ida hodi halo Dezeñu, BoQ no Especificasaun sira. Atu garante katak projetu ida iha nia kualidade, presiza liu atu halo supervizaun beibeik iha terrenu konstrusaun, nunêe kompañia sira labele halo manipulasaun.

“Ko'alia kona-ba kualidade mak ita tenke iha relasaun ho levantamentu tenke di'ak, dezeñu tenke di'ak, especificasaun tenke di'ak no supervizaun tenke di'ak”, Diretor Ezekutivu hatete.

Ba Diretor Ezekutivu, kabe ba prosesu kualifikasaun Kompañia sira mós tenke di'ak, se kompañia mak hili politika de'it, bainhira ADN ba halo supervizaun iha terrenu konstrusaun, laos ko'alia ho ema matenek ka engeñeiru sira, maibe ba ko'alia fali ho ema tukang sira.

Nia hakotu katak, ba material sira neêbê utiliza iha projetu mós tenke liu husi teste, neê prosedimentu ka rekerimentu sira neêbê obrigatoriamente tenke halo tuir.

Enkontru neê akompañia mós husi Adjuntu Diretor, Koordinador/a sira, assessor no nia ekipa tékniku sira.



TÉKNIKU ADN, I.P. HO TÉKNIKU MINISTÉRIU SAÚDE HALO INSPESAUN BA PROJETU EDIFÍSIU IZOLAMENTU COVID-19

Tékniku husi Departamentu Edifisiu Públiku, Agua no Saneamentu Munisípiu Liquiça Eng. Juninho A. Abrantes da Cruz, hamutuk ho ekipa tékniku Laboratóriu ADN, I.P. no ekipa tékniku husi Ministériu Saúde (MS) hala'o inspesaun konjunta hodi monitoriza projetu konstrusaun Edifisiu Izolamentu Covid-19, iha Maumeta, Bazartete. 02/Mar/2021.

Iha terenu ekipa tékniku sira akompañia prosesu trial mix betaun hodi halo slump test no foti amostra betaun antes atu halo pengecoran ba iha item Sloof (sinta leten) neêbê mak implementa husi kompañia Senizu Unipessoal Lda.



Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia

Network time is not synchronized
Local: Mar 2, 2021 10:58:06 AM GMT+09:00
-8°35'32.718"S 125°20'30.978"E
79° E

DISKUSAUN PROSEDIMENTU PROKURAMENTU PROJETU EMERJÉNSIA

Ekipa 'Task Force' iha loron 26 fulan Maiu tinan 2021 diskute prosedimentu prokuramentu projektu emerjénsia level 1 ba limpeza no normalizasaun sira; projektu emerjénsia level 2 ba rekonstrusaun imediatu 7 inklui ho nia pre-kualifikasaun; no projektu emerjénsia level 3 ba aredór sira iha Dili no Munisípiu, iha neêbé kauza husi kalamidade 4 Abril.

Iha prosesu diskusaun ba prosedimentu aprovizionamentu projektu emerjénsia sira, ekipa husi parte DNA/MOP rejista ona empreza 16 neêbé iha valór kapitál menus husi 6 millaun, empreza 40 neêbé iha valór kapitál menus husi 1 millaun, empreza 25 neêbé iha nia valór kapitál menus husi 100 mill no konsorsiu 1.

Ba asuntu neê, ekipa entende malu hodi halo ekivalensia no ajustamentu empreza sira ba klasifikasaun sira (A, B no C) tuir valór kapitál neêbé iha, antes apresenta iha reuni-aun CAFI hodi halo apresiasaun, nuneê haruka ba parte CNA hodi halo aprovizionamentu ba pre-kualifikasaun.

Ekipa 'Task Force' mós diskute projektu emerjénsia imediatu 7 hodi klasifika ba kategoria projektu kompleksidade no kamaan, nuneê mós presiza atu hatama tan projektu balun iha aredór Dili no Munisípiu neêbé identifika ona.



Relasiona ho projektu emerjénsia limpeza no normalizasaun ba dadaun neê dokumentu empreza 6 iha ADN hodi halo verifikasaun no empreza 15 mak verifikadu ona.



TÉNIKU ADN, I.P. MUNISÍPIU HALO INSPESAUN BA KONSTRUSAUN LABORATÓRIU NO IZOLAMENTU AILEU

Iha terenu ekipa téniku sira akompaña hela prosesu servisu neêbé ekipa kompañia sira halaõ hela servisu pengecoran plat lantai ba iha konstrusaun refere.



Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Téniku husi Departamentu Edifísiu Públiku, Agua no Saneamentu Munisípiu Aileu Eng. Marinho Cuco L. de Araujo halaõ inspesaun hodi monitoriza projektu konstrusaun Edifísiu Laboratóriu Covid-19 iha Aileu vila. 05/Mar/2021.

Iha terenu téniku ADN akompaña prosesu trial mix betaun hodi halo slump test

no foti amostra betaun antes atu halo pengecoran ba iha item ring balk neêbé mak implementa husi kompañia Jomi Construction Unipessoal Lda.

Aleinde neê téniku ADN hamutuk ho téniku husi Ministériu Saúde (MS) halo inspesaun conjunta hodi monitoriza Projeto Konstrusaun Edifísiu Izolamentu Covid-19 iha Aileu Vila, neêbé mak responsabiliza husi kompañia Mortiles Unipessoal Lda.



EKIPA TASK FORCE FINALIZA PROJETO EMEJÉNSIA LEVEL 1, ATUALIZA PROJETO IMEDIATU 7, NO DiSKUTE 'FRAME WORK' PROJETO EMERJÉNSIA LEVEL 3



Ekipa Task Force iha loron 31 fulan Maiu tinan 2021 naliza dokumentu ba projetu limpeza, sedimentasaun no normalizasaun, aktualiza projetu imediatu 7 ho nia lista empreza sira atu partisipa no sei lansa ba iha konkursu, no deskute mós 'frame work' projetu emerjénsia level 3, iha Sala Enkontru DNEPCC, Rai-Kotu.

Tuir dadus ne'ebé aktualizadu iha enkontru Ekipa 'Task Force', em relasaun ho lista empreza sira ba projetu limpeza, sedimentasaun no normalizasaun, ne'ebé iha hamutuk projetu 36, iha ne'ebé projetu 24 ne'ebé ADN verifika ona submete ona ba Diresaun Gerál Administrasaun Finansas (DGAF-MOP) hodi prosesa ba kontratu, nun'ee projetu 4 mak sei iha Diresaun Nasionál Estrada, Ponte no Kontrolu Cheias

(DNEPCC-MOP), no projetu 8 mak voluntariu husi kompañia sira.

Kabe ba projetu imediatu 7, Ekipa 'Task Force' mós aktualiza katak, muru prote-saun mota Bidau Toko Baru verifikadu ona husi ADN, Planu Ponte Foun Becusse Sei Halo Alterasaun ka Avaliasaun ba Termu Referénsia (ToR), Ponte Loes iha Prosesu Dezeñu husi Unidade Manajementu Projetu (PMU-MOP).



Ba projetu Box Culvert (Singel Cell) Ailok-Laran, Retaining Wall (Conc. Reinforcement) Mota Maloa, Retaining Wall (Conc. Reinforcement) Tibar Gleno, no Semi Gravity Wall Ponte CPLP-Comoro Mota Ulun, iha prosesu andamentu ba ADN hodi halo verifikasaun.

Ekipa mós deskute, projetu imediatu 7 ne'ebé iha, balun verifikadu ona bele al-kansa ona ba prosesu konkursu no imple-mentasaun, maibé mós prosesu levantam-entu dadus, Dezeñu no BoQ la'o hanesan prosesu normál, nun'ee ekipa nafatin halo diskusaun antes halo apresentasaun ba Konsellu Administrasaun Fundu In-fraestrutura (KAFI).

Enkontru ne'e partisipa husi Diretór Eze-kutivu ADN, IP, Eng. Mariano Renato M. da Cruz, Assesór Nasionál Eletridade, Eng. Miguel Monteiro, Coordenadora Unidade Avaliasaun Projetu, Eng. Mele-nia da Costa Barros no Gabinete Diretór Eze-kutivu ADN.




TÉKNIKU ADN, I.P. REKOLLA DADUS ESTRAGUS INFRAESTRUTURAS IHA REMEXIO

Ajénsia Desenvolvementu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Infraestruturas, Transportes no Irrigasaun Munisípiu Aileu Eng. João Paulo Amaral observa estrada públiku entrada Postu Administrativu Remexio hodi foti dadus ba estragus infraestru-tura, iha Sesta (23/04).

Observasaun iha terenu nota katak, estragus ne'ebé akontese husi udan boot iha 4 Abril 2021 ne'e prezudika boot ba movimentu transporte motorizada comunidade sira hodi asesu no tula sasan sira ba Postu Administrativu Remexio tanba estrada kotu.

Tékniku ADN, IP hala'o mós observasaun ba kondisaun estradá rural ligasaun Suku As-biltoho ba Berleu no Faturilao iha Postu Administrativu Lequidoe, no kontinua observa estrada lokal ligasaun Postu Administrativu Lequidoe ba Munisípiu Aileu ne'ebé hetan estragus husi udan boot iha loron 4 fulan Abril liu ba.



ENKONTRU KOOPERASAUN ADN, I.P. HO CFP: DISKUSAUN ESTATUTU FOUN ADN, I.P.



Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN,IP) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz, akompaña husi nia Adjuntu Direktór Ezekutivu, Assesor sira, Xefe Rekursus Humanu, no Finansa ho Ekipa Gabinete halaõ enkontru ho Prezidente Komisaun Founsaun Públika (CFP-Sigla Portugés), Sr. Faustino Cardoso Gomes, ho nia Komisariu Na'in Haat, iha Salaun CFP Vila-Verde, Tersa (02/06).

Objetivu husi enkontru ne'e hodi husu Komisaun Founsaun Públika nia opiniaun kona-ba Estatutu FOUN ADN,IP nian, nune'e mós husu atu halo kooperasaun di'ak liu tan hodi apóiu ADN kona-ba kadru legál sira iha ADN.

Ekipa husi ADN mós apresenta lalaok no dezañu ne'ebé mak funsionariu kontratadu sira hasoru iha terrenu liuliurisku servisu ne'ebé tékniku sira enfrenta, nune'e mós funsionariu públiku balun ne'ebé destakadu iha ADN.

Prezidente CFP hatete, ADN klaru ona ho nia estatuto liu husi Dekretu Lei foun ne'ebé iha. Instrumentu apropriadu. Kabe ba ADN atu hola inisiativa halo proposta.

"Husi diskusaun ne'ebé iha, mensajen importante ida mak imi ADN hatudu. Katak, iha espirtu atu hadi'a kestaun legalidade, ezatamente proposta ida ne'e solusaun ba ami. Kompromisu Iha aspetu servisu hamutuk, hanesan imi mai dadaun ami iha ne'e ita mantein, tanba buat hotu liu husi servisu hamutuk ne'e mak bele laõ diak. Imi iha vontade, ami mós iha vontade atu oinsa kontribui hamutuk hodi asegura sistema ne'ebé diak, sustentavel, efetivu, e kas, e siente, iha ambitu estadu ninian" Prezidente CFP hatete.

Nia hatutan, em relasaun ho kadru pessoal sira iha ADN nian, ADN rásik mak de ne tuir estrutura organika. Komisaun prontu servisu hamutuk hodi haree natureza servisu nian, konta ho risku servisu ne'ebé ADN iha.

"Kona-ba kestaun rekrutamentu, ami prontu atu servisu hamutuk. Komisaun iha facilidade, teste eletróniku ne'ebé prontu atu asegura ho lalais, prosesu sem prejudikadu integridade no kredibilidade".



TÉKNIKU ADN, I.P. MONITORIZA PROJETU KONSTRUSAUN SALA IZOLAMENTU NO EDIFÍSIU LABORATÓRIU BAZARTETE

torizasaun ba Projeitu Konstrusaun Sala Izolamentu COVID-19 no Edifisium Laboratóriu hamutuk ho Tékniku Eletrisidade no Tékniku MDS nian, iha Aldeia Nartutu, Suku Maumeta, Postu Administrativu Bazartete.

Ekipa téknika relata katak, objetivu husi monitorizasaun ba konstrusaun Edifisium Sala Izolamentu refere atu haree progresu fiziku, koordena ho téknika kompañia karik iha mudansa ka fallansu atu rezolve hamutuk, espesial husu atu laõ tuir dezañu no BoQ no halo dokumentasaun no prepara back-up data ba iha folder system.

Edifisium Sala Izolamentu ne'e ho nia medida komprimentu 34,4 m no largura 14,4 m, kompostu husi sala PPE 2, Sala Dezinfektan 1, Sala Reuniaun 1, Sala Monitoring 1, Sala Farmasia 1, Sala Storage 2, Sala Izolasaun 6, Sala Médiku 6, no Haris Fatin/Toilet 8.

Projeitu refere responsabiliza husi kompañia Senizu Unipessoal Lda ho nia progresu fiziku atinje ona 46%, hahú husi loron 4 fulan Agostu 2020.

Relasiona ho atividade monitorizasaun ne'e, antes ne'e ekipa téknika halo mós monitorizasaun ba Projeitu Konstrusaun Edifisium Foun Laboratóriu, iha fatin hanesan.

Tuir Ekipa Téknika sira, Edifisium Laboratóriu Saúde Bazartete ne'e ho nia komprimentu 10 m no largura 6 m, fahe ba Sala Storage 3 no Haris Fatin/Toilet 1.

Ba Média ADN, IP, progresu fiziku ba konstrusaun ne'e atinji ona 57,51%, iha ne'ebé hetan responsavel husi kompañia Queson Unipessoal Lda.



Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku Edifikasaun Munisípiu Liquisa Eng. Juninho A. Abrantes da Cruz segunda no tersa (26/04), halaõ moni-



'ETF' DISKUTE LISTA EMPREZA, ATUALIZA DADUS PROJETU IMEDIATU 7, DIVERSU ToR PONTE BECUSE NO APRESENTA DADUS LEVANTAMENTU

Ekipa 'Task Force' diskute Preparasaun Lista Empresa sira ne'ebé Rejistu atu Partisipa iha Konkursu antes Aprezenta iha Reuniao KAFI, Projeitu Imediatu 7, Diversus ba Termu Referénsia Ponte Becuse no Apresentasaun Dadus Levantamentu Estragus Infraestrutura iha Teritóriu Nasionál.

Enkontru ne'ebé realiza iha sala reuniao CNA Balide, iha loraun Kuarta 9 Juñu ne'e, Ekipa atualiza katak, lista empresa ne'ebé regista iha Diresaun Nasionál Aproximadamentu (DNAMOP) ba klasifikasaun ekivalente tui kategoria ba grau A hamutuk 72, empresa grau B1 hamutuk 9, grau B2 hamutuk 8, grau C hamutuk 13, non-grau hamutuk 18, konsorsiu hamutuk 5, empresa internasionál hamutuk 9, empresa 34 sei iha prosesu konfirmasaun, proposta husi Xefe Suku ho kompañia hamutuk 4 no la ho kompañia hamutuk 2.

Lista empresa ne'ebé mak Ekipa 'Task Force' apresenta no diskute iha reuniao ne'e hamutuk total 174 empresa ne'ebé sei apresenta iha reuniao KAFI hodi aprova iha tempu badak.

Em relasaun ho valór kapitál ekivalensia ba empresa sira ne'ebé ho kapitál 150 mill ba leten mak bele ezekeuta projeitu konstrusaun sivil ho montante husi 1500 millaun to'o 7500 millaun, empresa ho valór kapitál 100 mill bele ezekeuta konstrusaun ho montante 750 mill to'o 1500 millaun, empresa ho valór kapitál 50 mill bele ezekeuta konstrusaun ho montante 250 mill to'o 750 mill, no ikus liu valór kapitál ho montante 10 mill bele ezekeuta projeitu kon-

strusaun sivil ho montante 25 mill to'o 250 mill.

Ekipa 'Task Force' mós diskute no atualiza dadus projeitu imediatu 7 katak, Box Culvert (Singel Cell) Ailok Laran, Retaining Wall Mota Maloa, Retaining Wall Tibar Gleno no ToR Ponte Becuse dadaun ne'e iha ADN verifica hela, Semi Gravity Ponte CPLP sei iha DNEPCC-MOP, Mota Loes iha prosesu dezeñu husi PMU, no Muru Protesaun Bidau Toko Baru Verifikadu ona husi ADN.

Ekipa tékniku sira diskute espesifikamente Termu Referénsia ba Ponte Becuse ho konklusaun ida katak, téknikamente, Ponte Becuse nia estrutura ponte sei iha kondisaun ne'ebé di'ak, presiza liu atu halo estudu viabilidade ida pròpriu no sientifikamente uluk ba rísku geolójiku ne'ebé iha, hodi haree aspektu volume bee, natureza mota nian rasik, degradasaun rai, sedimentasaun, lixu, medida mota, modelu ponte no muru protesaun ne'ebé presiza, inklui comunidade sira hela besik iha mota ninin, no seluk tan.

Finalmente, Ekipa 'Task Force' apresenta, levantamentu dadus preleminariu ne'ebé ekipa halo ona ba estragus infraestrutura pública iha teritóriu nasionál, klasifika ba kategoria obra simples hamutuk 40 no obra kompleksu sira hamutuk 60.

Enkontru ne'e partisipa direta husi Diretor Ezeutivo ADN, IP Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz no akompañia husi nia coordenadora Unidade Kontrolu no Validasaun Qualidade Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas ho nia Tékniku sira.



INSPESAUN PAGAMENTU BA KONSTRUSAUN SALA ICU NO MONITORIZA EDIFÍSIU ARMAJEN SAMES

Ajénsia Desenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Qualidade nia Tékniku Edifikasaun Munisipiu Bobonaro Eng. Zulkarnai hala'o inspesaun hodi monitoriza Projeitu Konstrusaun Edifísiu Sala ICU Foun iha Ospital Referál Maliana, Torsa (27/04).

Objetivu husi inspesaun ne'e hodi halo pagamentu ba konstrusaun fiziku ne'ebé dadaun atinje ona 60%.

Enkuantu projeitu konstrusaun sala ICU ne'e responsabiliza husi kompañia Ninalota Unipessoal Lda, hahú iha loraun 1 setembru até 30 Novembru 2020 no halo ona ekstensaun kontratu iha loraun 1 Dezembru tinan kotuk.

Hafoin ne'e kontinua halo inspesaun ba projeitu Konstrusaun Edifísiu foun Armajenamentu SAMES iha Suku Lahomea.

Objetivu husi inspesaun segundu ne'e hodi hatene progresu konstrusaun fiziku ne'ebé kaer husi kompañia Sembuhan Unipessoal Lda. Nune'e edifísiu refere atinje ona ba porsentu 85 (85%).



UNTIL NO IPG APREZENTA DADUS RISKU INUNDASAUN BA EKIPA TASK FORCE

UNTIL nia Departamentu Geologia no Instituto Petróleo no Geologia (IPG) apresenta relatório peskiza kona-ba Avaliasaun Rísiku Inundasaun iha Dili: Integrasaun Análiza Espasiál-Sistema Informasaun Geografa (SIJ) Bazeia ba Análiza Multi-Kriteria, ba Ekipa Task Force, iha Sala Enkontru DNEPCC, RaiKotu, Sesta (11/06).

Ekipa Departamentu Geologia UNTL no IPG apresenta katak, kondisaun sira neêbê rezulta kalamidade inundasaun neêbê akontese iha 4 Abril 2021 neê, tuir investigasaun neêbê halo iha Dili hatudu katak, kombinasan entre udan been neêbê ho intensidade boot no kondisaun sira seluk hanesan migrasaun no kresimentu populasan aumenta; Populasan barak konstrói uma iha mota ninin no mota laran; Jestaun lixu ladun di'ak; Nunêe mós eskavasaun no de orestasaun iha foho lonon sira hodi kontribui ba taxa

sedimentu no depozita ba sidade, no seluk tan.

Ba Ekipa peskizadór sira katak, fatór kondisionante hodi hamosu inundasaun husi Mota sira iha área Dili no Hera hane mós husi geometria mota nian ho nia largura neêbê luan iha mota hun, no to'o iha estrada no ponte sira nia largura kloot.


"Mota Hera nia hun 30m besik estrada 14m. Mota ki'ik nia hun kuaze 56m besik ba estrada 14m. Mota Becuse nia hun 20m -klaran 13m no besik estrada 7,6m. Mota Maloa nia hun 20m to'o ba estrada 12m. Mota Manleu nia hun 6m, nia klaran 3m no to'o estrada 1m", Ekipa husi UNTL no IPG haktuir.

Grupu peskizadór sira neê hatutan liu tan, bazeia ba dadus neêbê rekolla no análise ba fatin rísiku inundasaun iha teritóriu Dili, la inklui ho Metinaru rezulta katak,

indeksu rísiku inundasaun neêbê ho kapasidade volume boot liu mak hanesan Mota Hera Naval, Mota Ki'ik, Akanuno, Kulau Laleték, Bidau, Mota Maloa, Palasiu Prezidente, Fatuhada, Mota Manleu, Mota Comoro, Kasnafa, Lesbutak, Beduku, no Lagoa Tasi Tolu.

Hafoin apresentasaun neê, Ekipa 'Task Force' liu husi Diretór Ezekevitu ADN, IP Eng. Mariano Renato M. da Cruz apresia ba Departamentu Geologia UNTL no IPG neêbê apresenta ona dadus sira neê, no husu atu bele iha koperasaun servisu neêbê di'ak liu hodi halo peskiza kle'an liu tan, nunêe bele informa dadus sira espesifikamente ba ekipa atu nunêe bele halo dezeńu neêbê di'ak ba konstrusaun sira. Liu-liu atu klasi ka rísiku ba rai, fatuk, foho sira, volume bee no sedimentasaun neêbê iha.

Reuniaun Ekipa Task Force neê partisi-pa direta husi Diretór Ezekevitu ADN, IP Eng. Mariano Renato M. da Cruz no akompania husi Koordinadora Unidade Avaliasaun Projetu Eng. Melenia Barros, Koordinadora Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas ho nia Tékniku balun.



TÉKNIKU COVALIMA HALO INSPESAUN BA KONSTRUSAUN EDIFÍSIU COVID-19



Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku Edifikasaun Munisípiu Covalima Eng. Prezenzio Legorio do C. D. Ximenes servisu hamutuk ho Ekipa Tékniku Saúde sira hala'o inspesaun hodi monitoriza projetu konstrusaun Edifisiu Izolamentu, COVID-19, Sala ICU Room, no Laboratóriu iha Ospital Referál Suai Debos no kontinua ba Edifisiu Karantina iha MotaMasin Tilomar, Kuarta-Feira (28/04).

Objetivu husi inspesaun neê hodi kontrola kualidade no hatene progresu fiziku husi konstrusaun sira neêbê mak implementa husi Kompania.

Tuir Tékniku ADN, IP katak, progresu fiziku ba sala izolamentu dadaun neê atinje ona 32,4%, Sala ICU 62,08%, Mini Laboratorium 26,14%, Karantina Mota Masin 2,9%.

Enkuantu, Projetu konstrusaun sira neê responsabiliza husi kompania sira mak hanesan; Roman Junior Unip, Lda, Giovannio UNIP, Lda, Manubei Unip, Lda, no Figelato Unip, Lda.

Ikus liu, Tékniku ADN munisípiu pontes no estradas mós kontinua hala'o observaun direta ba estrada hirak neêbê hetan estragus husi dezastre naturais lonon 4 bulan Abril tinan neê.



Fatin neêbê ekipa tékniku hala'o observaun mak hanesan Estrada Diresaun Postu Tilomar Suku Beiseuc, Postu Fatumea Suku Nanu no Kontinua halo observaun iha Suai Vila Suku Debos no mos Postu Maucatar Suku Ogues.

KOORDENASAUN SERVISU TÉKNIKU DAHULUK ENTRE ADN, I.P. NO DNEPCC- MOP

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvementu Nasionál, Institutu Públiku (ADN,IP) Eng, Mariano Renato Monteiro da Cruz konvoka enkontru kooperasaun servisu dahuluk ho Diretór Nasionál Estrada, Ponte no Kontrolu Cheias (DNEPCC-MOP) ho nia Ekipa Tékniku sira hodi ko'alia kona-ba Koordinasaun Servisu hamutuk di'ak liu tan ligadu ho servisu tékniku nian entre parte rua,

Enkontru ne'ebé realiza iha loron segunda 14 Juñu 2021 iha sala enkontru ADN Fatuhada, Diretór Nasionál Estrada, Ponte no Kontrolu Cheias (DNEPCC) Nene Lobato agradese ba Diretór Ezekutivu ADN ho nia ekipa tékniku sira tanba bele realiza enkontru dahuluk ida ne'e hodi bele bele halo koordinasaun ba malu di'ak liu tan hodi hala'o kualkér servisu hotu ne'ebé iha relasaun ho servisu tékniku sira nian.

"Agradese tanba ha'u sente ida ne'e pela primeira vez liga koordinasaun enjineiru

entre instituisaun rua. Ami iha ne'e estrutura foun. DE mós ho nia estrutura foun, hahu ohin ba oin, buat ruma akontese ligadu ho tekniku, ita bele bolu malu koordinada di'ak liu tán, atu kontribui ba rai doben ida ne'e", Diretór Nasionál ne'e hatete.

Diretór Ezekutivu ADN, IP hatete, liña koordinasaun servisu entre ADN,IP no MOP ne'e presiza tebes, tanba bele fasilita no apóiu malu, nun'e bele hala'o servisu tékniku sira nian iha terrenu atu bele hafís liu-tan desizaun governu nian hodi implemeta servisu ne'ebé iha, tanba ADN ho MOP kaer projetu hanesan de'it, maske ho ida-idak ninia funsaun, tanba ne'e

presija koopera malu ho di'ak.

Reuniaun kooperasaun ne'e akompañia mós husi Diretór Adjuntu ADN, Asesores, Kordenadores no mós Ekipa Tékniku sira.



DISKUSAUN PADRAUN KONSTRUSAUN BA PREZERVASAUN SÍTIU ISTÓRIKU

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvementu Nasionál, Institutu Públiku (ADN,IP) Eng, Mariano Renato M. da Cruz hala'o audiénsia ho Diretór Ezekutivu Centro Nacional Chega! (CNC) Sr. Hugo M. Fernandes ho nia ekipa hodi diskute Padraun Prezervasaun Sítu Istóriu Konaba Rehabilitasaun Uma Istóriu no Harii Uma Foun iha Sítu Istóriu Sira iha teritóriu nasionál.

Sorumutu ne'ebé realiza iha Sala Enkontru ADN Fatuhada, iha Kuarta 16 Juñu ne'e, Diretór Ezekutivu CNC partilla, padraun matadalan prezervasaun sítu istóriu. Prinsípiu husi uza padraun ne'e atu fizikamente konstrusaun sítu istóriu hotu tenke tuir nafatin uma antigu, ka tenke mantein nia valór istóriu la bele lakon.

Ba padraun segundu mak matadalan ida ba harii uma foun iha sítu istóriu. Padraun ne'e prioritiza ba aspetu tékniku nian, ne'ebé presiza sai nu'udar konsiderasaun em termos volume, material ne'ebé uza, dezeńu no nia modelu sira.



"Ami hanoín katak, ba ADN halo 'super-vizaun' (inspeksaun) ho aprovasaun ba servisu infraestruturá hotu iha Timor. Ami hakarak mós atu partilla padraun rua ne'e, karik aban bain rua iha fali konseitu ruma ne'ebé karik iha, ba sítu istóriu ruma, entaun bele tuir mós padraun ou kritéria balun ne'ebé iha laran. Para depois no minímu bele prezerva hela de'it fatin istóriu ne'e, la totalmente lakon", Diretór ne'e apresenta.

Diretór Ezekutivu ADN,IP iha sorumutu ne'e apresia no konkorda teb-tebes ho

aprezentasaun kona-ba padraun material sira ne'e mai ADN, nun'e bele elabora hodi utiliza ba verifikasaun uma istóriu sira iha future, nun'e bele mantein valor uma istóriu sira hodi sai nu'udar istória ba jersaun sira iha futuro.

Diretór Ezekutivu husu, atu padraun ba sítu istóriu sira ne'e, presiza konvida mós husi parte obras pública, donos projetu relevante sira, hodi haree nia item sira, estrutura, arsitektura, antes foti desizaun ruma ba kustu material ne'ebé iha.



KAFI APROVA PROJETO KONSTRUSAUN NO SUPERVIZAUN ROTUNDA RUA TIBAR, PROJETO IMEDIATU EMERJÊNSIA NO KABU FIBRA OPTIKA SUBMARINU

mak Verifikadu ona husi ADN hodi envia ba Konsellu Nasionál Aprovizionamentu (CNA) hodi lansa ba konkursu.

KAFI mós halo deliberasaun ba projetu implementasaun Kabu Fibra Optica submarinu iha neêbé apresenta husi ekipa tékniku interministeriál. Orsamentu ba iha projetu ida neê aloka iha OGE 2021 ho valór orsamentu 20% husi FI, iha neêbé 80% aloka ba kalamidade 4 Abril. Kalendaru neêbé ekipa foti husi aprovizionamentu no enkaixa ba iha projetu em jerál ba implementasaun ba projetu neê sei targetu ba fulan 16 ka iha fulan maiu 2022 bele konklui projetu fibra optic refere.

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz, Asesor Nasionál Eng. Romualdo D. Guterres, akompaña husi Tékniku Gabinete Diretór Ezekutivu ADN partisipa Reuniaun Ekstra - Ordinária Konsellu Administraun Fundu Infraestrutura (CAFI- Sigla Portugés), iha Sala Reuniaun MPO/ADN Fatuhada, Sesta (18/06).

Reuniaun neê, KAFI aprova no delibera konstrusaun no supervizaun ba rotunda rua konekta portu Baia Tibar 2, iha neêbé dokumentus rua hanesan, dezeńu verifikadu no supervizaun nian aprova ona husi ADN hodi hein husi DNEPCC-MOP haruka ba CNA atu bele halo prosesu aprovizionamentu.

Ministériu Obras Públika apresenta, kustu ba konstrusaun no diskusaun depois verifikasaun husi ADN hamutuk 1.8 milloes ba konstrusaun rotunda rua. Supervizaun 170 mill no mós prosesu rehabilitasaun iha prosimentu investigasaun kuaze 300 mill e tál.

Iha reuniaun neê KAFI aprova mós projetu imediatu haat (4) neêbé apresenta husi Ekipa Task Force (ETF) hanesan Box Culvert (Singel Cell) Ailok Laran, Retaining Wall Mota Maloa, Retaining Wall Tibar Glenu no Muru Protesaun Bidau Toko Baru neêbé



LEVANTAMENTU DADUS ESTRAGUS INFRAESTRUTURA 4 ABRIL

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku Ponte no Estrada Munisipiu Manatuto Eng. José R. Carlos Gusmão Kuarta 28 Abril neê hala'o Observasaun ba Estrada lokal sira iha Laclubar, Kribas neêbé hetan estragus husi dezastre natural neêbé akontese iha loraun 4 fulan Abril neê.

Hafoin liu tiha loraun ida, Tékniku ADN kontinua halo levantamentu dadus ba Irrigasaun no Moru Protesaun neêbé hetan mós estragus husi dezastre natural iha Laleia, Manatuto, iha loraun Kinta 29 Abril 2021



DISKUSAUN TESTE KUALIDADE MATERIÁL IHA LABORATÓRIU ENTRE ADN, I.P. HO MOP



Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN,IP) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz akompaña husi koordinadora unidade kontrolu no validasaun kualidade Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas hamutuk ho nia ekipa tékniku Laboratóriu ADN halaõ sorumutu ho Diretór Jerál Laboratóriu MOP ho nia Ekipa Tékniku sira hodi ko'alia kona-na koperasaun servisu entre parte rua iha âmbito utilizasaun teste kualidade materiál iha laboratóriu ba projetu konstrusaun.

Enkontru ne'ebé realiza iha Salaun Re-uniaun ADN Fatuhada iha lora kinta 24 Juñu ne'e, parte ADN ho Ekipa Laboratóriu Nasionál Obras pública nian konkorda malu hodi halaõ servisu mútua hodi haree hamutuk konseptu konstrusaun, kalibrasaun ekipamentu ka materiál konstrusaun nian ba teste kualidade materiál iha laboratóriu, nunee mós fó hanoín ba malu hodi hametin liña komunikasaun entre lideransa no tékniku enjeñeiru sira kona-ba aspektu servisu tékniku nian.



Ekipa rua deskute mós atu ba oin prezisa halo asina sertifikasaun ba kualidade projetu konstrusaun sira ne'ebé liu ona husi teste laboratóriu; Presiza involve tékniku sira husi unidade kontrolu kualidade nian ba prosesu planu no dezeńu; Presiza atu levantamentu dadus ne'ebé kredível; No aumenta tékniku ba supervizaun terrenu, nunee bele halo kontrolu rigorozu ba projetu konstrusaun sira husi kompañia, atu bele garante kualidade ne'ebé di'ak.



TÉKNIKU ADN, I.P. MUNISÍPIU COVALIMA HALO INSPESAUN BA ESTRADA ZUMALAI LIGA BA MUNISÍPIU BOBONARO

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN,IP) liu husi Unidade Kontolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku Ponte no Estrada Munisípiu Covalima, Eng Domingos Soares Martins, Eng. Bosco Dinis de Sousa halaõ monitorizasaun ba projetu konstrusaun Estrada A12 JCT A12 Maliana - JCT A02 Zumalai (50 + 900 Km), Road Section : JCT A16 Ueleo - JCT A02 Zumalai (35 + 120) Road section 7 : Fatuleto - Zulo (25 + 800 - 30 + 100), Munisípiu Bobonaro - Covalima. Kuarta (12/05).

Observasaun ba konstrusaun ne'e, atualmente kompañia halo hela prosesu kompaktasaun ba SubBase, preparasaun Material Sub Base no Base Course, no totalmente, nia progresu konstrusaun fíziku provizoriamente atinje ona ba pursentu 50,75.

Projetu konstrusaun ne'e responsabiliza husi kompañia Marino Interprice Unip, Lda hahú husi lora 9 fulan Dezembru tinan 2018, no ekstensaun kontratu sei termina iha lora 30 Juñu 2021.


Hafoin ne'e, kontinua halaõ mós monitorizasaun ba Projetu Rehabilitasaun Estrada A12 JCT A12 Maliana- JCT A02 Zumalai, Road Section 8 ; Zulo - JCT Zumalai (30 + 100 - 35 + 120 Km) iha Munisípiu Covalima.

Tékniku sira relata katak, aktividade ne'ebé dau-daun ne'e laõ hela iha terrenu mak prepara Materiál Base Course, no mós hadi'a fali Sub Base ne'ebé 'hampar' ona iha estrada.

Enkuantu projetu ne'e provizoriamente nia progresu fíziku atinge ona 55.89% husi

Kompañia Octogono Construction Unip, Lda, hahú nia kontratu iha lora 9 fulan Jullu tinan 2017 no estensaun kontratu sei remata iha lora 30 fulan Juñu tinan 2021.

Ekipa Tékniku Eng. Domingos Soares Martins no Eng. Bosco Dinis de Sousa hamutuk ho Ekipa Tékniku husi Obras Públiku Nasionál nian hafoin iha Kinta 13 Maiu servisu conjunta hodi halo levantamentu dadus kalamidade ba Ponte Lomea ne'ebé hetan estragus hafoin akontese de-zastre naturál iha lora 4 fulan Abril tinan 2021.



ENKONTRU KOOPERASAUN ADN, I.P. HO DNDG-MPO: APREZENTASAUN DADUS LIDAR 2015 NO APLIKASAUN DADUS LIDAR



Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN,IP) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz hala'o enkontru kooperasaun dahuluk ho Ekipa Tékniku Diresaun Nasionál Dadus Geoespesiais (DNDG-MPO) hodi rona apresentasaun dadus lidar ne'ebé kolekta iha tinan 2015, no Introdus Aplikasaun Geographyc Information System (GIS).

Enkontru ne'ebé realiza iha sala enkontru MPO/ADN, Fatuhada, loron Kinta 1 fulan Jullu tinan ne'e nu'udar enkontru koperasaun dahuluk entre tékniku husi parte rua nian, iha ne'ebé ekipa Diresaun Nasionál Dadus Geoespesiais (DNDG) partilla rezultadu mapamentu Lidar, aplikasaun dadus Lidar no prosesu kolekta dadus Lidar ba ekipa ADN atu utiliza dadus no aplikasaun sira ne'ebé iha hodi halo verifikasaun terenu ba projetu konstrusaun sira iha teritóriu nasional.

Ekipa DNDG apresenta, aplikasaun ne'ebé uza hodi kolekta dadus mak Geographyc Information System (GIS) nu'udar metodu foun ne'ebé nasaun barak utiliza tanba bele minimiza osan hodi sosa GPS. Ba Ekipa, importánsia husi aplikasaun ne'e oinsá bele halo kontrolu ba projetu konstrusaun hotu ne'ebé kompañia sira implementa iha terenu, no hafasil ka fasilita tékniku sira hodi sukat distánsia ba projetu konstrusaun sira ho akuradu liu.

Diretór Ezekutivu ADN,IP iha enkontru ne'e apresia tebtibes ba ekipa tékniku Diresaun Nasionál Dadus Geoespesiais nia apresentasaun ba informasaun sira, no ba oin sei utiliza aplikasaun no dadus sira ne'ebé iha hodi halo verifikasaun no setifikasaun ba obra konstrusaun sira iha terenu.

Diretór Ezekutivu ADN nian akresenta katak, ba oin sei halo koperasaun di'ak liu tan ho Ekipa DNDG hodi halo diskusaun ne'ebé profundamente atu bele halo kapasitasaun mós ba tékniku sira iha ADN hodi eleva no aperfeiona qualidade enjeñeiru sira nian iha aspektu utilizasaun aplikasaun refere hodi halo koleksaun dadus ne'ebé kredível liu.

Enkontru ne'e akompañia mós husi Adjuntu Diretór Ezekutivu, Eng. Januario M. Guterres, Kordenadora Unidade Kontrolu no Validasaun Qualidade, Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas, Kordenadora Unidade Avalisaun Projetu, Eng. Melenia Barros da Costa, no mós tékniku sira Unidade Estudu no Dezenvolvimentu Kompeténsia



INSPEAUN PROJETU MANUTENSAUN ESTRADA NASIONAL BAUCAU - VIQUEQUE



Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Qualidade nia Tékniku husi Departamentu Infraestruturas, Transportes no Irrigasaun Munisípiu Viqueque Eng. Celvio J. Alves, no Eng. Roberto M. Martins hala'o inspesaun conjunta hodi monitoriza Projetu Manuten-saun Estrada Nasionál Baucau-Viqueque,

Projetu Lot2 diresaun Loihuno - Buanurak, iha Ossu, Kuarta (12/05).

Objetivu ekipa tékniku sira halo inspesaun conjunta iha terenu ne'e hodi verifika fila fali dokumentu sira ne'ebé rekomenda husi Kompañia mai ADN hodi halo pagamentu ba Moru Protesaun, Gorong 2, Embakment no Box Culver.



OBSERVASAUN DIRETÓR EZEKUTIVU ADN,I.P. IHA TERENU



Diretor Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Eng. Mariano Renato M. da Cruz, konvoka reuniaun ho ekipa tekniku munisipiu nian, inklui mos funsionariu sira iha ADN hodi fo formasaun kona-ba servisu terenu nian iha sala reuniaun MPO/ADN Fatuhada Dili. 16 Jullu 2021

Formasaun tékniku baziku ne'e lidera husi Diretor Ezekutivu durante oras rua nia laran ho objetivu atu haklean liu tan enjeneiru sira nia kuñesementu servisu iha terenu kona-ba oinsa halo planu no uza Sistema inspesaun sira iha terenu.

Durante formasaun direktor ezeutivu fo orientasaun ba injeneriu sira atu kada pessoal tenke kria folder hodi akumulada dados hotu kona-ba servisu nian, nunee nia parte bele kontrola ba kada injeneru ida-idak nia servisu tomak.

Nia mos husu enjeneru hotu presija halo lista ketak-ketak kona-ba projetu iha kada munisipiu no postu sira nian nunee bele fasilita hodi halo relatoriu no halo planu

mapamentu servisu pesoal bazeia ba dados sira hotu atu nunee bele kontrola no hatene lalaok implementasaun servisu sira iha terenu.

Alende ne'e Xefe ICT Romualdo Duarte Guterres halo apresentasaun kona-ba prosesu kontrolu servisu iha terenu. Nunee nia apresenta iha subtopiku sira hanesan project monitoring definition, real time project monitoring no mós meios komunikasaun.

Liu husi apresentasaun nee nia esplika kona-ba servisu terenu nian presija halo kontrolu masimu ba servisu hotu-hotu. Tuir nia konkorda ho Diretor Ezekutivu nia hanoin kona-ba projetu sira laos atu haree deit ba parte fiziku, teknika no dezeñu sira, maibe presija mos halo kontrolu ba sistenma servisu neebe iha.

Nunee projetu hotu sempre uza kualidade triangulu nunee bele asegura hodi halao servisu monitorizasaun ba projetu hotu, nunee bele garante katak projetu nee halao tuir duni tempu, orsamentu no mos nia escop.



Iha apresentasaun nee mos nia oinsa monitoriza projetu ho diak, nunee presija estabese Sistema ida atu sentraliza dados hotu-hotu iha fatin ida, nunee facil atu kontrola projetu sira neebe iha. Tanba nee, liu husi liña internet neebe estabese iha edifisiu ADN nian iha munisipiu hotu dados sira hotu, nunee hafasil servisu iha terenu no la presija mai too nasional.

Nunee mos, nia esplika kona-ba lista projetu neebe iha munisipiu hotu-hotu tenke taka ka fo sai liu husi kadru aviju sira neebe iha edifisiu ADN nian. Nunee bainhira ema ruma ba bele hare direta lista projetu sira neebe iha.

Alende nee presija mos iha lista planu projetu nian, halo inspesaun report/relatoriu hodi bele arkivu, presija mos halo minutos enkontru nian, atu nunee bele aponta pontu importante ruma hodi apresenta ka sai hanesan argumenta bainhira ema seluk husu fila fali. Nunee mos presija dokumentasaun foto/video ba atividade hotu (inspesaun, monitorizasaun etc) atu nunee bele arkivu nunee sai hanesan provas ida neebe forte. Ikus liu presija arkivu dokumentu projetu nian hotu durante tinan 5.



INSPELAUN PAGAMENTU BA PROJETU ESTRADA RURAL (R4D) BARIQI TUAN-KAIRUI

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Infraestruturas, Transportes no Irigasaun Munisipiu Manatuto Eng. José R. Carlos Gusmão hala'o inspesaun pagamentu ba Projetu Estrada Rural

(R4D) Bariqi Tuan-Kairui ho Sta.0+000 - 9 + 000, ne'ebé responsabiliza husi kompañia Manufahi ki'ik Unipessoal Lda, Kuarta (12/05).

Hafoin ne'e, Tékniku ADN mós kontinua halo observasaun ba Estrada Laclubar-Varulun ne'ebé hetan estra-



gus 22m husi kalamidade/dezastre natural iha loron 4 fulan Abril

ENKONTRU DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HO MEJD KONA-BA PROJETU KONSTRUSAUN INFRAESTRUTURA EDUKATIVA ADN, I.P.

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku, (ADN, IP) Eng. Mariano Renato M. da Cruz hala'o enkontru ho Ministru Edukasaun Juventude no Desportu, Sr. Armino Maya hodi diskute kona-ba Implementasaun ba Programa Konstrusaun no Rehabilitasaun Infraestrutur Edukativa husi MEJD nian ba tinan 2021 ne'ebé finansia husi fundu transferénsia pública.

Enkontru ne'ebé hala'o durante oras rua resin iha edifísiu MEJD, Tuana Laran, kinta loron 26 fulan jullu ne'e, parte ADN presiza iha klarifikasaun no justifikasaun tékniku balun em relasaun ho natureza implementasaun, supervizaun, pagamentu, no oinsá bele garante nia kualidade ba projetu konstrusaun refere ne'ebé sei implementa no partisipa direta husi komunidadade (inan-aman) sira.

Inisitaiva sorumutu entre parte rua, Diretór Ezekutivu ADN nian hateten, parte dono projetu presiza tau enjeñeiru esensial sira iha terenu hodi esplika ba ba-



daen/tukang sira kona-ba dokumentus tékniku konstrusaun nian, prinsipalmente ba dokumentus BoQ, Dezeñu no Especificasaun sira.

Alein ne'e, husu atu presiza fó prioridade liu hodi halo supervizaun diariamente ba obra konstrusaun sira hodi bele fó garante ba Estadu katak, obra sira implementa husi komunidadade ne'e sei bele garantia nia kualidade ne'ebé di'ak.

Iha okaziaun ne'e, parte ADN nian mós husu dono projetu (MEJD) nian atu partilla informasaun sira kona-ba projetu sira ne'ebé abandona ka liu ona data kontratu husi tinan 5, ne'ebé presiza atu buka solusaun hodi deside status projetu nian ba oin.

Tuir dadus projetu Ministériu Edukasaun ne'ebé submete ba ADN iha tinan 2021 hamutuk total projetu 225 kompostu husi projetu Fundu Infraestrutur, Liña Ministerial, Transferensia Pública. Husi total projetu refere 215 mak ADN verifika ona, no dadaun ne'e dokumentu 10 mak ADN verifika hela. Nune'e, espezifkamente, dadus projetu konstrusaun infraestrutur edukativa ne'ebé finansia husi fundus transferénsia pública ne'e hamutuk total projetu 193.

Entertantu, sorumutu ne'e hetan mós partisipasaun husi Kordenadora Unidade Avaliasaun Projetu Eng. Melenia Barros da Costa, Kordenadora Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas, no Tékniku Baze Dadus Eng. Susana S. D. R. Amaral.

INSPESAUN BA PROJETU REABILITASAUN ESTRADA RURÁL (R4D) TERILOIDAE- SAELARI

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Infraestruturas, Transportes no Irrigasaun Munisipiu Baucau Eng. Ambrosio Martins Nuno no Eng. Jacob da Costa Camões hala'o inspesaun hodi monitoriza projetu Reabilitasaun Estrada Rural (R4D) iha Teriloidae-Saelari ho STA. 0+000-1+600.



Objetivu husi inspesaun ne'e hodi halo rekomendasaun pagamentu ba estrada Teriloidae-Saelari seksaun 1 ho progresu fiziku provizoriamente atinji ona porsentu 32 no responsabiliza husi kompañia Lalaisi Unipessoal Lda, iha Kinta (13/05).

Hafoin ne'e, Ekipa Tékniku ADN hamutuk ho Ekipa Tékniku Nasionál husi Ministériu Obras Pública (MOP) kontinua halo levantamentu dadus ba obra afetadu sira hanesan estrada diresaun Laga-Teriloidae, Samalari- Baguia no Basarwai-Bagua ne'ebé hetan estragus husi kalamidade udan boot iha loron 4 fulan Abril ne'e.



DIRETÓR EZEKUTIVU HALA'O REUNIAUN HO DIRETÓR JERÁL NO NASIONAL SIRA HUSI MINISTÉRIU HOTU-HOTU

Diretór Ezekeutivu Eng. Mariano Renato M. da Cruz halo enkontru ho Diretór Jeral no Diretor nasional sira husi Liña ministerio hotu-hotu, hodi diskute kona-ba komisaun revizaun orsamentu 2022 nian ba ministerio sira, iha sala enkontru MPO/ADN Fatuhada, Tersa (10/08)


Objetivu husi enkontru ne'e Diretor Ezekeutivu ADN,IP ho nia ekipa husu ba direktor jerais no nasionais sira husi direksaun ministeriu sira ne'ebe atu atualiza informasaun kona-ba projetu On-Going sira ne'ebe halao ona durante tinan barak nia laran ho estatus abandona, no mos paradu hela.

Tanba nee presija konfirma antes hodi bele foti desizaun atu termina ou kontinua bazeia ba durasaun tempu implementasaun, nune bele apresenta iha Diskusaun Komisaun Revizaun Orsamentu 2022 nian neebe sei realiza iha tempu badak nia laran.

Enkuanto enkntru ne'e lidera husi Adjudunto Diretór Ezekeutivu ne'ebe akompania husi Xefi Gabinete Diretór Ezekeutivu, Coordenadora Unidade Kontrolu no Validasaun Qualidade no mos ekipa tekniku sira.



INSPEAUN PROJETU REKONSTRUSAUN ESTRADA RURÁL IHA COVALIMA



Aleinde ne'e, tekniku ADN kontinua halo inspesaun no monitorizasaun ba Projetu Rekonstrusaun Estrada Rural Dato-Tolu ho Sta. 11 + 100 - 12 + 600 ne'ebe Kompania konstrói hela moru protesau no drainajen.

Enkuanto Projetu rekonstrusaun ne'e nia progresu fiziku atinje ona pursentu 65 husi Kompania Verde Kaisahe Unip, Lda, hahu rekonstro iha loron 29 fulan Jullu tinan 2020 no nia ekstensaun kontratu dadaun prosesa hela husi projetu na'in.

Ajénsia Desenvolvementu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Qualidade nia Tékniku husi Departamentu Infraestruturas, Transportes no Irrigasaun Munisípiu Covalima Eng. Domingos Soares Martins no Eng. Bosco Dinis de Sousa hala'o inspesaun ba Projetu Rekonstrusaun Estrada Rural Dato-Tolu ho Sta. 9+600 - 11 + 100 iha Munisípiu Covalima, Segunda (17/05).

Observasaun iha terenu konstrusaun dadaun ne'e parte kompania finaliza hela no hadi'a fila-fali item servisu hotu ne'ebe iha defeitu.

Projetu Konstrusaun Estrada Rural ne'ebe hahu rekonstro iha loron 20 fulan dezembru tinan 2019 husi kompania Unidade Unip, Lda ne'e nia progresu fiziku dadaun atinje ona pursentu 95. no ekstensaun kontratu sei prosesa hela iha projetu na'in.



DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. AKOMPAÑA S.E. VPM-MPO HALA'O ENKONTRU HO ADJUNTA PREZIDENTE AUTORIDADE RAEOA ZEEMS TL

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku, Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz hamutuk ho Sekretariadu Grade Projetus (SGP), Eng. Krispin R. Fernandes akompaña S.E. Vice Primeiru Ministru no Ministru Pla-



nu Ordenamentu Eng. José Maria dos Reis hodi hala'o enkontru ho Adjunta Prezidente Autoridade RAEOA-ZEEMS TL no Coordenador Gabinete ZEEMS TL iha Sala reuniaun Gabinete VPM-MPO, Fatuhada Dili Tersa (14/09).

Objetivu enkontru neê Adjunta Prezidente Autoridade

RAEOA-ZEEMS TL halo justifikasaun ba S.E VPM-MPO kona-ba proposta orsamentu RAEOA neêbê apresenta ona iha Reuniaun Komité Revizaun Orsamentu Tékniku (KROT) 2022 nian kona-ba distribuisaun pakote fiscal 2022 neêbê RAEOA simu ona husi Ministeriu Finansa.

DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HALA'O SORUMUTU EXTERNÁL HO MINISTÉRIO ADMINISTRAÇÃO ESTATAL HAMUTUK HO TÉKNIKU OBRAS PÚBLIKA(MOP)

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku, Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz akompaña husi Adjuntu Diretór Ezekutivu Eng. Januario M. Guterres, no Ekipa Tékniku Gabinete apoiu Diretór Ezekutivu Eng. Susana S. D. R. Amaral, hodi hala'o enkontru ho Diretór Jerál Dezenvolvimentu Rural



(DGDR) Sr. Rosito Guterres husi Ministério Administração Estatal akompaña ho nia Diretór Nasionál Programa Dezenvolvimentu integradu Munisipál (PDIM) Sr. Edgar Sequeira Martins hamutuk ho tékniku husi Obras Públicas (MOP), Eng. Jose Bilton Goncalves, iha sala reuniaun Diretór Ezekutivu ADN, Fatuhada, Tersa (14/09).

Objetivu husi enkontru neê hodi deskute kona-ba sumáriu estimasaun orsamentu kapital Dezenvolvimentu ba Projektu PDIM tinan fiskál 2022 nian.



DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HALA'O SORUMUTU HO PMU (MOP)

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku, (ADN, IP) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz hamutuk ho Adjuntu Diretór Ezekutivu, Eng. Januario M. Guterres, Koordeadora Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade, Eng. Emerenciana da Costa M. Freitas, tékniku Gabinete apoiu Diretór Ezekutivu Eng. Susana S. D. R. Amaral ho



ekipa tékniku hala'o enkontru ho ekipa Project Management Unit (PMU) iha sala reuni-aun MPO/ADN Fatuhada, Tersa (21/09).

Objetivu husi sorumutu ne'e hodi koalia kona-ba liña koordinasaun servisu entre ADN ho PMU hodi kontrola implementasaun projetu fundo infraestrutura ne'ebe finansia liu husi orsamentu emprestimu.

Aleinde ne'e, Diretor Ezekutivu informa mós kona-ba ekipa tékniku ADN hala'o inspesaun ba obra konstrusaun sira iha terenu ne'ebe identifika iha problema, tanba ne'e ADN husu atu halo diskusaun ho PMU hodi bele halo kontrola ba servisu sira iha terenu.



INSPESAUN PROJETU KONSTRUSAUN ARMAJEM FOUN NO EDIFÍSIU ADMINISTRASAUN IHA LIQUIISA

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Edifísiu Públiku, Agua no Saneamentu Munisípiu Liquiça Eng. Juninho A. Abrantes da Cruz, hala'o inspesaun hodi monitoriza Projeitu Konstrusaun Edifísiu Armajem Foun, iha Mata-douro, Tibar.

Tékniku ADN halo inspesaun ne'e hala'o iha loron kinta, 27/05 ho objetivu hodi halo observaun kona-ba item kalen ne'ebe kompañia uza hodi halo kombinasaun tuir BoQ ne'ebe iha.

Projeitu konstrusaun refere, totalmente ho nia progresu fiziku atinje ona pursentu 100, no implementa husi kompañia Naesalobu Unip, Lda.

Hafoin ne'e mós tékniku ADN kontinua halo inspesaun no monitorizasaun ba projeitu konstrusaun Edifísiu Administrasaun iha Postu Administrativu Liquiça-Vila, Suku Dato.

Aleinde ne'e iha terenu tékniku ADN halo mós koordinasaun ho tékniku husi Programa Dezenvolvimentu Integradu Munisipál (PDIM) Liquiça nian hodi haree item adisionál sira.

Projeitu konstrusaun edifísiu ne'e totalmente nia progresu fiziku atinje ona pursentu 100 no implementa husi kompañia Metalika Unip, Lda.



DIRETÓR EZEKUTIVU HALA'O ENKONTRU HO ADMINISTRADÓR SIRA IHA MUNISÍPIU TOLU (3)



Diretór Ezekutivu Ajensia Dezen-volvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN,IP) Eng. Mariano Renato M. da Cruz hala'o audiénsia ho Presidente Autoridade Munisipiu Baucau, Administrador Munisipiu Lautem, no Viqueque durante loron 3 (27,28 no 30), hodi ko'alia kona-ba koordinasaun servisu iha nivel tékniku nian ba iha projetu konstrusaun sira iha Munisipiu, ém relasaun ba projetu sira husi Fundu Infraestrutura, PDIM no mós projetu ADB nian.

Sorumutu ho Autoridade Munisipál sira ho objetivu oinsá estabelese koordinasaun servisu ne'ebé di'ak hodi melloria efetivamente sistema komunikaun ne'ebé lais liu iha nivel tékniku no ho autoridade sira, nune'e mós iha komitmentu atu bele fornese dados no informasaun ba malu kona-ba projetu konstrusaun sira foun, on-going, transferénsia pública no fó opiniaun ba malu hodi buka solusaun ba projetu sira ne'ebé dadaun ne'e pendiente hela no liu ona data kontratu.



Aleinde ne'e ko'alia mós kona-ba hame-tin liña koordinasaun, Diretór Ezekutivu ADN mós husu Autoridade Munisipál sira atu hamutuk ho Tékniku ADN sira iha munisípiu hodi tau matan ka kontrola lisuk projetu konstrusaun sira ne'ebé implementa husi kompañia no dono projetu sira iha terenu nune'e bele garante di'ak liu tan nia kualidade.

Depois dé sorumutu ho Presidente Autoridade no Administrador Munisipál sira Diretór Ezekutivu ho ekipa tékniku hala'o inspesaun no monitorizasaun iha terenu hodi haree projetu sira hanesan projetu Upgrading and Maintenance of Baucau to Lautem Roads ne'ebé hetan supervizaun husi konsultán Dongsung Engineering Co, Ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co, Ltd.

Aleinde ne'e iha munisípiu Lautem Diretór Ezekutivu ADN ho nia ekipa tékniku tun direta ba terenu hodi haree projetu uma Veteranus ne'ebé implementa husi kompañia Davinci Unip. Lda no mós konstrusaun Edifisiu Izolamentu ba moras Covid-19 iha CHC Lospalos, ne'ebé kaer husi kompañia Rich Unip. Lda, no aumesmu tempu haree mós edifisiu Laboratóriu ba Covid-19 iha lospalos ne'ebé responsabiliza husi kompañia Parapa Bemiziw Start Unip. Lda.

Hafoin ne'e continua mós ba halo monitorizasaun ba projetu Estrada Tutua-



la nian ne'ebé implementa husi kompañia Consorcio Vacu-Hiamoinu Unip. Lda no kompañia Hamutuk Unip. Lda.

Iha munisípiu Viqueque hala'o inspesaun ba projetu Upgrading and maintenance of Baucau-Viqueque Highway project Lot I: Baucau to Venilale (Km. 03 +740 to Km. 27 + 120). nune'e mós Diretór Ezekutivu ho ekipa continua halo inspesaun no monitorizasaun ba projetu Estrada Lot II: Venilale to Viqueque ho (Km. 27+120 to Km. 62+010) ne'ebé implementa husi kompañia China Railway int. Group co,jv with China Oversees.





DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. ENG. MARIANO RENATO M. DA CRUZ, HALA'O SORUMUTU HO KOMISARIU EDTL, E.P.

te rua kolabora hamutuk hodi halo inspe-
saun ba servisu sira iha terenu.

Sorumutu ne'e partisipa mós husi Xefe
Departamentu Mekánika, Enerjia Elétri-
ka no ICT ADN Eng. Deolino Marques
ho nia Asesor Miguel Marques no téknika
Base de Dados.

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvi-
mentu Nasionál Institutu Públiku, Eng.
Mariano Renato Monteiro da Cruz hamu-
tuk ho asesor eletridade no mós Ekipa
téknika sira halo enkontru ho presidente
hamutuk ho nia komisariu EDTL,EP iha
sala reuniaun Diretor Ezekutivu, Tersa
(5/10)

Iha sorumutu sira koalia kona-ba projetu
eletridade nian nune'e ekipa EDTL halo

apresenta kona-ba asuntu nesesarius sira
ne'ebé atu diskute iha enkontru ne'e mak
hanesan atualiza informasaun kona-ba
programas fundu imprestimu dijitaliza-
saun liña distribuisaun ne'ebé impresta
husi ADB.

Aleinde ne'e sira mós husu ADN atu apoiu
kona-ba ekipamentus hodi halo teste ba
(ketebalan besi). Nunee ADN nia parte
mós konkorda atu apoiu no husu atu par-



MONITORIZA MONUMENTU SETEMBRU NEGRO NO KONSTRUSAUN EDIFÍSIU COVID-19



saun ba Projetu Konstrusaun Sala Izol-
amento ba Covid-19 iha Ospital Referál
Suai Vila, ne'ebé dadaun nia progressu
fiziku atinji 50% no responsabiliza husi
kompañia Roman Junior Unip, Lda.

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál,
Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Uni-
dade Kontrolu no Validasaun Kualidade
nia Téknika husi Departamentu Edifísiu
Públiku, Agua no Saneamentu Munisípiu
Covalima Eng. Prezenzio Legorio do Car-
mo D. Ximenes hala'o inspesaun hodi
monitoriza projetu Monumento Setem-
bro Negro 1999 Suai, Kuarta (16/06).


Objetivu husi inspesaun no monitoriza-
saun ne'e hodi observa progresu servisu
husi kompañia no orienta traballador sira
hadi'a defeitos ne'ebé iha.

Aleinde ne'e Projetu konstrusaun refere
responsabiliza husi kompañia Quatro Co-
legas Unip. Lda.

Iha parte seluk, Téknika ADN mós kon-
tinua halo inspesaun no monitorizasaun
ba Projetu Konstrusaun Mini Laboratóriu
Covid-19 ne'ebé iha terenu ekipa kom-
pañia monta hela item balun (kaleng), iha
ne'ebé nia progresu fiziku atinje ona 39%.
Projetu konstrusaun refere implemanta
husi kompañia Manubey Unip, Lda.

Nunee mós kontinua hala'o monitoriza-

Iha fatin hanesan, Téknika ADN termina
monitorizasaun ba Projetu Konstrusaun
ICU Room Covid-19 ne'ebé nia progresu
fiziku atinji ona 97%, no kaer husi kom-
pañia Giovanni Unip, Lda.



DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HALO INSPESAUN IHA TERENU NO HALA'O SORUMUTU HO REPRESENTANTE PREZIDENTE AUTORIDADE MUNISÍPIU BOBONARO



Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN,IP) Eng. Mariano Renato M. da Cruz akompaña husi ekipa apoiu Gabinete DE hamutuk ho Koordinadora Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade ho nia Ekipa Tékniku Nasionál no munisípiu sira hala'o inspesaun conjunta hodi monitoriza projetu konstrusaun sira iha Ospital Referál Maliana hanesan edifísiu Laboratóriu no edifísiu Isolamentu. Kinta (14/10).

Iha terenu Diretór Ezekutivu ADN husu ba ekipa tékniku kompañia sira atu aselera konstrusaun edifísiu rua ne'e hanesan edifísiu Laboratóriu ba Covid-19 ne'ebe responsabeliza husi kompañia K-6 no enkuantu edifísiu Isolamentu implementa husi kompañia REMIS TADE Unip. Lda.

Iha fatin hanesan Diretór Ezekutivu ho nia ekipa tékniku sira halo mós inspesaun ba projetu New Construction of Cirurgia Building in HR Maliana no projetu New Construction of Pediatric HR Maliana, ba konstrusaun edifísiu Cirurgia ne'e responsabiliza husi kompañia HUGOAMOR Unip. Lda no edifísiu Pediatric implementa husi kompañia FRATERNITY Unip. Lda, obra konstrusaun edifísiu rua ne'e agora dadaun ekipa kompañia sira hala'o ona servisu hada fundasi.

Iha sorin seluk, Diretór ADN mós halo inspesaun hodi monitoriza projetu konstrusaun edifísiu Armagen Aimoruk Sames iha Maliana, ne'ebe implementa husi kompañia SEMBUHAN Unip. Lda. Hafoin ne'e mós Diretór ADN kontinua halo monitorizaun ba projetu ponte new construction of steel truss one span bridge (type B – 100m) in Bulobo River, ne'ebe ezekeuta husi kompañia NANANIU JV ADAM MOTOR.



Alende inspesaun iha terenu, Diretór Ezekutivu ADN hala'o audiénsia ho representante Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaro Diretór Ajénsia no Planeamentu Sr. Semedo Laku Costa hodi ko'alia kona-ba koordinasaun servisu sira iha nível tékniku nian ba projetu konstrusaun sira iha munisípiu em relasaun ba projetu sira ne'ebe daudaun ne'e pendente no nia data kontratu liu ona .

Objetivu sorumutu ne'e, oinsa estabelese koordinasaun servisu ne'ebe di'ak hodi hadi 'a efetivamente sistema komunikaun iha nível tékniku hamutuk ho autoridade sira, nune'e mós iha kompromisu atu fornese dados no informasaun ba malu kona-ba projetu konstrusaun foun sira, ne' ebe la'o hela. Nune'e, sira mós kompartilla opiniaun ba malu kona-ba transparénsia públiku ba projetu sira husi Fundu Infraestrutura hanesan: Programa Dezenvolvimentu Integradu Munisipál (PDIM) no mós projetu Asian Development Bank (ADB) nian.

DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HALA'O APREZENTASAUN SISTEMA PMIS BA S.E. VISE PM NO MPO



Diretór Ezekutivu Ajensia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Eng. Mariano Renato M. da Cruz halo apresentasaun sistema Project Management Information System (PMIS) ba Vise Primeiro Ministro no Ministro Plano e Ordenamento neêbê akompañia husi chefe Gabinete MPO iha sala reuniaun Diretór Ezekutivu ADN fatuha Dili. Tersa (12/10).

Vise Primeiro Ministro no Ministro Plano e Ordenamento apresia tebes ba servisu ADN nia, tanba sistema refere ita hahu husi inisiu, hahu husi karta/dokumetu tama no to katra sai, nuneê mós iha dadus projetus sira hotu neêbê mak implementa iha teritoriu timor laran, aleinde neê ita mós bele haree kada projetu nia progresu fiziku sira neêbê mak kompañia sira implementa iha terenu.



TÉKNIKU ADN, I.P. HALO INSPESAUN BA OBRA KONSTRUSAUN ESTRADA DARE



Ajensia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Infraestruturas, Transportes no Irrigasaun Eng. João Q. do Rego no Eng. Eduardo dos Santos hamutuk ha Departamentu Laboratóriu ADN hala'o inspesaun konjunta hodi monitoriza projetu konstrusaun estrada diresaun Dare – Manumeta Raihun, Sabadu (19/06).

Objetivu ekipa tékniku ADN halo inspesaun konjunta neê hodi haree progresu servisu no akompañia prosesu hampar Asphalt neêbê kaer husi Kompañia Montañia di'ak ho Sta. 1+225 – 2+200 ho tipu AC-BC Grading C.

Enkuantu antes neê, iha loron 09 fulan Juñu liu-ba, Ekipa Tékniku hala'o uluk ona inspeksaun ba prosesu prime coat, nuneê mós monitoriza husi Ekipa Laboratóriu



ADN kona-ba prosesu hampar/nahe asphalt iha loron 15 fulan neê hodi haree temperatura asphalt nian.



Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, I.P.) ne'ebé tutela ba Ministériu Planu Ordenamentu (MPO) ha-la'o lansamentu ba Sistema online Project Management Information System (PMIS) iha sala reuniaun MPO/ADN, Fatuhada Díli, 8 Novembru 2021,

Iha sesaun abertura ba lansamentu, Diretor Ezeutivo ADN, I.P Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz, introdús PMIS ne'ebé hanesan sistema online ida atu ADN bele utiliza hodi kontrola servisu monitorizasaun, inspesaun no mós verifikasaun dokumentu sira ba projetu infraestrutura tomak ADN nian tantu iha nivel nasional no mós lokal.

"Sistema ne'e hanesan meius ida atu transforma servisu manuál ba servisu eletróniku, nune'e bele facilita liutan tékniku sira nia servisu ho sistemátiku no asegura dadus istóriu kada projetu hodi kontrola no garante transparénsia informasaun ba liña ministerial, instituisaun públiku no mós entidade hotu" dehan Diretor Ezeutivo.

Iha biban ne'e mós, S.E Vise Primeiru Ministru no Ministru Planu no Ordenamentu, Eng. José Maria dos Reis apresia kompañia timoroan, KINOS nia kontribuisaun hodi kria ona sistema ida ne'ebé bele ajuda instituisaun estadu atu públiku bele akompañia dezenvolvimentu infraestrutura iha territóriu nasional. Nune'e, apela mós ba (ADN, I.P) hadi'a liutan kinerjia servisu hodi bele fó benefísiu ba moris di'ak povu nian liu husi infraestrutura iha Timor laran tomak ho qualidade no sustentabilidade ba futuro.

Enkuantu, Prezidente Komisaun E, Parlamentu Nasionál, Abel Pires kongratula ba Diretor Ezeutivo ADN, I.P ho ekipa tomak inklui kompañia KINOS ne'ebé iha inisiativa di'ak hodi kria instrumentu ida ne'e, atu nune'e bele hetan nafatin konfiansa husi públiku no mós parseiru sira kona-ba servisu ADN nian.

Deputadu ne'e mós husu ekipa ADN nafatin halo servisu di'ak ba oin hodi servi nasaun no povu liu husi knaar ne'ebé iha atu nune'e Parlamentu Nasionál nafatin iha konfiansa hodi hetan dadus ne'ebé bele apoiu sira nia servisu hanesan órgaun fiskalizadór.

Sistema PMIS bele finaliza ho susesu tanba ho esforsu boot husi konseptór matebian Asesor Internasionál Tékniku Eng. Esron Henuk no kontinua implementa konseitu ne'e husi Asesor Nasionál IT Eng. Romualdo Duarte Guterres no mós servisu operacional ne'ebé responsabiliza husi Xefi Seksaun Base de Dados Sra. Susana Sianala do Rego Amaral.

Hola parte iha serimónia ne'e, VPM-MPO, Prezidente Komisaun E Parlamentu Nasionál, Vise-Ministru Obras Públika, Prezidente CCI, Adjuntu Komissáriu CAC, no Diretores jerál sira, ekipa kompañia KINOS, funsionáriu ADN tomak, no média nasional sira.



ADN, I.P. HALA 'O AUDIÊNCIA PÚBLICA INISIÁL HO KOMISAUN E PARLAMENTU NASIONAL KONA-BA PROPOSTA LEI OJE 2022

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, I.P.) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz akompañia husi Adjuntu Diretór Eng. Januario M. Guterres, asesór nasional no Koordinadór sira husi kada unidade hala 'o Audiência Pública Inisiál ho Komisaun E Parlamentu Nasionál ne'ebé lidera husi Vise Prezidente Komisaun E Deputadu Favião de Oliveira, ba Proposta Lei nº35/V/(4ª) kona-ba Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2022, iha Residencia Oficial Presidente Parlamento Nacional Farol Díli, Loron-kinta, 11 Nov 2021.

Iha apresentasaun Diretór Ezekutivu ADN, I.P. halo sumáriu rezultadu ezeekusaun OJE 2021 no mós Proposta ba OJE inklui apresenta kondisaun atuál ADN, I.P. nian.

Orsamentu 2021 ne'ebé aloka ba ADN, I.P. total \$8,436,545.00 kompostu husi programa 5 ho ninia rezultadu ezeekusaun ba kada programa hanesan: Garante Qualidade Implementasaun no Ezeekusaun Projeitu sira, 70%;

Implementasaun Política Jéneru, 73%; Boa Governasaun no Jestaun Institusional 40% Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Munisipal (PDIM) 34%; Implementasaun projeitu husi liña ministerial sira ne'ebé hetan kontrolu direta husi ADN, I.P. 45%. Ho nun'e total ezeekusaun OJE 2021 ba ADN, I.P. hahu husu 1 Janeiro to'o 10 Novembru 2021 atinji ona porsentu 46% no ADN mós halo kalkulasaun ba porsentu estimadu ezeekusaun OJE ba instituisaun refere até fulan Dezembru 2021 bele atinji to'o 74.50%.

Entretantu iha biban hanesan ADN propoin OJE 2022 ho total \$ 4,993,240 ne'ebé fahe ba kategoria 3 hanesan: Bens & Servisu, Kapital Menor no Kapital Dezenvolvimentu no mós fahe ba programa prioridade 5 hanesan: Dezenvolvimentu Rural no Urbanu, Boa Governasaun no Jestaun Institusional, Saúde, Edukasaun no Formasaun, no Igualdade Jéneru no Inklusaun Sosial.

Husi ADN nia apresentasaun deputadu sira fó apresiasaun ba Diretór Ezekutivu ho nia ekipa no insentiva nafatin institutu refere atu kontinua hala'o knaar importante ne'e hodi halo kontrolu ba projeitu infraestrutura no garante qualidade iha territóriu tomak. Iha audiência pública ohin, inklui mós husi Ajénsia Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) TIMOR I.P., Instituto de Gestão de Equipamentos (IGE) no Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos (PNDS).

Bazeia ba kalendáriu Audiência Pública Parlamentu Nasionál sei kontinua hikas ba loron segunda, 15 Novembru 2021 hamutuk ho Ministériu tolu hanesan, Ministériu Planu no Ordenamentu, Ministériu Obras Pública no Ministériu Transporte no Komunikaun.



INSPESAUN PROJETO UMA COVID-19 NO IGREJA SAME

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Edifisiu Públiku, Agua no Saneamentu, Munisipiu Manufahi Eng. Fidelis M. da Costa hala'o inspesaun hodi monitoriza projeto konstrusaun Sala Izolamentu Luak-Same, iha Kuarta (23/06).

Konstrusaun ne'e responsabiliza husi kompañia Daloveia Unipessoal Lda, ho nia progresu fiziku atinji ona pursetu 27.89.

Hafoin ne'e, tékniku ADN kontinua halo inspesaun no monitorizasaun ba projeitu konstrusaun Landscaping Igreja Nossa Senhora Asunção Same ne'ebé implemen-

ta husi kompañia Deatle Unipessoal Lda ho nia progresu fiziku atinji ona pursetu 92.24.

Aleinde ne'e tékniku ADN halo inspesaun no monitorizasaun ba projeitu konstrusaun Igreja Nossa Senhora Asunção Letefoho-Same ne'ebé kaer husi kompañia Danny Star ho nia progresu fiziku atinji ona ba pursetu 94.18.

S.E. VPM NO MPO HATO'O INFORMASAUN KONA-BA DEZENVOLVIMENTU TRABALLU ADN, I.P. BA KOMISAUN E PARLAMENTU NASIONAL



Iha audisaun Konsellu Administraun Fundu Infraestrutur (CAFI sigla-portugés) nian ho Komisaun E husi Parlamentu Nasionál, S.E. Vise-Primeiru-Ministru no Ministru Planu no Ordenamentu (VPM/MPO), Eng. José Maria dos Reis, hatoo mós informasaun importante kona-ba dezvoltimentu traballu ADN (Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, IP.) nian.

ADN nudár instituisaun neêbé responsavel ba promosaun avaliasaun rigoroza ba projektu infrastrutura, neêbé bazeia ba análise kustu-benefísiu, monitorizasaun no kontrolu projektu sira, nuneê mós ezekeusaun no implementasaun ho objetivu atu garante projektu sira nia kualidade no mós rasionalizasaun ekonómika.

Atu kumpre nia kna'ar, ADN prezisa realiza prosedimentu rua neêbé fundamental ba implementasaun projektu infrastrutura, mak hanesan: verifikasaun no avaliasaun finansiera iha nivel tékniku no finansieiru, no mós kontrolu kualidade nian durante implementasaun projektu hirak neê.

Husi total projektu s neêbé inskreve iha OGE 2021, hamutuk 934 projetos, ADN halo verifikasaun 760 projetos, neêbé 668 projektu s verifika tiha ona, 63 projektu s ADN devolve hikas ba projektu na'in tamba dokumentasaun téknika ladauk kompletu, no 29 projektu s mak sei iha ADN atu konklui nia verifikasaun.

Relasiona, ho orsamentu neêbé aloka direktamente ba ADN, ba programa lima (5), to ohin loron ADN implementa 46%, no iha estimasaun katak sei atinje ezekeusaun, aproximadamente 75%, too fulan dezembru, ho fiar katak iha fulan ida ne'e nia laran no fulan dezembru, sei iha pedido pagamento ba projektu PDIM no LM, neêbé Kompañia sira sei hatama mai ADN atu halo pagamentu;

Husi programa ida-idak neêbé ADN tenke kumpre, ninia ezekeusaun la tuir planu tamba restrisaun neêbé impoin iha rai laran tamba COVID-19, hanesan serka sanitaria no konfinamentu obrigatóriu, difikulta tebe-tebes mobilizasaun, tantu husi ekipa ADN nian entre Munisipiu sira, nuneê mós relasiona ho numero pesoál tékniku ADN iha Munisipiu neêbé limitadu tebes, ho media 3 elementu s poor Munisipiu. No mós, ba projektu liñas ministeriais neêbé ADN mak responsabiliza, afeta mós tamba susar atu halo dezlokasaun mai Dili hodi hola ekipamentu e materials' konstrusaun nia neêbé prezisa.

Ba tinan 2022, ADN propoin orsamentu ho total quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta dólares americanos (\$ 4,567,240), ba programa 5, subprograma 7, atividade 13, atu kumpre objetivu hanesan tuir mai:

- sei apoiu ba servisu verifikasaun no Inspesaun;
- hodi kobre finansiametu ba implementasaun projektu Konstrusaun Postu Saúde no

Residencia ba Pesoál Saúde sira iha Municipios neê implementa liu husi Projektu PDIM tinan anterior hamutuk 22 Projetos too remata;

- hodi kobre finansiametu ba implementasaun Projektu PDIM em curso husi tinan anterior hamutuk 32 Projeto;

- hodi kobre finansiametu ba implementasaun projektu Konstrusaun Eskola sira iha Municipio liu husi Projektu PDIM tinan anterior hamutuk 12 Projetos;

- hodi kobre atividades monitorizasaun e implementasaun programa Igualdade Genero.

Prosesu revitalizasaun ADN nian sei kontinua, liu husi alterasaun legislativa molok atu hakat ba materializa saun desizaun política sira, atu hametin no maximiza efikásia servisu ADN nian.

Iha tinan ida neê ADN marka tan pasu ida neêbé importante tebes, ho dezvoltimentu sistema PMIS, sistema ba jestaun informasaun projektu sira, nudár ferramenta ida neêbé bele apoia no hadi'a jestaun projektu sira, ho transparénsia, no asesu ba liña ministerial sira, nuneê mós públiku hodi bele akompañia ADN nia servisu



DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. PROMOVE SISTEMA PMIS IHA SELEBRASAUN LORON "GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM"



Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, I.P.) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz akompaña husi sekretaria partisipa serimónia selebrasaun loron Sistema Informasaun Geografia (GIS silga Inglés), iha salaun Mauhoka, Surikmas Díli, loron kinta, 18 Novembru 2021.

Serimónia ne'e ho tema "Importánsia Utilizasaun Sitema Informasaun Jeográfika atu Apoiu Dezenvolvimentu Integradu no Sustentável iha Timor-Leste". Nune'e GIS hanesan sistema ida ne'ebé organizasaun governamentál, não governamentál, setór públiku no privadu inklui organizasaun internasionál sira ne'ebé hala'o knaar iha Timor-Leste bele utiliza hodi halibur no fó sai dados ne'ebé integradu atu garante padraun ida de'it bazeia ba mapa jeografia iha Timor-Leste.

Enkuantu, Diretór Ezekutivu halo mós apresenta ba sistema GIS nian relasiona ho servisu ADN liuliu promove kona-ba sistema online Project Management Information System (PMIS) ne'ebé daudaun Institutu refere kria no utiliza hodi fó informasaun kona-ba dados istóriu ba fatin projetu sira, projetu Overlapping no mós bele fasilita Governante sira foti desizaun.

Diretór Ezekutivu konklui katak relasiona ho servisu ADN nian ba sistema PMIS ne'e mak atu bele vizualiza informasaun iha mapa, kontrola dados liu husi verifikasaun no inspesaun ADN, I.P. ho di'ak, no promove transparénsia dados ba entidade hotu kona-ba projetu infraestrutura sira ne'ebé ADN halo kontrolu iha territóriu tomak.

Entretantu serimónia ne'e organiza husi Ministériu Planu Ordenamentu, liu husi Diresaun Nasionál Dados Jeografia, no hetan partisipasaun másimu husi Vise Ministru no Ministru Planu Ordementu, Eng. José Maria dos Reis, Vise Ministru Agrikultura no Peska Abílio Xavier de Araújo, Prezidente Komisaun E Parlamentu Nasionál Deputadu Abel Pires da Silva, Diretór Jerál no Nasionál sira, Estudante Universidade públiku no privadu, média no mós instituisaun relevante sira seluk.



SORUMUTU PREPARASAUN MATÉRIA BA KAPASITASAUN ENJEÑEIRU ADN, I.P. NIAN

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz hamutuk ho adjuntu Diretór, hala'o enkontru ho koordinadór, asesór nomós tékniku sira iha sala reuniaun MPO/ADN Fatuhas Díli, Loron-sesta, 19 Novembru 2021.

Sorumutu ne'e ko'alia kona-ba preparasaun materia treinamentu ba enjeñeiru sira hotu hodi kapasita nafatin tékniku sira nia koñesimentu iha área hotu ne'ebé eziste iha ADN, nune'e bele hadi'a di'ak liu tan servisu ne'ebé sira hala'o tuir ida-idak nia responsabilidade.



DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. PARTISIPA INAUGURASAUN IGREJA SAGRADA CORAÇÃO DE JESUS – BECORA

Diretór Ezekeutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN, IP) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz, partisipa iha serimónia inaugurasaun Igreja Sagrada Coração de Jesus – Bekora ne'ebé inaugura husi Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak no hetan besaun husi Arsebispu Arkedioseze Metropolitanu Díli, Dom Virgílio do Cramo da Silva. Díli, Loron-domingu, 21 Novembru 2021.

Iha biban ne'e Xefi Governu agradese ba entidade hotu no rekoñese mós ADN uluk no atuál ne'ebé fô apoiu maka'as ba kon-

strusaun Igreja ne'e finaliza ho kualidade di'ak.

Konstrusaun ba igreja ne'e hahú husi tinan 2015, ho Fundu hosi Gabinete Apoiu Sosiedade Sivil millaun 1.7 dolar amerikanu, Dioseze rihun 300 nomós hetan kontribuisaun hosi sarani no parte relevante sira seluk.

Partisipa mós iha serimóni ne'e Vise Prezidente Parlamentu Nasionál, Padre, Madre, média, no sarani Paróquia Bekora.



INSPESAUN PROJETU KONSTRUSAUN EDIFÍSIU LABORATÓRIU NO IZOLAMENTU ATAÚRO

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrollu no Validasaun Kualidade nia Tékniku Eng. Manuel Estrela Soares, no Eng. Merinho C. L. de Araujo hamutuk no Tékniku Eletricidade Eng. Silvino D. R. Rebelo Soares hamutuk ho tékniku husi Ministériu Saude (MS) halo inspesaun conjunta ba projetu konstrusaun foun Edifísiu Laboratóriu Covid-19 iha Beloi (Atauro) Dili, Kinta (23/06).

Objetivu inspesaun conjunta ne'e hodi halo rekomendasaun pagamentu ba obra konstrusaun ne'ebé mak atinje ona ba pursentu 100. Tuir Tékniku Eletridade ADN,IP katak, iha parte internál ba installasaun liña eletridade iha edifísiu ne'e di'ak maibé iha externál maka liña LV line eziste seidak to'o iha fatin/edifísiu refere ho Sta + 400m.



Edifísiu refere ho nia medida komprimentu 10 m no largura 6 m, kompostu husi sala 3 no Haris Fatin/Toilet 1, varanda 1 sala admiistrasaun 1. Projetu konstrusaun ne'e responsabiliza husi kompañia Fitun Galileia Unipesoál. Lda.

Iha fatin hanesan, Ekpa tékniku ADN mós halo monitorizasaun ba Projetu Konstrusaun Edifísiu foun Izolamentu Covid-19. Edifísiu refere ho nia progressu fíziku atinje ona pursentu 58 ne'ebé



responsabiliza husi kompañia Lygelina Alexix Unip. Lda.

DIRETÓR ADN, I.P. ATUALIZA RESULTADU SERVISU ADN, I.P. IHA SEMINÁRIU ‘‘RESULTADU AVALIASAUN EX-POST BA PROJETU INFRAESTRUTURA IHA TIMOR-LESTE



Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, I.P.) Eng. Mariano Renato M. da Cruz akompaña husi koordinadór sira Unidade Avaliação de Projetos (UAP), Unidade Controlo e Validação de Qualidades (UCVQ), Unidade Estudos e Desenvolvimento de Competências (UEDC) no Equipa Validação Base de Dados hodi apresenta resultadu serbisu ADN, I.P. iha semináriu ‘‘Resultadu Avaliasaun Ex-Post ba Projetu Infraestrutura iha Timor-Leste ne’ebé prezide husi VPM & MPO no Presidente CAFI, Eng. José Maria dos Reis iha salaun auditóriu Kay Rala Xanana Gusmão, Ministériu Finansas, Aitarak Laran Díli, Tersa- 30 Novembru 2021.

Diretór Ezekutivu ADN, IP hanesan mós oradór prinsipál ba semináriu ne’e hatete katak atu garante qualidade ba projetu infraestrutura iha territóriu nasional prezisa haree didi’ak ba faze 4 (haat) importante hanesan: kria sistema servisu ne’ebé di’ak, etapa servisu, formatu servisu no mós supervizaun diariamente iha terenu.

“Wainhira konseitu haat ne’e mak la implementa iha terenu mak ita lalika ko’alia kona-ba qualidade servisu iha terenu” tenik Diretór Ezekutivu, Eng. Mariano Renato.

ADN iha nia papél importante mak halo avaliasaun previa no sertifika ba projetu kapital dezenvolvimentu, halo avaliasaun previa no sertifika ba projetu sira ho kategoria montante bot liu \$50.000, elabora Standarizaun Tékniku ne’ebé relasiona ho Dezenvolvimentu Infraestrutura iha Timor-Leste.

Projetu verifikasaun ne’ebé ADN halo iha tinan 2021 bazeia ba livru OJE 2021, total projetu 948, submisaun dokumentu ba ADN halo verifikasaun previa projetu 775 no verifica ona projetu 680, devolve hikas projetu 64 no dadaun ne’e ADN verifica hela projetu 31.

Iha biban ne’e mós Diretór Ezekutivu ADN preokupa hela ho projetu 237 ne’ebé tama iha lista no iha osan maibé ladauk haruka ba ADN atu halo verifikasaun ba dokumentu sira to’o agora, enkuantu tinan fiskál 2021 mós besik remata ona.



Diretór Ezekutivu apresenta dezafiu ne’ebé instituisaun infrenta sukat ho forsa traballu ADN, IP nian ne’ebé iha funsionáriu na’in - 150 (atus ida limanulu) kompostu Diretór Ezekutivu, Adjuntu Diretór, enjeñeiru, administrasaun, asesór nasional no internacional.

“Atu halo atendimentu másimu ba projetu tuir kada setór hanesan agrikultura, bee no saneamentu, edukasaun, komérsiu no seluk tan prezisa aumentu tan número funsionáriu” rekomenda lideransa ADN ba governu.

Aleinde ne’e mós projetu barak la halo estudo viabilidade, laiha supervizaun diáriu iha terenu, projetu balun liu tiha tinan ida mak foin implementa, levantamentu dados la kondís ho terenu atual, kompañia barak laiha enjeñeiru permanente inklui entidade barak mak seidauk uza livru matadalan estandardizasaun ne’ebé governu prodús hanesan TL-SMM, TL-SUP, Mata Dalan ba Estudo Viabilidade, Padraun MOPTC 2014.

Alternativu seluk ne’ebé ADN halo ona mak identifika fatin ba quarry ka material lokal nian, kontinua sosializa livru TL-SUP no mós update TL-SUP kada tinan.

VPM & MPO no Presidente Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas (CAFI), realsa mós katak papél ADN nian importante tebes ba reforma setór infraestrutura, atu mellora sistema no hasa’e qualidade infraestrutura iha rai laran no hanesan entidade ne’ebé responsavel ba promosaun avaliasaun rigorozu husi projetu infraestrutura, hahú husi faze planeamentu, verifikasaun previa, no mós iha faze implementasaun to’o konkluzau obra liu husi prosesu kontrolu qualidade.

Durante semináriu ne’e mós hetan observasaun no orientasaun husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha nivel polítiku, konsellu balun husi Dr. Mari Alkatiri liu husi partilla esperiénsia, nu’udar Eis Primeiru Ministru no Eis Presidente RAEOA-ZEEMS, kona-ba política iha âmbito dezenvolvimentu nasional.

Partisipa iha eventu ne’e membru CAFI, membru governu, diretór jerál husi kada instituisaun, Ajénsia Internasionál hanesan JICA, ONU, ADB, setór privadu no média nasional sira.



ADN, I.P. REALIZA RETIRU DATOLUK IHA SALAUN MAHOKA

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, I.P.) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz ho nia Adjuntu Eng. Januario M. Guterres hamutuk ho koordinadór, asesór no funsionáriu sira tomak ADN hala'o retiru datoluk ho tema "Ho Retiru Ita Avalia Dezempeñu no Projeta Ita-nia Mehi Atu Servi Di'ak Liután Ita-nia Rain" ne'ebé realiza iha salaun Mahoka, Surikmas Díli, Segunda, 20 Dezembru 2021.

Objetivu husi retiru ne'e, atu ida-idak halo reflesaun ba ida-idak nia an kona-ba responsabilidade serbisu durante iha tinan 2021 no avalia falla ne'ebé enfrenta hodi hadi'a di'ak liután prestasaun servisu iha futuru.

Nunee konvida mós padre Wendy Jebato SDV hodi halo apresentasaun kona-ba reflesaun ho tema "rekonsiliasaun no moris foun" relaciona ho servisu no hahalok knaar moris nian ida-idak.

Diretór Ezekutivu mós agradece ba ekipa tomak ne'ebé ho entuziasmu partisipa retiru no husu ba funsionáriu sira ida-idak presiza hateke ba kotuk hodi reflète hikas kona-ba saida mak halo ona no sai nu'udar bukae ida atu hadi'a di'ak liután buat ne'ebé seidaun atinji iha 2021 no ba tinan 2022 atu la bele repete erru hanesan.

Aleinde ne'e, Adjuntu Diretór Ezekutivu mós halo apresenta kona-ba rezultadu servisu husi fulan Janeiru to'o Dezembru 2021 no planu no programa servisu ADN nian ba 2022.

Xefe Rekursus Humanu Sr. Tomas Magno lidera mós sesaun diskusaun ida haree kona-ba jestaun serbisu ADN no hamosu konsensu ida husi partisipante sira hotu hasai desizaun no asina rezolusaun ida

husi Diretór Ezekutivu, Adjuntu, no mós Koordinadór na'in-haat hanesan baze ou gia ida ba implementasaun serbisu tuir programa ADN nian ba tinan fiskál 2022.

Aproveita mós iha biban ne'e Diretór Ezekutivu hatu'o: Ksolok Natal 2021 Lori Paz, Armonia no Domin no Tinan Foun Kmanek 2022 Lori Esperansa, Unidade no Prosperiedade ba Funsionáriu ADN tomak.



INSPESAUN PAGAMENTU PROJETU ESTRADA RURÁL/R4D IHA ATAÚRO

hodi halo rekomendasaun pagamentu dahuluk ba projetu estrada refere, iha ne'ebé nia progresu fiziku provizoriamente atinje porsentu 15,07.

Projetu konstrusaun ba estrada refere ho nia STA. 0+000 – 7+000, iha ne'ebé hetan responsável husi Kompañia Chime Naya Buras, Unip, Lda

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Infraestruturas, Transportes no Irrigasaun Munisípiu Díli, Eng. Eduardo dos Santos, Eng. Roberto M. Martins no Eng. Aniceto

da Costa hamutuk ho tékniku kompañia hala'o inspesaun conjunta hodi monitoriza ba projetu rekonstrusaun estrada rural (R4D) iha Pala-Iliana-Tasi Atauro, Sabado (26/06).

Objetivu tékniku ADN halo inspesaun ne'e



ADN, I.P. HO LEGÁL MPO ENKONTRU HO KOMISAUN FUNSAUN PÚBLIKA DISKUTE REMUNERASAUN TRABALLADÓR



Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu, Institutu Públiku (ADN, I.P.) Eng. Mariano Renato M. da Cruz akompaña husi Adjuntu Diretór Eng. Januario Guterres, no asesór legál husi Ministériu Planu Ordenamentu (MPO) hala'o sorumutu ho Komisáriu Komisaun Funsau Públika, portfóliu ba Planeamentu Forsa Tráballu, Avaliasau Dezempeñu, Formasau no Dezenvolvimentu, António Freitas hodi diskute kona-ba deketu governu 2021 ba remunerasau traballadór sira, Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku. (ADN, I.P.) molok lori ba Konsellu Ministru. Reuniaun ne'e hala'o iha salas reuniaun KFP. Matadoru Díli, kuarta- 23 Dezembru 2021.

Iha enkontru ne'e Komisáriu Komisaun Funsau Públika, husu lista saláriu ADN, I.P. atuál hodi ajusta tuir lei armonizasaun ba kondisaun sira ne'ebé atualmente ADN iha, atu iha futuru labele hamosu injustisa remuneratóriu ba traballadór sira.

Nune'e Komisáriu KFP António Freitas konfirma ba ekipa ADN, I.P. katak, lejlizasaun ne'e avansa duni tuir ninia natureza tenke revé hikas fali maibé, depende ba iha vizaun ADN, I.P. nian ba futuru hodi bele uza grau ka tékniku espesial bazeia ba natureza servisu nia risku.

Husi sorin seluk Diretór Ezekutivu ADN, I.P. no ekipa husu karik lei permite no iha



konkordánsia atu define armonizasaun ne'e tenke haree no halo diferença entre grau, tékniku superiór no profisionál, bainhira iha ona konsensu, atu fó apoiu ba malu nune'e semana oin lori deketu governu 2021 apresenta ba Vise-Primeiru Ministru hodi bele lori ba Konsellu Ministros halo aprovasau ba ninia implemetasau.



EKIPA TÉKNIKU ADN, I.P. HALA'O SITE VISIT IHA TERENU BA PROJETU PDIM SIRA

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasau Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Edifísiu Públiku, Agua no Saneamentu Eng Madelino D. J. Magno no Eng. Jaimito M. Quintão hala'o monitorizasau hodi vizita fatin projetu foun ba konstrusaun programa Dezenvolvimentu Integradu Munisipál (PDIM) iha Postu Administrativu Naín Feto Torsa (29/06).

Iha terenu ekipa tékniku ADN hala'o uluk vizita ba fatin konstrusaun armajen no

parajen ba motorizadu sira iha edifísiu Postu Administrasau Munisipál nian.

Hafoin ne'e ekipa tékniku sira mós kontinua halo vizita ba konstrusaun Sede Suku Akadiru-hun ne'ebé akompaña hamutuk ho Autoridade Lokál iha Suku refere.

Aleinde ne'emós tékniku ADN hamutuk ho tékniku husi Komisaun Dezenvolvimentu Distritál (KDD) halo vizita ikus ba projetu rekonstrusaun edifísiu Diresau Saneamentu, Estasionamentu no Publisidade iha Postu Administrativu Vera-Cruz.



Diretór Adjuntu

Bazeia ba DECRETO-LEI N.º 60 /2020 de 25 de Novembro neêbê preve iha Artigu 9 númeru 4 no Artigu 10 katak Diretór Adjuntu hala'o nia knar conforme delegasaun kompeténsia neêbê orienta husi Diretór Ezeutivu.

Aleinde Diretór Adjuntu, iha mós ekipa apoiu ba Diretór Ezeutivu nia knaar loroloron hanesan: Sekretaria Gabinete, Equipa Base de Dados no media ADN.

REUNIAUN 'ETF' KONA-BA PLANU APROVIZIONAMENTU PROJETU IMEDIATU 7 NO BoQ NO DEZEÑU BA PROJETU EDTL, EP NO BTL,EP

1, Betano-Casa 1, BetanoViqueque 2, Viqueque-Lospalos 3, Baucau-Lospalos 2, Hera-Dili 1 no Hera-Manatuto 1.

Ekipa mós sei nafatin halo levantamentu dadus ba fatin sira neêbê seidak identifi-ka, no deskute mós atu halo estudu viabilidade iha terrenu no prepara dezeñu antes halo apresentasaun ba CAFI.

Partisipa enkontru neê, Diretór Adjuntu Eng. Januario Maia Guterres, Koordinadora Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade, Eng. Emerenciana da Costa M. F, no Asesor Eng. Miguel M. Monteiro de Jesus no Eng. Aleixo Amaral do Carmo.

Enkontru Ekipa 'Task Force' iha Sala Enkontru Edifisiu DNEPCC/MOP, Rai Kotu, loron 6 fulan Maiu tinan 2021, hodi diskute kona-ba Planu Aprovizionamentu ba Proje- tu Imediatu Hitu (7) no Apresentasaun BoQ no DWZ/ Dezeñu husi EDTL, E.P. no BTL, E.P. ba asuntu planu aprovizionamentu projektu immediatu hitu (7).

Aleinde neê ekipa apresenta projektu ba konstrusaun Estrada Embaixada Japaun nia oin Av. De Portugal la'o hela, BoQ no Dezeñu ba Estrada no Muru Protesaun Bidau Hos- pitál Guido Valadares nia kotuk husi parte ADN verifika ona, Box Culvert 1 Cell RTK (Ailok-Laran) nian ADN husu atu hadi'a dezeñu no kompleta dokumentu tékniku, Pon- te Foun Becuse Kedase sei halo termu de referénsia ba dezeñu, nunê mós ba projektu Muru Retensaun Maloa Tuana Laran, Estrada Tibar-Gleno, Ponte CPLP Comoro Mota Ain, Ponte Loes neêbê dadaun sei iha rekoperasaun temporariu no dezeñu.

Ekipa diskute mós dadus Tore Oleu Pezadu sira neêbê hetan ameadu husi rai halai, iha neêbê kauza husi udan boot iha loron 4 Abril tinan neê. Tore afetadu sira hamutuk sanulu resin-neen (16), kompostu husi Liquisa-Maliana 3, Maliana-Suai 2, Cassa-Suai




TÉKNIKU ADN MUNISÍPIU HALA'O MONITORIZASAUN BA PROJETU ESTRADA BAUCAU-VIQUEQUE

Objetivu tékniku ADN halo inspesaun neê hodi kontrola kualidade no haree progre- su fiziku neêbê implementa ona husi kom- paia sira.

aleinde neê ekipa kompania sira hala'o hela servisu box culvert, moru protesaus no hasai sedimentasaun husi drainajen sira ba iha konstrusaun refere.

Ajénsia Desenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Quali-



dade nia Tékniku husi Departamentu In- fraestruturas, Transportes no Irrigasaun Munisípiu Viqueque Eng. Roberto M. Martins hala'o inspesaun hodi monitoriza Proje- tu Estrada nasional diresaus Baucau ba Viqueque, Segunda (12/07).

DIRETÓR ADJUNTU PARTISIPA REUNIAUN PRE-KAFI: DESKUTE PROJETU INFRAESTRUTURA NE'EBÉ LA IHA EZEKUSAUN HUSI LIÑA MINISTERIAIS



Iha enkontru ne'e diskute mós planu eze- kusaun orsamentál ne'ebé di'ak no efiká- sia ba tinan 2022 entre ajénsia relevant- es sira tomak kona-ba asuntu tékniku, no mós rekolla informasaun sira ne'ebé sei aprezena ba CAFI hodi bele foti de- sizaun kona-ba ezeekusaun programa no projetu FI ida-idak ba tinan 2022 nian.

Reuniaun refere hahú iha loron 14 fulan ne'e, no termina iha loron tersa 27 jullu tinan 2021, iha ne'ebé partisipa másimu husi Adjuntu Diretor ADN, IP Eng. Janu- ario M. Guterres.

Diretór Adjuntu Diretor ADN, I.P. SGP no CNA bolu parte dono projetu hotu husi liña ministeriál sira hodi dis- kute no prienxe kestionáriu Fundu In- fraestrutura ne'ebé atribui ona ba kada projetu na'in sira kabe ba instituisaun ka ajénsia sira tomak ne'ebé nia pro- jetu balun finansia husi FI, iha ne'ebé identifika ona katak iha problema.

Reuniaun Preliminariu Konsellu Admin-

istrasaun Fundu Infraestrutura (PRE- KAFI) ne'ebé prezide husi Diretor Sek- retariadu Grande Projetu Eng. Krispin R. Fernandes ne'e hala'o iha salaun SGP Palá- siu Gubernu, durante semana rua resin.

Durante iha reuniaun ne'e, husu parte liña ministeriál sira nesesaita resposta ka halo justifikasaun tuir projetu nia issue no stat- us sira, nune'e bele identifika projetu sira ne'ebé nesesaita deliberaun no rezolusaun husi parte KAFI ka Konsellu Ministru.



TÉKNIKU ADN, I.P. MUNISÍPIU HALA'O INSPEAUN BA PROJETU KONSTRUSAUN EDIFÍSIU POSTU SAÚDE WETABA NO PROJETU MORU PROTESAUN



Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Uni- dade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Edifisiu Públiku, Agua no Saneamentu Munisipiu Covalima Eng. Prezenzio L. do Carmo D. Ximenes Hala'o inspeasaun hodi monitor- iza Projetu Konstrusaun Edifisiu Postu Saúde Wetaba no Projetu Moru protesaaun ba Semiteriu Holbelis, iha Suai, Segunda (12/07).

Objetivu tékniku ADN halo inspeasaun ba Konstrusaun Edifisiu Postu Saúde ne'e atu atu halo rekomendasaun pagamentu ba projetu refere, iha ne'ebé nia progresu fízi- ku atinji ba persentajen 76 ne'ebé respons- abiliza husi kompañia JOIA UNIP. Lda.

Aleinde ne'e tékniku ADN mós konti- nua hala'o inspeasaun no monitorizasaun ba Projetu konstrusaun Moru protesaaun



Semiteriu Holbelis ne'ebé implementa ona husi kompañia hanesan.

Objetivu tékniku ADN halo inspeasaun ne'e hodi halo rekomendasaun pagamen- tu ba konstrusaun refere ho nia progresu fízi- ku atinji ona ba porsentu 100.

ADN, I.P. KONTINUA HALA'O SOSIALIZASAUN LIVRU ESTANDARIZASAUN TL-SUP IHA MUNISÍPIU LIQUISA NO BOBONARO

Adjuntu Direktór Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Eng. Januario M. Guterres hamutuk ho Ekipa Unidade Estudus Dezenvolvimentu Kopetensias kontinua hala'o Sosializasaun ba Livru Estandarizasaun Presu Unitariu (TL-SUP) iha sala reuniaun administrativu Munisípiu Bobonaro. Tersa (24/08)

ADN kontinua hala'o Sosializasaun durante loron 2 (23 - 24) iha Munisípiu Liquisa no Bobonaro. Objektivu ADN kontinua hala'o sosializasaun ne'e atu kolabora hamutuk ho parseiru téknikus no kompañia sira hodi utiliza padraun presu unitariu hanesan matadalan ida ba konstrusaun sira.

Padraun ne'e hanesan sasukat ba projetu konstrusaun ida tuir kustu ne'ebe mak iha,

hanesan presu materiál konstrusaun, tarifa ba ekipamentu pejadus, saláriu ba traballadór, no tarifa transporte no slt, ne'ebe mensiona iha livro Timor Leste Standard Unit Price (TL-SUP). Atu parte hotu-hotu ne'ebe envolve iha projetu konstrusaun no dezenvolvimentu la'o tuir sasukat ida ne'ebe iha ona.



TÉKNIKU ADN, I.P. MUNISÍPIU HALA'O MONITORIZASAUN BA PROJETU REABILITASAUN EX. OSPITAL TRILOLO

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Edifisiu Públiku, Agua no Saneamentu Munisípiu Baucau Eng. Agostinho Aranda hala'o inspesaun hodi monitoriza Projeitu konstrusaun ba Reailitasaun Edifisiu Ex. Ospital Trilolo Lot I, (A.B.C.D.E.) Baucau.

Edifisiu Ex. Ospital Trilolo ne'e iha konstrusaun lima hanesan konstrusaun edifisiu ICU Room Covid-19, konstrusaun edifisiu Laboratóriu Covid-19, konstrusaun edifisiu Izolamentu, konstrusaun edifisiu Karentina, no edifisiu Genset House.

Objetivu tékniku ADN halo inspesaun ne'e hodi haree progresu servisu fiziku iha terenu ne'ebe dadaun ne'e nia progresu servisu atinji ba persentajen 14.09, iha ne'ebe obra konstrusaun ne'e responsabiliza husi kompañia Central Hill Unipessoal Lda.



Aleinde ne'e inspesaun ba konstrusaun hirak ne'e hala'o iha loron tersa, 13/07.



DIRETÓR ADJUNTU ADN, I.P. HO TÉKNIKU ADMINISTRASAUN PARTISIPA WORKSHOPS GARANTIA FUNKSIONAMENTU KUALIDADE LIU HUSI KAPASITASAUN

Asuntu Dekretu Lei Kona-ba Lisensa no Falta ba iha Administrasaun Públika, ható'u husi Komisaun Funsan Públika, Prevenaun Violénsia ba Jéneru no Lei Kontra Violénsia Doméstika, apresenta husi representante Sekretaria Estadu Igualdade Jénenu no Inkluzan, Prosesu Pagamentu ba Sakariu Renumerasan Subsídium no Prosesu Pagamentu ba Sistema ható'o husi representante Ministériu Finansas''.

Diretór Adjuntu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, I.P.) Eng. Januario M. Guterres hamutuk koordinadór Unidade Jestaun Administrativu ho ekipa tékniku administrasan husi Unidade sira partisipa worskshop kona-ba garantia funksionamentu kualidade liu husi kapasitasaun hodi hakat ba prosesu dezenvolvimentu, iha salaun Mahoka, Surikamas Díli, kuarta- 23 Novembru 2021.

Workshop ne'e reliza tanba organiza husi Diresaun Jerál Ordenamentu Teritóriu, Ministériu Planu no Ordenamentu ho tema ''Dekretu Lei Kona-ba Lisensa no Falta ba iha Administrasaun Públika, Prevenaun Violénsia ba Jéneru no Lei Kontra Violénsia Doméstika, Prosesu Pagamentu ba Sakariu Renumerasan Subsídium no Prosesu Pagamentu ba Sistema''.



TÉKNIKU ADN, I.P. MUNISÍPIU ERMERA HALA'O INSPESAUN BA PROJETU KONSTRUSAUN EDIFÍSIU HAUPU CAPELA

Aleinde ne'e mós tékniku ADN kontinua hala'o inspesaun conjunta hamutuk ho tékniku Obras Públika (MOP) no tékniku husi Ministériu Saúde (MS) hodi halo monitorizasan ba Projetu konstrusaun edifisiu Sala izolamentu Covid 19 iha CHC Gleno ne'éb'e mak responsabiliza husi kompañia Salimagu Unip.Lda.

Iha terenu ekipa tékniku sira akompana prosesu servisu ne'éb'e ekipa kompañia sira hala'o hela servisu Pengecoran Plat Lantai ba iha konstrusaun refere.

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasan Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Edifisiu Públiku, Agua no Saneamentu Munisípiu Ermera Eng. Jaimito M. Quintão hala'o inspesaun hodi monitoriza projetu kon-

strusaun Edifisiu Chapela Haupu, iha Ermera, Tersa (13/07).

Objetivu tékniku ADN halo inspesaun ne'e atu rekomenda pagamentu retensaun 10% ba iha konstrusaun refere ne'éb'e mak implementa husi kompañia Beremau-matat Unipessoal Lda.



ADN, I.P. HO MOP DISKUTE NO ATUALIZA PROSESU KONSTRUSAUN EDIFÍSIU FOUN ADN, I.P.

Diretór Adjuntu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, I.P.) Eng. Januario M. Guterres hamutuk ho asesór no ekipa tékniku arkitetura hala'o enkontru ho ekipa tékniku MOP hodi halo apresentasaun daruak ba edifísiu foun ADN nian, iha sala reuniaun MPO/ADN Fatuhada Díli, Tersa- 23 Novembru 2021.

Iha sorumutu ne'e, arq. Francisco Xavier D. D. Jeronimo continua halo apresentasaun ba dezeńu edifísiu foun nian, hahú uluk husi parte arsitetural, estrutural, plumbing nomós eletrikal nian.

Hafoin apresentasaun, ekipa téniku husi MOP hato'o sujestaun ba dezeńu ne'ebé tékniku ADN apresenta, presiza hadi'a iha parte arkitetura nian no aumenta medida ba hariis fatin, tenke fô asesu ba ema ho defisiénsia sira nomós presiza hadi'a deskrisaun ba andar baze dahuluk to'o andar datuluk nian.



Aleinde ne'e, sira mós sujere iha parte plumbing nian atu haree mós kona-ba bee-foer fatin ne'ebé bele sai tuir drainajen.



TÉKNIKU ADN, I.P. MUNISÍPIU HALA'O INSPESAUN BA PROJETU EDIFÍSIU COVID-19 IHA OSPITÁL REFERÁL SUAI NO EDIFÍSIU KARENTINA MOTA-MASIN



Network:14/07/2021 at 10:58:38 GMT+9
Local:14/07/2021 at 10:58:38 GMT+9
-9.312531, +125.255403
Remark: Inspeksaun Mini Lab. Covid-19
Eng. Pre

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Edifísiu Públiku, Agua no Saneamentu Municipiu Covalima Eng. Prezenzio L. do Carmo D. Ximenes hala'o inspesaun hodi monitoriza projetu konstrusaun Edifísiu Laboratóriu Covid-19 iha Ospital referál Suai, Kuarta (14/07).

Objetivu tékniku ADN halo inspesaun ba konstrusaun Laboratóriu ne'e hodi halo rekomendasaun pagamentu primeiru ba

konstrusaun refere ho nia progresu fiziku atinji ona ba persentazen 75, no edifísiu refere implementa kompañia MANUBEY Unipessoal Lda.

iha fatin hanesan, tékniku ADN mós halo inspesaun no monitorizasaun ba Projetu konstrusaun Edifísiu Isolamentu Covid-19, no Objetivu inspesaun ne'e hodi halo mós rekomendasaun pagamentu segundu ba projetu refere. Obra konstrusaun ne'e ho nia progresu fiziku atinji ba pursentu 50 no hetan responsabiliza husi kompañia ROMAN JUNIOR Unipessoal Lda.

Aleinde ne'e, tékniku ADN mós continua hala'o inspesaun no monitorizasaun ba projetu rehabilitasaun Mini Mercado iha Mota-Masin ne'ebé transforma fali ba Edifísiu Karentina Covid-19, ne'ebé mak implementa husi kompañia FIGELATO Unipessoal Lda, ho nia progresu fiziku aktual iha terenu atinji ba presentu 41.



Network:14/07/2021 at 15:43:40 GMT+9
Local:14/07/2021 at 15:43:40 GMT+9
-9.312964, +125.255521
Remark: Inspeksaun Isolamento Covid-19
Eng. Pre



Network:14/07/2021 at 15:43:40 GMT+9
Local:14/07/2021 at 15:43:40 GMT+9
-9.312964, +125.255521
Remark: Inspeksaun Isolamento Covid-19
Eng. Pre

EQUIPA BASE DE DADOS FO TREINAMENTU FOLDER SYSTIM BA TÉKNIKU ADN, I.P. NE'EBÉ RESPONSABILIZA IHA MUNISÍPIU NO DÍLI

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Ek- ipa tékniku Base de Dadus fo Treinamen- tu (Folder System) ba tékniku ADN sira ne'ebé mak responsailiza iha Díli no Mu- nisípiu.

Treinamentu ne'e hala'o iha loron-tersa, 02 Febereiru 2021, iha Sala Reuniaun edifísiu MPO/ADN Fatu-Hada Dili, hodi koal- ia kona-ba oinsa atu utiliza Folder System hodi update progres servisu ne'ebé tékniku ADN hala'o inspesaun/monitorizasaun iha terenu.

Iha trinamentu ne'e akompania mós Diretor Ezekutivu ADN, I.P. Eng. Mariano Renato M. da Cruz, ne'ebé fo hanoin no mutiva- saun ba tékniku ADN sira ne'ebé responsavel iha Munisípiu no Díli hodi halo servisu tuir papel ADN nian ne'ebé mak iha hane- san Inspecsaun, Monitorizasaun no Sertifikasaun ba progres Pro- jetu Konstrusaun sira iha terenu.



TÉKNIKU ADN, I.P. MUNISÍPIU HALA'O MONITORIZASAUN BA PROJETU EDIFÍSIU MIRTUTU CAPELA NO PROJETU ESTRADA MAROBO-HATULIA



Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Edifísiu Públiku, Agua no Saneamentu Municipiu Ermera Eng. Jaimito M. Quintão hala'o inspesaun hodi monitoriza Projetu Konstrusaun Edifísiu Mirtutu Capela Ermera, Kuarta (14/07).

Objetivu husi monitorizasaun ne'e hodi haree nia progresu fiziku iha terenu, no observa katak, konstrusaun refere nia progresu fiziku atinji ona porsentu 100, no implementa husi kompania Rangela Unip. Lda.

Iha sorin seluk, tékniku ADN husi Departamentu Infraestruturas, Transportes no Irri- gasaun iha munisípiu refere Eng. Antonio M. F. da Silva halo mós inspesaun no mon- itorizasaun ba Projetu Rehabilitasaun Estrada Marobo - Hatulia ne'ebé kaer husi kom- pania Faniki Unip. Lda.



Aleinde ne'e obra konstrusaun refere ho nia progresu fiziku atinji ba porsentu 60,14.



EQUIPA BASE DE DADOS ADN, I.P. HALO KOORDENASAUN HO MAE



Integradu Munisipál (PDIM).

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Ek-
ipa tékniku Base de Dadus Eng. Susana S.
D. R. Amaral hamutuk ho ekipa tékniku
Obras Públika halo reuniaun ho Ekipa
Tékniku husi Ministeriu Administrasaun
Estatal (MAE), iha Sala Reuniaun Baze de
Dadus-ADN, I.P. (MPO) Fatuhada Dili.

Sorumutu neê hala'o iha loron segunda,
22 Febereiru 2021, ho objetivu hodi koalia
kona-ba koordinasaun servisu no Subm-
isaun Dokumentus ba Projetu foun 2021.

Aleinde neê deskute mós projetu sira husi
Fundus Infraestrutúra, Kapitál Dezen-
volvimentu no Programa Dezenvolvimentu

Sorumutu neê partisipa mós husi Diretór
Ezekutivu ADn, I.P. Eng. Mariano Renato
M. da Cruz, ho nia Adjuntu Diretór, Eng.
Januario M. Guterres, Coordenador Uni-
dade Avaliasaun Projetu, Eng. Melenia da
Costa Barros, Xefe Departamentu UEDC,
Eng. Demistocles Cabral no Asesor nasi-
onal Eng. Migual Marques.



20/07/2021 at 20:11:27 GMT+9
20/07/2021 at 20:11:27 GMT+9
7,+125.255408
ICU Room Covid-19



Network: 20/07/2021 at 19:04:41 GMT+9
Local: 20/07/2021 at 19:04:40 GMT+9
-9.313538, +125.255555
Remark: ICU Room Covid-19



Network: 20/07/2021 at 20:28:13 GMT+9
Local: 20/07/2021 at 20:28:12 GMT+9

TÉKNIKU ADN, I.P. HALA'O INSPESAUN BA EDIFÍSIU ICU ROOM NO SALA IZOLAMENTU IHA OSPITAL REFERÁL SUAI VILA

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál,
Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Uni-
dade Kontrolu no Validasaun Kualidade
nia Tékniku husi Departamentu Edifísi
Públiku, Agua no Saneamentu Municip-
iu Covalima Eng. Prezenzio L. do Carmo
Husi Departamentu Mekánika, Enerjia
Elétrika no IT ADN Eng. Adonis J. Fer-
nandes hala'o inspesaun konjunta hamu-
tuk ho ekipa tékniku husi Ministériu
Saúde (MS) hodi monitoriza Projetu kon-
strusaun Edifísiu foun ICU ROOM iha
Ospital Referál Suai.

Inspesaun neêbê hala'o iha Tersa kalan
20/07 foin lalais neê ho nia objetivu hodi
observa mobiliariu interna neêbê mak
utiliza ba konstrusaun refere, no mós liña
funsonamentu eletrisidade nian no lam-
pu neêbê utiliza ba obra refere.

Aleinde neê obra konstrusaun refere ho
nia progresu fiziku atinji ona persenta-
jen 100, no implementa husi kompañia
Giovanni Unip, Lda.

Iha fatin hanesan, Ekipa Tékniku sira kon-
tinua hala'o inspesaun no monitorizasaun
ba Projetu konstrusaun edifísiu foun Isol-
amentu.

Atividade ba inspesaun konjunta neê hodi
haree instalasaun liña eletrisidade, no ob-
serva katak, obra refere nia progresu fízi-
ku atinji ona porsentu 50, no responsabi-
liza husi kompañia Roman Junior Unip.
Lda.

Nuneê mós, tékniku ADN hala'o inspe-
saun no monitorizasaun ba Projetu kon-
strusaun Edifísiu Mini Laboratorium.



20/07/2021 at 12:50:53 GMT+9
20/07/2021 at 12:50:53 GMT+9
25.255571
Lab. For Covid-19

neêbê obra konstrusaun neê nia progresu
fiziku atinji ba porsentu 75, no responsa-
biliza husi kompañia Manubey Unip.
Lda.

Unidade Gestaun Administrativa (SIGLA PORTUGÉS UGA)

1. Unidade Jestaun Administrativa (sigla portugés-UGA) lidera husi Koordenadór ida Bazeia ba Dekretu Lei, ne'ebé preve iha Artigo 20º: Nu'udar servisu ADN nian ne'ebé responsável ba servisu administrativu, finanseiru, rekursu umanu aprovizionamentu no lojística.

2. Koordenadora UGA asume ninia responsabilidade sira hanesan tuir mai ne'e;

- a) Fó apoiu tékniku no administrativu ba servisu sira ADN nian;
- b) Halo jestaun rekursu finanseiru, rekursu umanu no materiál ADN nian;
- c) Promove formasaun no kapasitasaun ba pesoál administrativu ADN;
- d) Verifika legalidade despeza no promove nia pagamentu no mós aseguira nia rejistu sira;
- e) Kumpri lei, regulamentu no lei sira seluk ne'ebé tuir natureza administrativa no finanseira;
- f) Avalia nesiedade finanseira ADN nian no apresenta orsamentu tuir nesiedade sira;
- g) Fornese apoiu ba ekipamentu, manutensaun no inovasaun, iha área teknolojia informática;
- h) Halo relatóriu finanseiru kona-ba reseita no despeza ADN nian;
- i) Halo knaar sira seluk conforme instrusaun husi Diretór Ezekutivu.

3. Desizaun sira husi koordenadór UGA bele rekere rezizitu hierarkiku ba Diretór Ezekutivu.



KOORDENADÓR UNIDADE GESTAUN ADMINISTRATIVA KONVOKA REUNIAUN HO NIA XEFI DEPARTAMENTU SIRA

Ajénsia Dezenvolvimentu Institutu Públiku (ADN, I.P.) liu husi Unidade Jestaun Administrativa (Sing Portugés UGA) nia Koordenadór Sr.Nelson Soares Pinto hala'o reuniaun internál hamutuk ho nia Departamentu sira, hanesan Departamentu Administrasaun no Finansas, Departamentu Aprovizionamentu, Departamentu Rekursu Humanus, no Departamentu Lojística no Patrimoniú iha Sala Reuniaun Edifisiu MPO/ ADN, I.P. Fatuhada Dili.

Reuniaun ne'e hala'o iha loron kinta 25 Febereiru 2021 ho objetivu hodi ko'alia kona-ba disiplina servisu tuir oráriu no mós halo atendimentu ba serbisu hotu-hotu ho responsabilidade hodi garante funsionamentu iha Unidade Jestaun Administrativa UGA no prodús rezultu ba instituisaun én jerál.

“Husu ba ita hotu-hotu atu ida-idak halo ninia knaar maibé presiza kumpri oráriu serbisu hanesan pontulidade iha knaar fa-

tin no mós garante funsionamentu serbisu tuir tempu i departamentu ida-idak presiza prepara relatóriu mensál hodi relata kona-ba rezultadu serbisu mensál nian atu nun'e'e fasilita elaborasaun relatóriu trimestrálu UGA” informa Koordenador.



UGA LIU HUSI DEPARTAMENTU REKURSUS HUMANU HALO APRESENTASAUN KONA-BA DISKRISAUN SEVISU NO FORMATU RELATÓRIU BA ASESÓR SIRA



Tomas M. do Carmo apresenta mós formatu avaliasaun kona-ba relatóriu neêbé mak ekipa sira diskute ona hodi utiliza formatu úniku iha relatóriu mensal, trimestráil no anuál.

Ba nia, presiza relata informasaun hotu kada fulan, kada trimestre no anuál ho format úniku. Husi neê mak sei halo avaliasaun servisu sira ba enjiñeiru no funsionariu sira neêbé haknar-an iha ADN.

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) Eng. Mariano Renato Monterio da Cruz prezide enkontru internál ho tékniku sira ADN nian hodi rona apresentasaun deskrisaun servisu assesór sira no sistematika relatóriuhusi Xefe Rekursu Humanus, Sr. Tomas M. do Carmo, iha sala reuniaun MPO/ADN Bedik-Hun Fatuhada Dili, Kuarta (5/05).

Xefe Rekursu Humanu, Sr. Tomas Magno do Carmo apresenta Assesór nia servisu lolos mak atu *provide support technical adviser*. Suporta en terminus servisu enjeñeiru sira iha terrenu, halo trindade ba análise ida, halo supervizaun, halo asesional servisu, *project management, work plan ho nia xefe unidade sira no core neêbé durante sai problema boot iha parte verifikasaun*

Assesór sira nia servisu mós tenke fó ‘mood’, ‘rating down’ ba nia Diretór Ezekutivu. Katak, issue barak kona-ba instituisaun nian, assesór sira mak tenke halo lobby ida ho nia Diretór Ezekutivu.



TÉKNIKU ADN, I.P. MUNISIPIU AILEU HALA'O INSPEKSAUN BA PROJETU KONSTRUSAUN ESTRADA HERA-REMEXIO



Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Infraestruturas, Transportes no Irrigasaun Municipiu Aileu Eng. João P. Amaral no Eng. Merinho C. L. de Araujo hamutuk ho ekipa tékniku Obras Públika (MOP) hala'o inspesaun konjunta hodi monitoriza Projektu Estrada Rural, iha Hera-Remexio, Kinta (22/07).

Objetivu ekipa tékniku sira halo inspe-

saun konjunta neê hodi hala'o konfirmasaun ho parte tékniku Ministériu Obras Públika (MOP) no Rural For Development (R4D) relasiona ho kompañia foun neêbé mak sei kontinua responsabiliza servisu iha terenu ba projetu refere, iha neêbe antes neê implementa husi kompañia Nautetu Unip,Lda.

Aleinde neê, husu mós parte tékniku MOP no R4D atu halo justifikasaun ba dezeñu sira no área servisu neêbé sei implementa ba.

Ba projetu konstrusaun estrada neê ho Sta. 0+000-10+400, neêbé antes neê hetan responsavel husi kompañia Naitetu I,II. Lda, dadaun nia progresu fijiku atinji ba pursentu 56,62.





UNIDADE GESTAUN ADMINISTRATIVA HALA'O REUNIAUN HAMUTUK HO DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P.



Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Gestau Administrativa nia koordinadór Nelson Soares Pinto hamutuk ho nia Asesóra Epi Orleães hamutuk ho Asesór Tékniku ICT Sr. Romualdo D. Guterres husi unidade UCVQ, halaò enkontru ho Diretór Ezekeutivu ADN, I.P. Eng. Mariano Renato M. da Cruz, iha sala reuniaun UGA/ADN Fatuhada Dili.

Enkontru ne'e hala'o iha loron tersa, 7 Setembru 2021 hodi koaliala kona-ba planu ezekeusaun orsamentu ba ekipamentus pezadus ne'ebé ADN presiza.

Aleinde ne'e ko'alia kona-ba ekipamentu eletroniku husi parte IT nian, ne'ebé iha planu sei aumenta tan makina print no komputadór sira ba iha tinan 2022 mai.



UGA HO NIA EKIPA HALO APRESENTASAUN BA DIRETÓR EZEKUTIVU KONA-BA PLANU ESTRATEGIA

planu estratejia dezenvolvimentu nasional ba iha faze daruak nian, tanba relatóriu refere iha pájina balun ne'ebé ko'alia mós kona-ba servisu ADN nian.

iha sorumutu ne'e partisipa mós Koordeadora Unidade Avaliasaun Projeitu, Eng. Melenia da Costa Barros, Koordeadora Unidade Kontrolu Validasaun Kualidade, Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas, Xefe Departamentu UEDC Eng. Demistocles Cabral no Tékniku Base de Dados.

Diretór Ezekeutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz hamutuk ho Adjuntu Diretór halaò enkontru ho team management liu husi Unidade Gestau Administrativa (SIGLA PORTUGÊS UGA), hodi koa'lia kona-ba Revizaun Planu Estratejia Dezenvolvi-

mentu (PED), iha sala reuniaun Diretór Ezekeutivu ADN Fatuhada.

Sorumutu ne'e, halaò iha loron kinta 28/10 ne'ebé Asesóra Nasionál Sra. Epi Orlaês halo apresentasaun ba Diretór Ezekeutivu ho ekipa, bazeia ba relatóriu progresu governu nian ba implementasaun



Unidade Avaliasaun Projektu (UAP)

1. Unidade Avaliasaun Projektu (UAP) lidera husi Koordinadora ida Bazeia ba Dekretu Lei, ne'ebé preve iha Artigo 21º: UAP nu'udar Servisu ADN nian ne'ebé responsável ba halo avaliasaun projektú públiku arkitetura no enjeñaria tuir ponto de vista tékniku no finanseiru.
2. Koordinadora UAP asume ninia responsabilidade sira hanesan tuir mai ne'e;
 - a. Fó sai pareser préviu kona-ba projektú sira ne'ebé tenke submete ba kualkér prosesu aprovisionamentu, iha ámbitu ba atividade sira ne'ebé preve iha alínea a) no b) husi n.º 2 artígu 4.º;
 - b. Fó sai kona-ba projektú arkitetura no enjeñaria ne'ebé la preve iha liña anteriór, konforme pedidu husi entidade kompetente;
 - c. Halo avaliasaun detallu kona-ba kualidade projektú, verifika aspetu tékniku hotu hotu liu-liu jeolójiku no idrolójiku, tuir normas no regulamentu sira ne'ebé aplika;
 - d. Halo avaliasaun detallu kona-ba viabilidade projektú, inklui estimativu kustu no kuantidade, verifika aspetu finanseiru hotu-hotu;
 - e. Avalia no aprova, téknika no finanseira, razoabilidade estudo viabilidade projektú no obra sira ne'ebé preve iha parte a) anteriór;
3. Desizaun sira husi Koordinador UAP sujeita ba rekursu hirarkiku ne'ebé nesasáriu ba Diretór Ezekutivu.



KOORDENADORA UAP AKOMPAÑA DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HO NIA EKIPA HALA'O ENKONTRU HO TÉKNIKU OBRAS PÚBLIKA (MOP)

Nia hatutan ho nunee atu bele minimiza intervensaun politika sira iha servisu tékniku nian no hafasil liu-tan desizaun governu nian hodi implemeta servisu ne'ebé iha, tanba ADN ho MOP haree projektú hanesan, maske ho ida-idak ninia responsabilidade, tanba servisu tékniku nian tenke profesional nunee presiza kopera malu ho di'ak.

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN,I.P.) Eng. Mariano Renato M. da Cruz, hala'o enkontru hamutuk ho Ekipa tékniku Obras Pública (MOP), iha Sala Reuniaun Edifisiu MPO/ADN,I.P. Fatu-Hada Díli. Sesta- 26 Febereiru 2021.

Objetivu husi enkontru ne'e hodi koalia kona-ba koordinasaun servisu ne'ebé di'ak husi Ekipa tékniku Obras Pública (MOP) no Ekipa tékniku ADN,I.P. ho servisu tékniku nian ba iha Projektú foun sira ne'ebé mak sei halo Verifika husi ADN, atu hodi implementa iha terenu.

iha enkontru ne'e Diretór Ezekutivu ADN, IP hatete, koordinasaun servisu entre ADN, I.P. no MOP ne'e presiza tebes, tanba bele hala'o servisu tékniku sira nian iha terenu no mós kontrola projektú nia kualidade.

enkontru ne'e partisipa mós husi Adjuntu Diretór ADN, Asesores, Kordenadores no mós Ekipa Tékniku sira



UAP-ADN REALIZA ENKONTRU HO EKIPIA KONSULTAN TPF

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Koor-denadora Unidade Avaliasaun Projetu, Eng. Melenia da Costa Baros hamutuk ho Assesór Nasionál ho nia Tékniku Eletrisi-dade sira realiza enkontru ho konsultan husi TPF no halaõ mós Zoom Meeting ho ekipa konsultan balun iha Portugal, iha sala reuniaun MOP/ADN, Fatuhada Dili, segunda (10/05).



Objetivu enkontru ne'e, ekipa téknika ADN nian husu parte TPF hodi submete dokumentus tékniku balun hodi halo kompletu dokumentus verifikasaun, liu-liu husu atu partilla informasaun ba ADN kona-ba kestaun BoQ no Dezeñu ba parte eletrisidade nian kona-ba projetu Estrada Portu Tibar, nune'e ADN bele analiza lais prosesu verifikasaun.

Ekipa TPF iha sorumutu virtual ne'e fó esklaresimentu iha serka eletrisidade nian katak, atu halo mudansa ba dezeñu

projetu ba nia distánsia, maibé iha pros-esu diskusaun ba asuntu ne'e, parte hotu konklui katak, parte konsultan sei justifi-ka no hadi'a item balun ne'ebe parte ADN rekomenda iha loron rua ka tolu nia laran.

Iha enkontru ne'e, ADN nia parte mós husu atu bele submete kalkulasaun ba presu unitáriu no mós materiál sira pur eskritu, hanesan presu ba ekipamentu eletrisidade iha Europa inklui transporte ne'ebe sei transporta ekipamentu sira mai iha TimorLeste.



INSPESAUN EDIFÍSIU POSTU ADMINISTRATIVU DATO NO PROJETU EMERJÊNSIA IHA TERENU

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Uni-dade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Edifisiu Públiku, Agua no Saneamentu Munisipiu Liquica, Eng. Juninho A. Abrantes da Cruz hamutuk ho Tékniku husi Departamentu Mekánika, Enerjia Elétriika no IT, Eng. Camilio de Jesus halaõ inspesaun conjunta hodi monitoriza Proje-tu Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Dato. Kuarta (18/08)

Objetivu Tékniku ADN halo inspesaun ne'e, hodi haree liña Eletrisidade ne'ebe




tékniku kompañia METALIKA Unipes-soal Lda, halo ona instalasaun ba iha Edi-fisiu refere. Ne'ebe iha terenu konstrusaun ne'e Autoridade Loka uza ona hodi halaõ servisu.

Iha sorin seluk, téknika ADN husi De-partamentu Infraestruturas, Transportes no Irrigasaun iha Munisípiu refere Eng.

Marcus Ximenes de Araújo halo mós in-spesaun no monitorizasaun ba projetu Emergencia For River normalizasaun & landslide clearing works for Tibar-Gleno.

Objetivu Tékniku ADN halo inspesaun ne'e, hodi halo rekomendasaun pagamen-tu ba estrada refere ne'ebe mak implemen-ta husi kompañia SABRYCA Const Unip.



KOORDENADÓRA UAP AKOMPAÑA DIRETÓR EZEKUTIVU HODI HALA'O ENKONTRU IHA MINISTÉRIU TURIZMU KOMÉRSIU NO INDÚSTRIA

Vise Ministru Turizmu Komérsiu no Indústria, S.E Domingos Lopes Antunes liu husi enkontru koordenasau servisu husu Diretór Ezeutivu ADN, IP Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz nia opiniaun kona-ba planu atu harii Armajenamentu Tránsito, Sentru Informasaun Turizmu, Sentru Komersial, Merkadu Munisipal no Merkadu Fronteira.



Sorumutu ne'ebé hala'o iha Gabinete Vise Ministru Turizmu Komérsiu no Industria Mandarin Dili, iha loron 11 fulan maiu tinan 2021, Diretor Ezeutivu ADN hatete, parte ADN nian simu no konkorda ho planu Ministériu nian, importante projetu ne'ebé atu harii iha ninia benefisiu ba comunidade sira.

Alende ne'e, nia parte sujere mós ba tékniku MTCI nian atu halo analiza didiak ba rai ne'ebé atu harii konstrusaun, tenke fiksi atu nune'e bele garante ninia qualidade no lebele gasta osan barak.

Rekomendasaun ne'e bazeia ba esperiénsia sira ADN nia tanba iha projetu balun ne'ebé halo rehabilitasaun iha tempu naruk até agora seidauk finaliza, tanba la haree didiak qualidade rai, nune'e halo tiha tenke sobu no muda fali ba fatin seluk.

Sorumutu ne'e akompaña mós husi Diretór Adjuntu, Eng. Januario Maia Guterres, Coordenadora Unidade Avaliasaun Projetu, Eng. Melenia da Costa Barros no tékniku sira.



TÉKNIKU ADN, I.P. MINISÍPIU HALA'O MONITORIZASAUN BA KONSTRUSAUN IZOLAMENTU NO KONSTRUSAUN ESTV




Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrollu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Edifísiu Públiku, Agua no Saneamentu Munisipiu Ermera, Eng. Jaimito Manuel Quintão hala'o inspesaun hodi monitoriza Projeitu Konstrusaun Edifisiu Eskola Ensinu Sekund'ariu Tékniku Vokasionál (ESTV) Gleno. Segunda (23/08).

Objetivu tékniku ADN hala'o monitoriza-

saun ne'e hodi haree progresu servisu iha terenu ne'ebé kompañia COLINCREO Unipessoal Lda.

iha terenu tékniku ADN observa katak konstrusaun ne'e ho nia progresu fiziku atinji ba porsentu 76.

Aleinde ne'e, tékniku ADN mós kontinua halo inspesaun no monitorizasaun ba projetu konstrusaun Edifisiu Izolamentu CHC Gleno, ne'ebé mak responsabiliza



husi kompañia SALIMAGU Unip. Lda, ho nia progresu fiziku atuál iha terenu atinji ba porsentu 26.

Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade (sigla portugés-UCVQ)

1. Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade (sigla portugés-UCVQ) lidera husi Koordenadora ida Bazeia ba Dekretu Lei ne'ebé preve iha Artigo 22º: UCVQ nu'udar servisu ADN nian ne'ebé responsável servisu kontrolu evolusaun no implem-tasaun obra konstrusaun sivil no validasaun;
2. Koordenadora UCVQ asume ninia responsabilidade sira hanesan tuir mai ne'e:
 - a. Kontrola no halo inspesaun periódika ba evolusaun no progresu obra konstrusaun sira;
 - b. Halo Verifika ezeekusaun obra sira, liuliu haree ba kuali-dade materiál no ekipamentu sira ne'ebé utiliza conforme estabesele ona iha kontratu no tuir normas no regulamen-tu sira ne'be aplika;
 - c. Prosede, wainhira konsidera nesésáriu, atu halo inspesaun ba obra sira, hodi determina progresu fiziku serbisu no, avalia valór serbisu ne'ebé ezeekuta ona;
 - d. Kontrola no avalia proposta alterasaun ka ajustamentu sira ne'ebé nesésáriu iha faze konstrusaun nian;
 - e. Autorizasaun pagamentu, ho bazeia ba grau ezeekusaun projetu no tuir kualidade ne'ebé nesésita;
 - f. Sertifika kualidade konstrusaun, infraestrutura ka tipu obra sira seluk;
3. Desizaun sira husi Koordenador UCVG sujeita ba rekuru hirarkiku ne'ebé nesésáriu ba Diretór Ezekutivu.

UCVQ NIA ASESÓR IT HALA'O ENKONTRU HO TIC TIMOR, I.P. NO DNIC

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Uni-dade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Téknika husi Departamentu Mekani-ka Enerjia Eletrika no IT, Asesor IT Eng. Romualdo D. Guterres halo enkontru ha-nutuk ho Ajénsia Teknolojia Informasaun no Komunikaun (sigla-portugés TIC)



TIMOR I.P, no Diresaun Nasionál Informasaun no Komunika-saun (sigla-portugés DNIC) iha Sala Reuniaun edifisiu MPO/ ADN Fatuhada Dili, Sesta- 05 Feb 2021.

Sorumutu ne'e hodi diskute kona-ba Projetu NCP VII (National Connectivity Project) ne'ebé submete dokumentu mai ADN,I.P. atu halo Verifika ba projetu refere.

hafoin enkontru iha mós apresentasaun husi Diresaun Nasionál Informasaun no Komunikaun (DNIC) kona-ba Projetu Refere.




KOORDENADÓRA UCVQ AKOMPAÑA DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HALA'O ENKONTRU HO ANATL

Parte rua mós konkorda malu atu projetu konstrusaun nian iha ámbitu sertifika-
saun ba longu prazu nian tenke sertifika
husi ADN antes rekomena ba pagamen-
tu finál, esepu ba grande projetu kon-
strusaun.

Diretór Ezeutivo Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN,IP)
Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz akompaña husi Adjuntu Diretór Eng. Januario
M. Guterres, Coordenadora Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade Eng. Emeren-
ciana da Costa M. Freitas no Tékniku sira hala'o sorumutu ho Ekipa PMC kompostu
husi Diretóra Aeroportu no Navegasaun Aérea Timor-Leste, Empresa Públka (ANATL,
E.P.) Koordinadór MMG-MoF no Parte MTC, hodi ko'alia kona-ba koperasaun servisu
no involvimentu Tékniku ADN ba Komisaun PMC iha ámbitu projetu konstrusaun ba
Aeroportu Internasionál Nicolão Lobato.

Enkontru ne'ebé realiza iha Sala Enkontru Gabinete ADN Fatuhada Segunda, 28 fu-
lan Juñu ne'e parte rua konkorda malu atu involve Tékniku ADN nian iha Komisaun
ne'e hodi bele asegura kualidade projetu konstrusaun liu husi nia papél ba verifikasaun,
nune'e mós oinsá bele gaña esperiénsia di'ak liu tán ba projetu sira ba longu prazu nian,
iha ne'ebé presiza atu partisipa iha prosesu kapasitasaun tékniku nian.

Enkuantu, tékniku ADN ne'ebé sei in-
volve iha komisaun ne'e mai husi Unidade
Kontrolu no Validasaun Kualidade no
mós Unidade Estudu no Dezenvolvimen-
tu Kompeténsia.



UCVQ NIA EKIPA TÉKNIKU MEKÁNKA, ENERJIA ELÉTRIKA NO IT, HALA'O ENKONTRU HO EDTL, E.P.

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade
Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Mekánika, Enerjia
Elétrika no IT, tékniku Eng. Olivio Marcos da Silva Correia hamutuk ho Asesor Eletrisi-
da de Eng. Miguel Marques, halo enkontru hamutuk ho ekipa tékniku husi Eletrisidade
Timor-Leste, Empresa Públka (EDTL, E.P.) iha sala reuniaun MEEIT/ADN fatuhada
Díli, Kuarta- 10 Feb 2021.

Objetivu sorumutu ne'e hodi halo sharing knowledge no fornese asisténsia tékniku ba
ekipa Verifikador husi EDTL, E.P. relaciona ho Projeitu Operasaun & Manutensaun iha
Hera-Betano Power Plant.



Sorumutu ne'e hala'o bazeia ba Pedidu husi
Sua Excelência Presidente da Comissão
Ezeutivo, Dr. Paulo da Silva, liu karta
ofisial ho. No 16/GAB.EDTL.EP/I/2021.



KOORDENADÓRA UCVQ AKOMPAÑA DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HALA'O ENKONTRU HO PMU-(MOP)

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, I.P.) Nia Koor-denadora Unidade Kontrulu Validasaun Kualidade, Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas akompaña Diretór Ezekeutivu ADN, I.P. Eng. Mariano Renato M. da Cruz, halo enkontru hamutuk ho PMU-MOP iha sala reuniaun Fatuhada, Dili.

Enkontru ne'e hala'o iha loron kuarta feira, 28 Jullu ho nia objetivu hodi deskute atu haforsa liña koordenasau entre PMU-MOP no ADN,IP.

Iha enkontru ne'ebé Diretor Ezekeutivu ADN,IP agradece ba deskusaun ida no konkorda ho koordenasau ne'e, tanba bele fasilita sira hodi halo kontrola be servisu sira ne'ebé emrelasaun ho tekniku sira nian.

Nunee sira mos konkorda malu hodi decide atu kada fulan ekipa rua ne'e tenke kria enkontru entre parte rua ne'e. nunee mos presija envolve konsultan sira hodi bele hatene informasaun no orientasaun hodi halao sira nia servisu.



Enkuanu enkontru ne'e partisipa husi Diretor Ezekeutivu ho nia ekipa Gabinete, no mos Xefe Departamentu Ifraestrutura Transporte irigasau

UCVQ NIA TÉKNIKU MUNISÍPIU KONVOKA REUNIAUN HO PRESIDENTE AUTORIDADE AILEU HAMUTUK HO KOMPAÑIA SIRA

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku Pontes no Estradas Municipiu Aileu partisipa enkontru hamutuk ho Presidente Autoridade no akompaña hosi Xefi Planeamentu Municipal, Directór Obras Públika Municipio Aileu, ekipa R4D, Tékniku KDD no kompañia sira hanesan Caviq, Emmanuel, no LNG iha sala reuniaun administrasaun Municipio Aileu. Kinta (19/08)

Iha sorumutu ne'e ko'alia kona-ba preokupasaun ne'ebé kompañia sira infrenta hodi halo konstrusaun sira la'o neineik no balun sai paradu.

Aliende ne'e hatán ba preokupasaun hirak ne'e kompañia sira relata katak konstrusaun sira la'o neineik ne'e tanba pandemia Covid 19 ne'ebé halo atividade



servisu sai paradu no finanseiru ne'ebé hodi responde ba traballadór sira no prosesu pagamentu ne'ebé mak kleur.

Hafoin remata enkontru, tékniku ADN hamutuk ho kompañia sira hala'o Inspe-saun iha terenu hodi haree Servisu husi obra konstrusaun ne'ebé mak kompañia sira implementa iha terenu.



UCVQ LIU HUSI NIA DEPARTAMENTU ICT KO'ALIA KONA-BA DEZEÑU ISTALASAUN ITEM IT NIAN BA EDIFÍSIU FOUN ADN, I.P.



Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, I.P.) Liu husi Unidade Kontrulu Validasaun Kualidade nia Departamentu Information Technology and Communication (ITC) hala'o enkontru ho tékniku arkitetura husi edifikasaun

iha sala reuniaun MPO/ADN Fatuhada Díli, 29 Dezembru 2021:

Enkontru ne'ebé lidera husi Asesor ITC Sr. Romualdo D. Guterres hodi diskute kona-ba pontu kolokasaun item ITC



ADN nian hanesan Cctv, Printer no Wife tuir dezeńu no BoQ ba instalasaun edifísiu foun ADN, I.P. iha futuru.

TÉKNIKU ADN, I.P. HALO INSPESAUN BA KONSTRUSAUN ESTV, JARDIN DOS HEROIS NO KONSTRUSAUN BEE MÓS IHA BAIRU PNTL

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrulu no Validasaun Kualidade nia Ekipa Tékniku husi Departamentu Edifísiu Públiku, Agua no Saneamentu Munisípiu Manufahi hala'o inspesaun hodi monitoriza projetu konstrusaun Edifísiu Eskola Ensinu Sekundáriu Tékniku Vokasionál (ESTV) Akadiru-Hun. Sesta (15/10).



Objetivu husi inspesaun no monitorizasaun ne'e, hodi haree progresu atual iha terenu ne'ebé iha semana kotuk tékniku ADN observa katak iha deferitus balun (lampu keima) ne'ebé tékniku ADN ne-

komenda ba ekipa kompañia sira atu hadi'a defeitus sira ne'e no ohin observa lampu troka ona ho kondisaun di'ak, no obra konstrusaun ne'e implementa husi kompañia JOVA CONSTRUCTION Unipessoal Lda.

Hafoin ne'e tékniku ADN kontinua halo inspesaun no monitorizasaun ba projetu fornesimentu bee mós ba bairu PNTL same, iha terenu tékniku ADN observa katak projetu refere ladauk hala'o atividade servisu to agora.



Alende ne'e tékniku ADN mós kontinua halo inspesaun no monitorizasaun ba projetu Jardin/Campa dos herois ne'ebé kompañia sira seidauk hala'o atividade servisu iha terenu tanba tékniku kompañia ladauk hetan dezeńu husi dono projetu tanba iha mudansa ba item balun.



UNIDADE ESTUDU NO DEZENVOLVIMENTU KOMPETÊNSIA (SIGLA PORTUGÊS UEDC)

1. Unidade Estudu no Dezenvolvimentu Kompetênsia (sigla português-UEDC) lidera husi Koordinadora ida Bazeia ba Dekretu Lei ne'ebé preve iha Artigo 23º: UEDC nu'udar Servisu ADN nian responsável ba estudu no peskiza iha área projetu no obra konstrusaun no projetu estratéjiku sira seluk, nune'e mós ba dezenvolvimentu kapasidade iha área arkitetura, projetu no enjeñaria.
2. Koordinadora UEDC assume ninia responsabilidade sira hanesan tuir mai ne'e:
 - a. Hala'o no promove estudu peskiza no dezenvolvimentu teknolójiku iha área obra konstrusaun sivil no indústria materiál, componente no produktu konstrusaun sira seluk, nune'e mós iha área sira ne'ebé iha relasaun;
 - b. Hala'o estudu sira ho âmbito normalizasaun regulamenta-saun téknika no elabora dokumentasaun rezultadu sira, ko-labora ho orgaun kompetente sira;
 - c. Halo aseitasaun ba qualidade materiál, componente, pro-dutu no elementu konstrusaun sira seluk, prosesu no em-preendimento konstrusaun nian;
 - d. Halo teste, fó sai pareser no responde pergunta sira, no mós hala'o ezamiasaun no especializasaun iha âmbito atividade nian;
 - e. Elabora ka propoen adosaun padraun no norma espesial sira ba sertifikasaun qualidade, kolabora ho entidade kom-petente sira seluk;
 - f. Halo koordena ho entidade relevante sira, hodi dezenvolve formasaun no kapasitasaun ba profisional sira Estadu nian iha área arkitetura, enjeñaria no fiskalizasaun obra, hodi valoriza kualifisaun profisional sira-nian;
3. Desizaun sira husi Koordinador UEDC sujeita ba rekuru hirarkiku ne'ebé nesesáriu ba Diretór Ezekutivu.

UEDC HO NIA EKIPIA TÉKNIKU AKOMPAÑA DIRETÓR EZEKUTIVU HODI HALO ENKONTRU HO DIRETÓR NO MANEJER LOJA NAIN FORNESEDOR MATERIÁL KONSTRUSAUN

Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvi-mentu Nasionál, Insitutu Públiku (ADN, IP), Eng. Mariano Renato M. da Cruz, Konvida Sr/a. Diretór/a no Manejer ba Loja fornecedor Materiál Konstrusaun sira iha Díli laran hodi halo sorumutu iha salaun enkontru edifisiu MPO/ADN, IP, Bedik Hun Fatuhada Díli, Kuarta (13/Jan)

Objetivu sorumutu ne'e hodi koalia ko-na-ba padraun Timor-Leste Standard Unit Price (TL-SUP) nian, ne'ebé maka sei Update fali.

Aleinde ne'e Diretór Ezekutivu ADN husi ba Loja nain sira atu bele koopera di'ak liu tan ho nune'e bele fornese lista presu materiál no mós sertifikadu materiál sira fa'an/supply.



Iha sorumutu ne'e partisipa mós husi Ad-juntu Deretór ADN, Eng. Januario M. Guterres, Koordinadora Unidade Estu-dos Dezenvolvimentu no Kopetensias, Arq. Valentina V. C. Bianco, ho ekipa tékniku, Koordinadora Unidade Avalia-saun Projetu, Eng. Melenia da Costa Bar-ros, no tékniku Baze de Dadus.





POSIBILIDADE PESKIZA KONA-BA UTILIZASAUN LIXU PLÁSTIKU BA KONSTRUSAUN ESTRADA

na V. C. Bianco introdus ba Ekipa Mercy Corps katak, ADN nia servisu durante neê, nia papél mak atu halo verifikasaun, monitorizasaun no sertifikasaun ba projetu sira neêbê fundus husi Orsamentu Jerál Estadu.

Kabe ba programa neêbê Mercy Corps apresenta, ADN iha unidade ida neêbê haree liu ba peskiza no dezentvolvimentu ba konstrusaun nian neêbê estabelese iha fulan Novembru 2020.

Ajénsia Dezentvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Kordenadora Unidade Estudu no Dezentvolvimentu Kompeténsia, Arq. Valentina V. C. Bianco akompaña husi nia ekipa téknika sira halão enkontru ho Circular Economy Program Manager Sr. Clement Albano ho nia Tékniku husi Mercy Corps, liu husi maneira virtuál, iha sala reuniaun MPO/ADN, Fatuhada Dili, Kinta (27/05).

Objetivu husi enkontru neê, parte rua diskute possibilidade kolaborasaun no possibilidade peskiza ida ba Konstrusaun Estrada Asfaltu Plastik iha Dili. Asfaltu Plastik mak utilizasaun plástiku ba misturasaun bitumen asphalt nian ba konstrusaun Estrada. Materiál konstrusaun neê ba dala uluk liu deskobre husiprofesor kímiku ida iha India, iha tinan 2002, nunêe mós kon-

tinua implementa no dezentvolve iha india rasik no nasaun seluk hanesan, Indonesia, Méksiko, Kanada, Inglatara, inklui mós iha Australia.

Haree ba estudu no esperiénsia sira hatudu iha nasaun sira seluk nian, Mercy Corps hanoin no halo estimasaun katak,

hakarak halo redusaun ba lixu plástiku, redusaun ba produsaun lixu plástiku, redusaun ba kustu transportasaun lixu plástiku, no kontribuisaun balun ba dezentvolvimentu iha setór infraestrutura nian hanesan atividade redusaun ba kustu bitumen nian neêbê bele substitui ho plástiku.

Liu husi enkontru zoom meeting neê, Kordenadora Unidade Estudu no Dezentvolvimentu Kompeténsia, Arq. Valenti-

Nunêe ba programa neêbê Mercy Corps fahe ba ADN neê díak no prontu atu halo kolaborasaun hamutuk. Maibê haree ba materiál konstrusaun plástiku neêbê Mercy Corps apresenta neê hanesan materiál foun ida. Tanba neê, ADN husu atu bele apresenta manuál books ruma, ka espesifikasaun téknika kona-ba materiál konstrusaun Asfaltu Plastik nian neêbê Mercy Corps apresenta, nunêe ADN sei kolabora mós ho Ministériu Obras Públika hodi hamutuk halo estudu no peskiza antes implementa ba faze projetu pilotu ruma.

Ba projetu pilotu ida neê, ADN hanoin katak, possibilidade sei sai nu'udar fatin teste ka peskiza ida hodi halo estudu díak liu tan konaba aspektu utilizasaun plástiku neê rasik iha futuro.



EKIPA TÉKNIKU ADN, I.P. PARTISIPA VIRTUÁL WORKSHOP

planu, dezeńu, konstrusaun, operasionál no manutensaun ba mega-projetu 'advance high speed rail' iha Azia; no materia apresentasaun sira kona-ba mega projetu balun iha nasaun sira hanesan India no Reinu Unidu.

Nunêe kontinuasaun husi workshop neê hodi rona apresentasaun sira kona-ba *Analyzing Infrastructure Impacts in Asia through Big Data: Spill over and Financing*.

Aprezentador sira husi virtuál workshop neê mai husi Eng. Industria Ekspert sira, Universidade, Ofisiál Governante sira husi Azia no Europa, Organizaun Internasionál, Peskidador/a sira no Estudante Universitariu sira.

Ajénsia Dezentvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) nia Kordenadora Unidade Estudus no Dezentvolvimentu Kompeténsia hamutuk ho Ekipa Tékniku sira husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade no Unidade Avaliasaun Projetu partisipa iha Virtual Workshop durante loron rua neêbê realiza husi Asian Development Bank Institute (ADBI), iha kinta no sesta (03-04/06).

Workshop ba loron dahuluk nian ko'alia kona-ba *High-Speed Rail Session 1: Megaproject Governance and Innovation*, ho objetivu materia neê hodi ko'alia kona-ba oinsa halo

UEDC-ADN, I.P. HO KOMP. BEE TIMOR DISKUTE ESTANDARD PRESU INSTALASAUN NO KANALIZASAUN BEE MOOS

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Unidade Estudos no Dezenvolvimentu Kompeténsia (UEDK) nia Ekipa Tékniku Engeñeiru sira hamutuk ho Tékniku Unidade Avaliasaun Projeitu no Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade hala'ò sorumutu ho Kompañia Bee Timor hodi diskute kona-ba metodu estandarizasaun unit price ba konstrusaun no kanalizasaun bee moos iha sidade Dili.



Sorumutu entre instituisaun rua ne'ebé hala'ò iha salaun enkontru ADN, Fatuhada, Kinta 17 juñu ne'e, parte Kompañia bee husu ADN kona-ba baze estandarizasaun ba presu ekipamentu hodi aselera konstrusaun tanki bee no kanalizasaun kanu sira iha sidade Dili.

Ekipa Tékniku ADN nian partilla ba kompañia katak, iha estandarizasaun rua mak ADN dezenvolve ona hanesan Manuál Timor Leste Standar Method Measurement (TL-SMM) no Timor Leste Stan-

dard Unit Price (TL-SUP).

Iha diskusaun ne'e, ADN propoin atu Kompañia bele utiliza estandar unit price ne'ebé normalmente ADN uza hela hodi halo verifikasaun ba presu unitáriu ba ekipamentu konstrusaun nian.

Iha enkontru ne'e, parte rua mós diskute atu ba oin sei servisu hamutuk di'ak liu-tán hodi halo diskusaun ne'ebé profunda liu kona-ba aspeitu BoQ nian ba estandarizasaun konstrusaun bee nian.



VIRTUÁL WORKSHOP: ASIAN REGIONAL ROUNDTABLE ON MACROECONOMIC AND STRUCTURAL POLICIES

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Unidade Estudu no Dezenvolvimentu Kompeténsia (UEDC) hamutuk ho Tékniku sira husi Unidade Jestaun no Administrasaun (UGA) partisipa iha *virtual workshop* kona-ba “Asian Regional Roundtable on Macroeconomic and Structural policies” ne'ebé mak organiza husi OECD-AMRO-ADB/ADBI-ERIA durante loron rua (15-16/06).

Ba loron dahuluk ba virtual workshop ne'e diskute kona-ba “US Treasury bond market spillovers to the Asian region”, ne'ebé apresenta husi Dr. Matthew Yiu, Group Head, Surveillance, AMRO; Iha sesaun daruak Chair of Research Department, ADBI apresenta “Financial reform in Asia toward financial inclusion and green development”; Ba sesaun datuluk iha diskusaun kona-ba “How COVID-19 served as a catalyst for integration into the digital economy value chains and its challenges”, ne'ebé apresenta husi Lurong Chen, Senior Economist, ERIA.

Ekipa Tékniku ADN, IP mós kontinua partisipa iha loron daruak nian ba sesaun dahaat

ho tópiku, “the role green and social nance can play in facilitating Asia's recovery and transitioning to green and inclusive growth, ne'ebé apresenta husi Shu Tian, Economist, ADB; Iku liu iha virtual workshop ne'e Sr. Kensuke Tanaka, Head of Asia Desk, and Raluca Maran, Economist, OECD Development Center apresenta sira nia estudu kona-ba ‘the challenge of macro prudential and monetary policies in emerging Asia’.



UEDC-ADN, I.P. PARTISIPA TREINAMENTU “GENDER-BASED VIOLENCE (GBV) HIGH LEVEL”

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Unidade Estudu no Dezenvolvimentu Kompeténsia (UEDC) hamutuk ho Tékniku sira husi Unidade Kontrolu Validasaun Kualidade nia Tékniku Ponte no Estrada no mós Ekipa Laboratóriu ADN partisipa iha Treinamentu “Gender-Based Violence (GBV) High Level” neêbê mak fasilita husi PMU (Project Management Unite iha Kinta fulan Juñu foin lalais neê.

Ekipa tékniku sira partisipa treinamentu neê hodi rona apresentasaun kona-ba entendimentu báziku jéneru bazeia ba violénsia, risku mitigasaun ba aprosimasaun iha projetu konstrusaun; Diskusaun estratéjiku no aprosimasaun en relasaun ho risku prevensaun GBV no esforsu mitigasaun, inklui ho kode konduta; Diskusaun no planu responsabilidade kona-ba parte relasionadu iha estratejia mitigasaun ba risku GBV; no mós diskusaun iha kanál ba tratamentu no resposta ba kazu sira GBV, inklui abordajem beazeia ba sobreviventes sira.

Treinadóra sira ba treinamentu neê mai husi Especialista Jéneru-PMU Sra. Angelina de Araujo no Sra. Nur Aisyah husi Consultant World Bank.



TÉKNIKU ADN, I.P. HALO INSPESAUN BA KONSTRUSAUN ESTV, IZOLAMENTU NO KONSTRUSAUN LABORATÓRIU COVID-19


Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Ekipa Tékniku husi Departamentu Edifísiu Públiku, Agua no Saneamentu Munisípiu Ermera Eng. Jaimito Manuel Quintão halaõ inspesaun hodi monitoriza projetu konstrusaun Edifísiu Escola Ensinu Sekundáriu Tékniku Vokasionál (ESTV) Gleno. Segunda (18/10).

Objetivu husi inspesaun no monitorizasaun neê, hodi haree progresu servisu atuál iha terenu neêbê implementa husi kompañia COLINCREO Unip. Lda.



Aleinde neê tékniku ADN mós halaõ inspesaun no monitorizasaun ba projetu konstrusaun edifísiu Izolamentu Covid-19 CHC Gleno, neêbê mak responsabiliza husi kompañia SALI-MAGU Unip. Lda.

Iha fatin hanesan tékniku ADN kontinua halo inspesaun no monitorizasaun ba pro-



jetu konstrusaun edifísiu mini laboratóriu Covid-19 neêbê implementa husi kompañia BEHALE INTERPRICE Unip. Lda.

Iha terenu tékniku ADN observa katak kompañia sira foin halaõ servisu Preliminary Works ba iha konstrusaun refere.

ADN, I.P. NIA UNIDADE ESTUDU NO DEZENVOLVIMENTU KOMPETÊNSIA UEDC FASILITA TREINAMENTU TÊKNIKU BA ENGEÑEIRU SIRA



Substánsia husi asuntu neê mak foku ba implementasaun valór enjeñaria, métodu implementasaun, planu valór enjeñaria, objetu implementasaun valór enjeñaria, no analiza dados sira.

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Unidade Estudu no Dezenvolvimentu Kompetênsia sesta-feira loron 23 fulan jullu neê fasilita treinamentu tékniku internál ba enjeñeiru sira kona-ba 'Calculation Bidding Coast for Project Tender' iha sala reuniaun MPO/ADN, Fatuhada Dili.

Iha treinamentu neê, Formadór tékniku internasionál Eng. M. Santoso esprika kona-ba avaliasaun valór enjeñaria ho baze analiza rekursu no métodu traballu implementasaun iha konkursu ba sistema E-Prokuramentu iha projetu implementasaun estrada nasi-onál.



UEDC HALO APREZENTASAUN KONA-BA MAPA TRACKING QUARY BA DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P.

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Unidade Estudu no Dezenvolvimentu Kompetênsia (UEDC) hamutuk ho ekipa Tékniku husi Unidade Kontrolu Validasaun Kualidade nia Departamentu Laboratóriu ADN halo enkontru hodi apresentatór rezultadu mapa tracking Quarry no survey iha sala reuniaun Diretór Eze-kutivu Kuarta (20/10).

Iha enkontru parte rua halo apresentasaun ba Diretór Eze-kutivu kona-ba rezultadu mapa tracking Quarry no survey. Nuneê eki-pa (UEDK) apresenta kona-ba tracking ba dalan husi nasionál ba munisípiu, postu no suku sira. Enkuantu ekipa laboratóriu apresenta kona-ba rezultadu survey no teste materiál lokál ba Quarry iha mota Comoro.

Iha biban hanesan, Diretór Eze-kutivu Ajénsia Dezenvolvimen-tu Nasionál Institutu Públiku (ADN,IP) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz fó apresiasaun ba ekipa sira nia servisu no husu atu halo teste dala rua ba leten, nuneê bele fó rezultadu ida neêbé adekuadu liu tan.



UEDC LIU HUSI NIA EKIPIA TEKNIKU AKOMPAÑA DIRETÓR EZEKUTIVU ADN, I.P. HALA'O ENKONTRU HO INDMO



Diretór Ezekutivu Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál Institutu Públiku (ADN, IP) Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz akompaña husi Adjuntu Diretór ADN Eng. Januario M. Guterres no Koordinadora Unidade Estudus Dezenvolvimentu Kompeténsia (UEDK) Arq. Valentina Violet C. Bianco ho nia tékniku hala'o enkontru hamutuk ho Instituto Nacional

de Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO), iha Sala reuniaun Diretór Ezekutivu ADN Fatuhada Díli.

Sorumutu ne'e hala'o iha loron tersa 19/10 hodi ko'alia kona-ba formasaun no kapasitasaun ba funsionáriu ADN nian nune'e bele aumenta sira nia koñesimentu iha knar loroloron nian.



TÉKNIKU ADN MUNISÍPIU HALA'O INSPESAUN BA KONSTRUSAUN COVID-19

Aleinde ne'e, ekipa tékniku sira mós hala'o inspesaun hodi monitoriza projetu konstrusaun edifísiu Izolamentu ba Covid-19, ne'ebe dadaun ne'e konstrusaun refere ladauk halo atividade servisu tanba item materiál konstrusaun servisu menus, no obra ne'e kaer husi kompañia ROMAN JUNIOR Unip. Lda.

Husi sorin seluk, tékniku ADN mós kontinua halo inspesaun no monitorizasaun ba projetu Reabilitasaun edifísiu Merkadu Mota-Masin ne'ebe transforma ona ba edifísiu Karantina Covid-19. Obra konstrusaun ne'e responsabiliza husi kompañia FIGELATO Unip, Lda. kinta, 02 Dezembru 2021:

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) Liu husi Unidade Kontrolu no Validasaun Kualidade nia Tékniku husi Departamentu Edifísiu Públiku, Agua no Saneamentu Munisípiu Covalima koordena hamutuk ho tékniku husi Departamentu Mekánika, Enerjia Elétrika no IT ADN hala'o inspesaun conjunta hamutuk ho ekipa tékniku husi Ministériu Saúde (MdS) hodi monitoriza projetu konstrusaun edifísiu Laboratóriu Covid-19 iha Ospital Referel Suai ne'ebe responsabiliza husi kompañia MANUBEY Unip. Lda.

Iha fatin hanesan ekipa tékniku sira mós kontinua halo inspesaun no monitorizasaun ba projetu konstrusaun edifísiu ICU Room ne'ebe implementa ona husi kompañia GIOVANNI Unip. Lda.





SORUMUTU UEDC KONA-BA PREPARASAUN MATÉRIA BA KAPASITASAUN ENJEÑEIRU ADN, I.P. NIAN

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Unidade Estudu no Dezenvolvimentu Kompeténsia (UEDC) nia koordinadóra Arq. Valentina Violet C. Bianco hamutuk ho nia ekipa Tékniku sira halo enkontru hamutuk ho Diretór Ezekutivu ADN Eng. Mariano Renato M. da Cruz hodi kona-ba preparasaun materia ba kapasitasaun enjeñeiru ADN nian iha sala reuniaun MOP/ADN Fatuhada.

Sorumutu ne'e hala'o iha loron sesta, 19 Novembru 2021, ne'ebé koordinadóra UEDC ho nia ekipa tékniku sira halo

aprezentasaun ba Diretór Ezekutivu ADN ko'alia kona-ba preparasaun materia treinamentu ba enjeñeiru sira hotu hodi kapasita nafatin tékniku sira nia koñesimentu iha área hotu ne'ebé eziste iha ADN, nune'e bele hadi'a di'ak liu tan servisu ne'ebé sira hala'o tuir ida-idak nia responsabilidade.

Sorunutu ne'e partisipa mós husi Adjuntu Diretór ADN, Eng. Januario M. Guterres, Coordenadora Unidade Avaliasaun Projetu, Eng. Melenia da Costa Barros, Coordenadóra Unidade Kontrolu no Validasaun Qualidade, Eng. Emerenciana da



Costa Maia Freitas, Coordenadór Unidade Jestaun Administrativa Sr. Nelson S. Pinto, hamutuk ho Asesóres no tékniku ADN sira.



UEDC HALO APREZENTASAUN KONA-BA PREPARASAUN BA EDISAUN DARUAK LIVRU TL-SUP NO TL-SMM

Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) liu husi Unidade Estudu no Dezenvolvimentu Kompeténsia (UEDC) nia koordinadóra Arq. Valentina Violet C. Bianco hamutuk ho nia ekipa Tékniku sira halo enkontru hamutuk ho Diretór Ezekutivu ADN Eng. Mariano Renato M. da Cruz hodi aprez-

enta kona-ba preparasaun livru TL-SUP no TL-SMM ba edisaun segundu nian iha sala reuniaun Diretór Ezekutivu ADN, Fatuhada Dili.

iha enkontru ne'e koordinadóra UEDC ho nia ekipa tékniku sira halo aprezentasaun ba Diretór Ezekutivu ADN hodi



ko'alia kona-ba preparasaun dadus ba livru segundu edisaun nian.

enkontru ne'e hala'o iha loron segunda, 22 Novembru 2021, ne'ebé partisipa husi Coordenadora Unidade Avaliasaun Projetu, Eng. Melenia da Costa Barros.

ALBUM ATIVIDADE NÍVEL NASIONAL NO TERENU 2021



Ermera (22/1) Ekipa Laboratóriu ADN ho Eng. ADN Município Ermera no Eng. Administrasaun Município Ermera Monitoriza no akompanha Prosesu teste Slump Concrete hodi Fui Betaun Ai-rin Lantai 2 nian ba Projetu Konstrusaun Foun Escola Teknik Vokasional iha Gleno Suku Talimoro Postu Ermera, Município Ermera.



Ainaro, (28/1) Eng. ADN Municipiu Ainaro hamutuk ho Eng. MOP halo monitorizasaun konjunta ba penghamparan aspal Hotmix Tipe AC-BC, iha Ainaro vila-sarai (jakarta III), ne'ebe kaer husi Companhia Mejori Unip. Lda.

Díli (22/1) Diretór Ezekutivu enkontru ho Direção Aprovisionamentu husi Obras Públicas (MOP) no R4D kona-ba Implementasaun Projetu iha Munisípiu sira.



Ainaro (23/2) Eng. ADN, I.P. Munisípiu Ainaro verifica Irrigasaun Raibere hamutuk ho ekipa husi Ministério Agrikultura no Peskas (MAP) Ainaro, hodi observa direta kondisaun Irrigasaun Raibere, ne'ebé iha planu atu tau Bronjong iha Irrigasaun refere.



Dili (25/2) Eng. ADN, I.P. Diresaun Ponte Estrada koordena ho Ekipa Laboratóriu ADN, I.P. hamutuk ho Kontrator FDT halo Test Base Course iha Manu- Meta Rai-Hun to Dare, Lda.

Manufahi (25/2) Eng. ADN, I.P. Munisípiu Manufahi akompañ Membru Deputadu Parlamentu Nasionál husi Komisaun E Fiskaliza Projetu Estrada (R4D) iha Kami-laran to'o Rotutu,



Díli (26/4) Diretór Ezekutivu ADN, I.P. Eng. Mariano Renato M. da Cruz halo observasaun direta ba prosesu rehabilitasaun Estrada Emerjénsia Diresaun Kampung Alor, Tasi Ibun, ne'ebé hetan estragus husi dezastre naturais iha loron 4 fulan abril tinan ne'e.



Díli, (23/4) Ministeriu Planu no Ordenamentu (MPO) no Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál, Institutu Públiku (ADN, IP) nia Funsionariu sira simu Vasina Astra Zeneca ba dahuluk iha sala enkontru Edifisiu MPO/ADN, IP, Fatuhada.



Díli, (25/4) ADN, I.P. nia Técnica Laboratóriu, sabadu no domingo (24-25/04) ne'e hala'o teste terenu ba faze I no II ba Camada Selected Material Embakment (FDT-Field Density Test) ba projektu rehabilitasaun Estrada Emerjénsia Kampo Alor, Tasi lbun ne'ebé dadaun ne'e atinji ona ba pursentu 11.

Díli, (09/7) Ekipa Tekniku Laboratóriu ADN, I.P. hala'o Survey Quarry (rai henek) durante loron lima iha área sira iha Díli.



Díli (15/7) Enkontru ADN, I.P. ho Diretór Inspeksaun Jeral Estadu iha salaun enkontru Diretór Ezekutivu, Fatuhada.



Liquiça, (16/7) UCVQ nia Técnica Eng. Juninho da Cruz ho tékniku Ministériu Interior hala'o monitorizasaun conjunta ba Projeitu Water Supply Bairro Policia PNTL Distrital Liquisa.



Munisípiu Ermera, (28/7) UCVQ nia Ekipa Técnica Laboratóriu halo teste slump ba projeitu konstrusaun foun Edifísiu Isolamentu Gleno.



Lautem, (28/7) UCVQ husi Ekipa tékniku Laboratóriu ADN ho Diretór Obras Públika no tékniku kompañia sira halo Sand cone Base Course ba Projetu Rehabilitasaun Estrada Tutuala no Estrada section JCT Tutuala Estrada JCT Valu.



Dili, (29/7) ADN, I.P. Liu husi UCVQ nia Ekipa Tékniku Laboratóriu ho tékniku Kompañia Cinoma Construction, Unip, Lda. halo Core Drill Asphalt AC-BC ba Projetu Manutensaun Estrada Diresaun Baucau Seisal – Lautem.



Dili, (29/7) DE, ADN, I.P. Eng. Mariano Renato M. da Cruz akompañia husi koordinadora sira, partisipa Simpoziu Nasionál ho tema "Hamutuk Rona no Haree Hodi Fó Solusaun ba Prevensaun Dezastre Inundasaun iha Futuru ne'ebé hala'o iha Salaun Auditóriu Politekniku UNTL Hera.



Ainaro (22/07) ADN, IP Liu husi UCVQ nia Tékniku Ponte no Estrada Munisípiu Ainaro Eng. Manuel B. da Silva. C. de Carvalho akompañia membru Deputadu komisaun E observa projetu ongoing no kalamidade 4 Abril ne'ebé akontese iha Munisípiu Ainaro.



Lautem, (29/7) UCVQ nia Ekipa Tékniku Edifikaun Munisipiu Eng. Inocencio dos Reis C. Maia no tekniku Laboratóriu ADN ho Tékniku Ministeriu Saúde (MdS) halo Hammer teste ba kolom no top beam Projetu Konstrusaun Edifisiu Laboratóriu Covid-19 Lospalos.



Munatuto, (05/8) UCVQ liu husi Laboratóriu hamutuk ho tékniku Kompañia Firdo Jv PT. Wika Persero hala'o Hammer teste ba Projetu Steel Truss 100m Milotu Sahe River Soibada.



Manufahi-Ainaro, (23/7): Ekipa Tékniku Laboratóriu hala'o teste slump ba prosesu Pouring Drainage ba konstrusaun, Edifisiu Izolamentu Luak-Same no ICU-Room iha Maubise.



Baucau, (17/8) Ekipa Laboratóriu ADN, hala'o Trial Prime Coat (etapa Segundo) ba Projetu Rehabilitasaun Estrada Uiaca - Queleqai - Lacluta Package 2 ho Sta 5+400 - 10+800.

Manatuto, (17/8) ADN liu husi UCVQ nia Ekipa Tékniku Pontes no Estradas hala'o Verifikasaun ba projetu ADB estrada pública Manatutu-Baucau.



Manatuto, (12/10) Diretor Executivo ADN, I.P. Eng. Mariano Renato M. da Cruz akompaña husi koordinadora UCVQ nia tékniku munisipui hala'o audiência ho Administrador Municipiu Manatuto koordenasau servisu em relasaun ba projetu s ne'ebé pendiente hela no liu ona data kontratu.



Liquica, (6/10) ADN, I.P. Liu husi UCVQ nia Ekipa Tékniku Pontes no Estradas Munisípiu Liquisa koordena hamutuk ho ekipa tékniku laboratoriu ADN hodi hala'o teste Sand Cone (FDT) Base Course iha Karimbala.



Dili, 26 Agostu 2021), Ekipa Tékniku Laboratóriu ADN hamutuk ho Tékniku kompañia hala'o Core Drill Asphalt AC - BC ba Projetu Reabilitasaun Estrada iha aldeia 30 de Agostu Comoro Dili.



Dili, (23/09)- Diretor Adjunto Eng. Januario M. Guterres ho ekipa tékniku partisipa Lansamentu primeira pedra ba Konstrusaun edifísiu foun Sede Sucu Akadiru Hun.



Díli, (24/9) - Diretor Executivo ADN participa Serimonia Tomada de Pose ba Decano Faculdade de Engenharia, Ciências e Tecnologia no Decano Faculdade de Filosofia Ciências Humanas ba periodu 2021-2025 iha sala auditoriu edifisiu UNTL-Hera.



Covalima, (23/9) ADN, I.P. liu husi UCVQ nia Ekipa Técnica Munisípiu participa serimónia inaugurasan projetu konstrusaun Muru haleu ba Cimiterio Holbelis.



Aileu, (26/10) ADN, I.P. Liu husi UCVQ nia Técnica Edifikaun Munisípiu Aileu hala'o inspeksaun ba projetu new construction of campas gate leveling area in garden of heroes in Aileu.



Viqueque, (27/10/) ADN, I.P. UCVQ nia Técnica Edifikaun Munisípiu Viqueque hala'o inspeksaun ba projetu new construction of health post and doctor's house building in Builale-Ossu.



Aileu, (04/10) Outubro 2021 - ADN, I.P. Liu husi UCVQ nia Ekipa Técnica Edifikaun Munisípiu Aileu hala'o inspeksaun ba projetu konstrusaun foun Edifisiu Posto Administrativo Aileu Vila.



Bobonaro, (27/7) ADN, I.P. Liu husi UCVQ nia Tékniku Ponte no Estrada Munisipiu Bobonaro Eng. Salvador Martins hamutuk ho Ekipa Tékniku Laboratorium ADN halo Core drill Asphalt AC-BC, Tck.6 cm ba Projetu Rehabilitasaun Estrada Maliana.



Dili, (17/11)-Diretór Ezekutivu ADN, I.P. Eng. Mariano Renato Monteiro da Cruz partisipa serimónia aniversáriu UNTL ba dala 21 no lansamentu ba planu estratejia Universidade nian 2021-2030, salaun UNTL Hera.



Tékniku ADN esplika ba vizitante sira kona-ba materál no ekipamentu ne'ebé ADN utiliza hodi halo kontrolu no garante kualidade projetu infraestrutura iha Timor-Leste. Baucau, Darsula, (28/11), Expozisaun âmbito celebraaun 28 Novembru ba dala-46 ho tema nasional "A UNIÃO E A LUTA CONJUNTA, PARA A VITÓRIA DE TODOS"



Díli, (6/12) ADN, I.P liu husi Unidade Estudu Dezenvolvimentu no Kompeténsia halo kooperasaun ho Industry Safety Assesment And Training (ISAT), hodi realiza treinamentu kona-ba Contract and Dispute iha sala reuniaun ISAT.



Bobonaro, (15/12) Diretór Ezekutivu ADN, IP Eng. Mariano Renato M. da Cruz ho Adjuntu akompañá S.E Vise-Primmeiru-Ministru no Ministru Planu Ordenamentu partisipa diálogu Prezidente Repúblika iha munisípiu Bobonaro ho tema "Ho Dialogo Sei Hetan Solusaun ba Problema Ne'ebé De'it".



Maliana (16/12): Diretór Adjuntu ADN, I.P. Eng. Januario M. Guterres akompañá S.E Vise-Primeiru-Ministru no Ministru Planu Ordenamentu inagura Uma Kbiit Laek (UKL) iha Suku Lahomea, Maliana Vila.



Dili, Rotunda Nicolau Lobato Comoro, (31/12), Diretór Ezekutivu Eng. Mariano Renato M. da Cruz Partisipa Loron Nasionál Asuwa'in ne'ebé prezide husi S.E. Prezidente Repúblika Dr. Francisco Guterres Lú Olo



Lautem, (09/12) ADN, IP Liu husi UCVQ nia ekipa Tékniku Laboratóriu ADN hala'ó Hummer Teste ba iha struktur kolom, Lantai, Sloof rai ba projetu new Construction of Health Post and Doctor House in Fuat, Iliomar, Lautem, ne'ebé obra konstrusaun refere



Foto Familia ADN, J.P. 22/12/2020

