



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU TRIMESTRAL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS INFRAESTRUTURAS

JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO

2022



SUMÁRIO

RELATÓRIO

TRIMESTRAL IMPLEMENTAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO 2022

Prepara Husi :



(Miguel Marques Monteiro de Jesus, S.T, M. Eng)
Assesor Nacional . ADN,I.P

Verifika Husi :



(Susana Sinala Do Rego Amaral)
Chefe Sek. Validasaun Projecto e Base de DatusADN, I.P

Sertifika Husi :



(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e
Validação de Qualidade, ADN, I.P

Aprova Husi :



(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T, M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

Lista Kontributór

Diretor Ezekutivo Agência Dsenvolvimento Nasional, I.P.

Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M. Eng.

Adjunto Diretor Agência Dsenvolvimento Nasional, I.P.

Januario Maia Guterres, S.T.

Ekipa Konpilasaun

Miguel Marques Monteiro de Jesus
Romaldo Guterres
Epi Orleães

Prossesu Baze de Dadus no Validasaun

Susana Sinala do Rego Amaral
Johanes Hornai
Nencia F. O. Rego
Ana Maria L. Da Costa Gurerres
Olivia Soares
Tifania Ornai Guterres

Tekniku Inspesaun no Monitorizasaun

Emerenciana da Costa M. F.
Deolindo F. Marques
João Paulo Amaral
Merinho Cuco L. de Araujo
Rui Lopes
Manuel Bany da S. C. de Carvalho
Joaquim de C. Madeira
Jacob da Costa Camoes
Agustinho Aranda
Ambrosio Martins Nuno
Salvador Martins
Zulkarnaen Depari
Jose Aparicio S. Soares
Madelino Deonizo José Magno
Domingos Soares Martins
Prezenzio Legorio do Carmo Dias Ximenes
Bosco Dinis de Sousa
João Q. do Rego

Manuel Estrela Soares
Pedro de Lourdes Alves
Tito Edgar F. N. de Jesus
Antonio Mendonça Faria da Silva
Jaimito Manuel Quintão
Geovanio M. X. Carlos Aleixo
Inocencio dos Reis Costa Maia
Deamantino Henrique Lopes
Marcus Ximenes de Araújo
Juninho António Abrantes da Cruz
José R. Carlos Gusmão
Aleixo da C. Andrade
Augusta da Costa Ferreira
Marcelino Amaral
Fidelis Mardiano da Costa
Romulo J. M. Henrique
Celvio J. Alves
Bebiano C. de Jesus Lopes
Roberto Maria Martins
Adonis Julio Fernades
Camilio de Jesus
Silvino Ribeiro

Dezeña, Setting ho Publikasaun

David da Silva

Tabela Konteúdo

I.	INTRODUSAUN	1
1.1	Enkuadramentu Legal	1
1.2	Estrutura da Agência Desenvolvimento Naional, I.P.	2
II.	SUMARIO	3
2.1.	Bens e Móveis ou Patrimonio ADN, I.P.	3
2.2.	Bens e Móveis ou Patrimonio – Ekipamentus no Mesuramentu ADN, I.P.	
2.3.	Força de Trabalho Funções no Unidades	4
2.4.	Força de Trabalho – Total Projetos vs Rekursus Engenheiros	5
2.6.	Projetos 13 Municipio por Fontes Financiamento	6
2.7.	Projetos 13 Municipio por Setores	10
2.8.	Projetos 13 Municipio por Ministerio	13
2.9.	Profil Implementasaun Projetos Primeiro Trimestral	17
III.	OBSTÁCLO	19
3.1	Obstaklu hosi parte Companhia	19
3.2	Obstaku hosi Parte ADN, I.P.	19
IV.	REKOMENDASAUN	21
4.1.	Rekomendasaun ba Parte Companhia, ADN, I.P. no Ministeria Relevantes	21
ANEKSU		
A.	Detalha Progresu fisiku Infrastruturas 2022	
B.	Lista Ekipamentus no Mesuramentu Laboratorio ADN, I.P.	
C.	Lista Ekipamentus no Mesuramentu Mecanica e Eletrica	

I. INTRODUSAUN

I. Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional ou ADN hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revolgasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN, I.P. nian maka atu aseguira katak orsamentu estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (Infraestruturas) iha teritorio tomak, hala'o duni ho qualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefisiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN hanesan insituto Público (IP), ADN nia knar principal iha 3 mak hanesan :

1. Halo avaliasaun previa ba projeitu Kapital Desenvolvimento nian.
2. Halo inspesaun no sertifikasaun ba projetu Kapital Desenvolvimento
3. Elabora standarizasaun tekniku ne'ebe relaciona ho Desenvolvimento Innfraestruturas
4. Kontinua jere no finansia projeto PDIM no LM em curso hosi tinan anterior.

Tuir Decreto Exekusaun Orsamentu 2021, ADN, I.P. mos iha papel atu halo avaliasaun previa, inspesaun no sertifikasaun ba projetos ne'ebe finansia liu husi orsamentu bens de servicos no transferencia publica ne'ebe nia kusto boot liu \$ 50,000 (Exeptu projeto husi BTL, EP no EDTL, EP)


Vizaun

ADN, I.P. garantia qualidade prestasaun serbisu husi ninian funcionarios no adapta nia estrutura interna hodi responde (hatán) ho forma ne'ebé efikáz liu, hasoru dezafius (sasidik oioin).

Misaun

Funcionarios no membros associados hotu ne'ebe iha ona acordo serbisu ho ADN I.P hatene nia responsabilidade sei obdese ba politicas no procedimento ne'ebe regula ona durante ezerse nia funsaun iha ADN, I.P.

1.2. ESTRUTURA DA AGÊNCIA DESENVOLVIMENTO NASIONAL, I. P.



Bazeia ba decreto lei No. 60/2020, 25 Novembro Estatuta Agência ba Desenvolvimento Nacional, I.P. Capítulo II seksaun I artigo 7 ho 8; Estrutura Organica ADN, I. P. komposto husi :

- Ministro Plano e Ordenamento (MPO)
- Fiscal Unico (FU)
- Diretor Executivo (DE)
- Adjunto Diretor Executivo (ADE)
- Gabinete de Apoio ao Diretor Executivo (GADE)
- Unidade de Gestão Administrativa (UGA)
- Unidade de Avaliação de Projetos (UAP)
- Unidade de Controlo e Validação de Qualidade (UCVQ)
- Unidade de Estudos e Desenvolvimento de Competências (UEDC)

II. SUMARIO

2.1. Bens e Móveis ou Patrimônio ADN, I.P.

Bens e Móveis ou Patrimônio ADN, I.P. ba tipe A-C kofre ba eskritorio prinsipal ADN, I.P. iha Dili nomos ba 12 municipios iha teritorio tomak ne'ebe defini ba kategoria A ba bens e móveis (Veículo, makina, ekipamentus eletrônica no elétrica), kategoria B ba bens e móveis hanesan (Mobiliario Armario, meja e Kadeiras) no kategoria C ba bens e móveis (Escritorio, Armagen no Residencia)

No	Tipe A	Qty	Tipe B	Qty	Tipe C	Qty
1	Veiculo (<i>Toyota & Mitsubishi</i>)	21	Meja Executivo	15	Ecritorio	3
2	Motocikleta	42	Meja Partisan	100	Residencia	12
3	Desktop Computer	72	Meja Secretariado	43	Armagem	4
4	Laptop	35	Sofa	1	Laboratorio	1
5	Projector Screen	3	Kadeira Executivu	112		
6	Server Compouting	1	Kadeira Secretariado	126		
7	Television (TV)	1	Armario Aluminium	68		
8	Makina fotokopia	10	Armario Baja	16		
9	UPS	31	Armario Ai	12		
10	AC	56	Gaveta	115		
11	Lampu	321				
12	Handcam	4				
13	Printer	22				
Total		619		608		20

Tabela 2.1. Bens e Móveis ou Patrimônio ADN, I.P.

2.2. Bens e Móveis ou Patrimônio – Ekipamentus no Mesuramentu ADN, I.P.

Bens e Móveis ou Patrimônio – Ekipamentus no Mesuramentu ADN, I.P. relaciona ho ekipamentus teste no mesuramentu ba inspesaun projetus ninian ne'ebe fahe ba pontu 3 mak hanesan : ekipamentus teste ne'ebe lokaliza iha laboratorio nasional ADN, I.P. e maioria ba testing material konstrusaun sivil. Iha mos material testing ne'ebe espalha ou fahe ba Servisus descocentrados (*ADN, I.P. Municipio*) nomos ekipamentus testing no mesuramantu ba mecanica e eletrica ne'ebe lokaliza iha Departamento no engenheiro mecanica e eletrica nia eskritorio.

UCVQ		
Laboratorio	Servicos Desconcentrados - Municipio	Mecanica no Eletrica
99	96	18
213		
TOTAL		

Tabela 2.2. Bens e Móveis ou Patrimônio – Ekipamentus no Mesuramentu ADN, I.P.

2.3. Força de Trabalho – Funções no Unidades

Forsa trabalho haktuir funsaun no Unidades eskrita mais detalho iha tabela 2.3. iha kraik ho total ate fulan marsu trimestral primairo ho total 145 kompostu husi kuantidade jeneru (feto 40 no mane 105)

No	DESCRIPSAUN	CONTRATO TERMO CERTO						CARGO DE CHEFIAS			ASSESORES						
		TEKNIKU ADMINISTRASAUN			TEKNIKU ESPECIALIZADO/ ENGINEIRO			COORDENADORS			NACIONAL			INTERNACIONAL			
		F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	
DIRETUR EXECUTIVO ADN,LP																	
1	Diretor Executivo					1	1										
Sub Total								1									
GABINETE DE APOIO AO DIRETOR EXECUTIVO																	
NO	DESCRIPSAUN	CONTRATO TERMO CERTO						CARGO DE CHEFIAS			ASSESORES						
		TEKNIKU ADMINISTRASAUN			TEKNIKU ESPECIALIZADO/ ENGINEIRO			COORDENADORS			NACIONAL			INTERNACIONAL			
		F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	
1	Adjunto Diretor Executivo					1	1										
2	Assessoria Jurídica														1	1	
3	Secretariado	4		4													
4	Equipa de Validação e base de Dados				5	2	7										
5	Equipa de Validação e base de Dados Média	1	1	2													
6	Assor Média											1	1				
Sub Total					6		8										1
UNIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA (UGA)																	
NO	DESCRIPSAUN	CONTRATO TERMO CERTO						CARGO DE CHEFIAS			ASSESORES						
		TEKNIKU ADMINISTRASAUN			TEKNIKU ESPECIALIZADO/ ENGINEIRO			COORDENADORS			NACIONAL			INTERNACIONAL			
		F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	
1	Administração & Finanças	4	3	7	1		1		1	1		1					
2	Aprovizionamento	1	2	3													
3	Recursos Humanos e Formação	1		1							1	1	2				
4	Formação Logística e Patrimonio	1	23	24													
Sub Total					35		1				1				3		
UNIDADE AVALIAÇÃO DE PROJETOS (UAP)																	
NO	DESCRIPSAUN	CONTRATO TERMO CERTO						CARGO DE CHEFIAS			ASSESORES						
		TEKNIKU ADMINISTRASAUN			TEKNIKU ESPECIALIZADO/ ENGINEIRO			COORDENADORS			NACIONAL			INTERNACIONAL			
		F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	
1	Departamento Avaliação de Projetos (Infraestruturas Transportes de Irrigação, Água e Saneamento)	2		2		5	5	1		1	1	2	3				
2	Departamento Avaliação de Projetos (Edifícios Públicos, Mecanica e Energia Elettrica, TIC, Jardins e Monumentos)				3	4	7										
Sub Total					2		12				1				3		

UNIDADE CONTROLO E VALIDAÇÃO DE QUALIDADE (UCVQ)																
NO	DESCRIPSAUN	CONTRATO TERMO CERTO						CARGO DE CHEFIAS			ASSESORES					
		TEKNIKU ADMINISTRASAUN			TEKNIKU ESPECIALIZADO/ENGINEIRO			COORDENADORS			NACIONAL			INTERNACIONAL		
		F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL
1	Departamento Infraestrutura de Transportes	1	1	2	3	21	24	1		1					1	1
2	Departamento Irigação, Água e Saneamento															
3	Departamento Edifícios Públicos				2	16	18					2	2			
4	Deparatamento TIC				0	1	1					1	1			
5	Departamento Mecanica & Energia Electrica					4	4									
6	Departamento Laboratório				3	5	8								1	1
Sub Total				2			55			1			3			2
UNIDADE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS (UEDC)																
NO	DESCRIPSAUN	CONTRATO TERMO CERTO						CARGO DE CHEFIAS			ASSESORES					
		TEKNIKU ADMINISTRASAUN			TEKNIKU ESPECIALIZADO/ENGINEIRO			COORDENADORS			NACIONAL			INTERNACIONAL		
		F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL
1	Departamento Pesquisa	1		1	1	3	4	1		1						
2	Departamento Estandardização					1	1									
3	Departamento Capacitação						0									
Sub Total				1			5			1						
1	DIRETUR EXECUTIVO ADN,I,P															1
2	ADJUNTO EXECUTIVO ADN,I,P															1
3	TEKNIKU ADMINISTRASAUN															46
4	TeKNIKU ESPECIALIZADO/ ENGINEIRO															81
5	COORDENADORES															4
6	ASSESOR NACIONAL															9
7	ASSESOR INTERNACIONAL															3
TOTAL FUNSIONARIO ADN,I,P 2022															145	
TOTAL FORSA DE TRABALHO FETO															40	
TOTAL FORSA DE TRABALHO MANE															105	
TOTAL FORSA DE TRABALHO ACTUAL 30 DE MAIO 2022															145	

Tabela 2.3. Força de Trabalho Haktuir Funsau no Unidades

2.4. Força de Trabalho – Total Projetos versus Rekursus Engenheiros

Força de Trabalho – Total Projetos vs Rekursus Engenheiros mais detalho iha tabela 2.4 ho nune tuir dadus real laiha balansu entre numeru de projetus ho rekursu humano ne'ebe ADN, I.P iha e ba oin persija tebes aumenta rekursu hodi nune bele atiji targetu balasu ne'ebe ADN, I.P. Persija mak 5 : 1 (projetus 5 ho ema nain 1 tuir categoria de projetus)

FORSA TRABALHO - SERVICOS DESCONCENTRADO S(13 MUNICIPIOS)									
NO	MUNICIPIO	LUAN (km2)	TOTAL POPULASAUN	NUMERO POSTO	NUMERO SUKUS	NUMERO ALDEIAS	TOTAL PROJECTO	FORSA DE TRABALHO	OBS
1	Aileu	729	44,325	4	31	139	48	3	UCVQ
2	Ainaro	797	59,175	4	21	131	71	2	
3	Baucau	1,494	111,694	6	59	282	85	3	
4	Bobonaro	1,368	92,049	6	50	130	78	3	
5	Covalima	1,226	59,455	7	30	148	64	4	
6	Dili	372	234,026	6	31	241	229	5	
7	Ermera	746	117,064	5	52	277	49	2	
8	Lautem	1.702	59,787	5	34	151	54	3	
9	Liquica	543	63,403	3	23	134	70	2	
10	Manatuto	1,706	42,742	6	29	99	63	3	
11	Manufahi	1,325	48,628	4	29	137	67	3	
12	Nasional	0	0	0	0	0	8	0	
13	Oe-cusse	815	64,025	4	18	128	4	0	
14	Regional	0	0	0	0	0	4	0	
15	Viqueque	1,781	70,036	5	35	228	38	3	
SUB TOTAL A		12,903.70	1,066,409.00	65	442	2225	932	36	
FORSA TRABALHO - PROJECTO NASIONAL, REGIONAL, IMPRESTIMO NO CONSULTAN SUPERVISAUN									
NO	MUNICIPIO	LUAN (km2)	TOTAL POPULASAUN	NUMERO POSTO	NUMERO SUKUS	NUMERO ALDEIAS	TOTAL PROJECTO	FORSA DE TRABALHO	OBS
1	Laboratorio	12,903.70	1,066,409	65	442	2,225	932	9	UCVQ
2	Mecanica e Eletrica							4	
3	TIC							2	
4	Imprestimo e Consultant Service							6	
5	Senior Engineering							4	
6	Coodenador							1	
SUB TOTAL B		12,903.70	1,066,409	65	442	2,225	932	26	
TOTAL = (A + C)								62	

Tabela 2.4. Força de Trabalho – Total Projetos versus Recursos Engenheiros

2.6 Projetos 13 Municipios ho Fontes Financiamento

Projetos 13 Municipios ho Fontes Financiamento kompostu hosi Fundus das Infraestruturas (FI), Linha Ministerial-Capital Desenvolvimento (LM-CD), Programa Desenvolvimento Integrado Munisipal (PDIM), Linha Ministerial Transferencia Publica (LM-TP), Fundo Covid-19 no Emergencia ho total projetus ne'ebe implementa iha teritorio RDTL tomak ate fim fulan marsu 2022 hamutuk 931 projetus ho exekusaun primeira trimestral 65,03 % fiziku hanesan sumariza iha tabela 2.6.

NO	MUNICIPIO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	34	\$ 53,752,480.43	\$ 31,011,718.58	57.69%
2	Ainaro	53	\$ 93,638,648.23	\$ 80,652,217.27	86.13%
3	Baucau	54	\$ 140,488,892.65	\$ 85,668,576.65	60.98%
4	Bobonaro	57	\$ 49,432,022.71	\$ 28,193,666.80	57.04%
5	Covalima	47	\$ 127,342,860.85	\$ 107,702,642.25	84.58%
6	Dili	203	\$ 315,824,981.40	\$ 180,950,084.20	57.29%
7	Ermera	28	\$ 21,400,484.50	\$ 14,955,761.88	69.89%
8	Lautem	37	\$ 38,477,257.89	\$ 26,668,100.69	69.31%
9	Liquica	46	\$ 17,172,045.10	\$ 11,842,314.57	68.96%
10	Manatuto	53	\$ 147,696,731.59	\$ 113,854,499.93	77.09%
11	Manufahi	52	\$ 22,819,702.46	\$ 12,959,695.02	56.79%
12	Nasional	8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,258,769.71	69.16%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional	4	\$ 85,431,329.14	\$ 48,448,661.19	56.71%
15	Viqueque	38	\$ 63,006,103.98	\$ 30,482,666.76	48.38%
Grand Total		718	\$ 1,268,861,047.38	\$ 837,501,943.35	66.00%




Tabela & Grafiku 2.6.a. Fundus Finansiamento por Janeiro 2022

Fulan janeiro primeiro trimestal hanesan indika tabela & grafiku 2.6.a. ho total projetus iha 13 munisipios nomos kategoria projetus Nasional/Regional hamutuk 718 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 837, 501, 943.35 ekivalen 66.00 % husi total kontratus \$ 1,268,861,047.38. Observasaun hosi grafiku katak exekusaun ho percentagem boot liu iha municipio Ainaro no minus liu iha municipio Viqueque.

NO	MUNICIPIO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	35	\$ 54,179,610.43	\$ 32,959,186.30	60.83%
2	Ainaro	53	\$ 93,638,648.23	\$ 81,502,714.82	87.04%
3	Baucau	56	\$ 141,271,206.42	\$ 85,933,928.14	60.83%
4	Bobonaro	57	\$ 49,432,022.71	\$ 28,193,666.80	57.04%
5	Covalima	47	\$ 127,342,860.85	\$ 108,282,802.99	85.03%
6	Dili	203	\$ 315,824,981.40	\$ 181,527,918.46	57.48%
7	Ermera	30	\$ 21,808,559.29	\$ 14,955,761.88	68.58%
8	Lautem	37	\$ 38,477,257.89	\$ 27,205,023.56	70.70%
9	Liquica	56	\$ 18,285,704.71	\$ 11,903,482.83	65.10%
10	Manatuto	50	\$ 138,635,457.97	\$ 104,793,226.31	75.59%
11	Manufahi	52	\$ 22,819,702.46	\$ 14,565,543.47	63.83%
12	Nasional	8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,258,769.71	69.16%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional	4	\$ 85,431,329.14	\$ 48,448,661.19	56.71%
15	Viqueque	38	\$ 63,006,103.98	\$ 30,517,745.97	48.44%
Grand Total		730	\$ 1,262,530,951.93	\$ 834,901,000.27	66.13%




Tabela no Grafiku 2.6.b. Fundus Financiamento fulan Feveireiro 2022

Fulan febreiro primeiro trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.6.b. ho total projetus iha 13 munisipios nomos kategoria projetus Nasional/Regional hamutuk 730 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 834, 901, 000.27 ekivalen 66.13 % husi total kontratus \$ 1,262,530,951.93. Observasaun hosi grafiku katak exekusaun ho persentagem boot liu iha municipio Ainaro no menus liu iha municipio Viqueque.

NO	MUNICIPIO	TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	48	\$ 55,569,082.99	\$ 32,256,287.35	58.05%
2	Ainaro	71	\$ 96,056,559.38	\$ 80,771,866.25	84.09%
3	Baucau	85	\$ 144,271,981.61	\$ 88,151,673.23	61.10%
4	Bobonaro	78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,273,395.02	54.54%
5	Covalima	64	\$ 129,404,907.64	\$ 108,179,651.59	83.60%
6	Dili	229	\$ 320,662,143.56	\$ 181,895,791.86	56.73%
7	Ermera	49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,111,637.64	63.76%
8	Lautem	54	\$ 40,487,287.14	\$ 27,624,992.47	68.23%
9	Liquica	70	\$ 21,115,360.08	\$ 12,093,570.75	57.27%
10	Manatuto	63	\$ 139,910,297.98	\$ 105,059,735.52	75.09%
11	Manufahi	67	\$ 24,406,580.85	\$ 14,626,865.52	59.93%
12	Nasional	8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,532,824.76	69.46%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional	4	\$ 85,431,329.14	\$ 48,448,661.19	56.71%
15	Viqueque	38	\$ 63,006,103.98	\$ 30,517,745.97	48.44%
Grand Total		931	\$ 1,287,696,643.36	\$ 837,397,266.97	65.03%




Tabela no grafiku 2.6.c. Fundus Finansiamento fulan Marsu 2022

Fulan marsu primeiro trimestal hanesan indika tabela & grafiku 2.6.c. ho total projetus iha 13 munisipios nomos kategoria projetus Nasional/Regional hamutuk 931 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 837, 397, 266.97 ekivalen 65.03 % husi total kontratus \$ 1,287,696,643.36. Observasaun hosi grafiku katak exekusaun ho persentagem boot liu iha municipio Ainaro no menus liu iha municipio Viqueque.

2.7. Projetos 13 Municipio por Setores

Sumariza projetos por Setores, indika iha tabela 2.7.c. ho setores nebe ho kuantidade barak liu ate fulan marsu fim primeiro trimestal mak estradas no orsamentu boot husi setores hirak ne'e maka Imprestimu. Ate fim fulan marsu trimestral husi total setores 931 executado persentagem atinji 65.03 %.

NO	SECTOR PROYECTO	Total 13 Municipios			
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	11	\$ 6,870,573.12	\$ 3,422,627.75	49.82%
3	AGUA E SANEAMENTO	43	\$ 13,353,663.56	\$ 5,861,948.34	43.90%
4	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3	\$ 24,631,890.50	\$ 17,611,806.26	71.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	110	\$ 44,676,618.61	\$ 17,734,601.15	39.70%
7	EDUKASAUN	15	\$ 3,280,587.94	\$ 2,522,333.72	76.89%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	90	\$ 141,695,002.31	\$ 97,239,114.51	68.63%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO	4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,075,710.61	89.12%
10	ESTRADAS	207	\$ 294,618,652.67	\$ 178,260,163.09	60.51%
11	FLOOD CONTROL	11	\$ 2,734,901.54	\$ 1,405,946.11	51.41%
12	IMPRESTIMO	27	\$ 581,175,146.96	\$ 397,773,658.89	68.44%
13	IRIGASAUN	1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	9	\$ 5,485,831.25	\$ 3,484,869.96	63.52%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	91	\$ 18,945,533.03	\$ 11,471,161.50	60.55%
16	PONTES	10	\$ 20,195,686.46	\$ 15,220,083.24	75.36%
17	PORTOS	3	\$ 2,241,460.87	\$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROYECTOS	10	\$ 3,498,406.35	\$ 1,661,501.50	47.49%
19	SAUDE	47	\$ 8,264,849.68	\$ 4,720,260.95	57.11%
20	SEGURANCA NO DEFESA	5	\$ 12,566,427.85	\$ 1,715,997.93	13.66%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,362,820.45	76.06%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	6	\$ 1,570,981.66	\$ 1,217,734.53	77.51%
23	TURISMO	10	\$ 1,657,997.65	\$ 753,775.77	45.46%
Grand Total		718	\$ 1,268,861,047.38	\$ 837,501,943.35	66.00%




Tabela no Grafiku 2.7. a. Projetos 13 Municipio ba Setores Janeiro

Fulan janeiro primeiro trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.7.a. ho total projetus setores hamutuk 718 ho emite certificado pagamentu montante \$ 837, 501, 943.35 ekivalen 66.00 % husi total kontratus \$ 1,268,861,047.38. Observasaun hosi grafiku katak exekusaun ho persntagem boot liu iha setor Aeroportos no menus liu iha setor Seguransa e Defeza.

NO	SECTOR PROJECTO	Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	11	\$ 6,870,573.12	\$ 3,422,627.75	49.82%
3	AGUA E SANEAMENTO	43	\$ 13,353,663.56	\$ 6,257,912.85	46.86%
4	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3	\$ 24,631,890.50	\$ 17,611,806.26	71.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	117	\$ 46,417,576.07	\$ 17,837,135.45	38.43%
7	EDUKASAUN	15	\$ 3,280,587.94	\$ 2,522,333.72	76.89%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	89	\$ 141,236,922.99	\$ 96,781,035.19	68.52%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO	4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,075,710.61	89.12%
10	ESTRADAS	213	\$ 287,119,365.96	\$ 172,866,069.16	60.21%
11	FLOOD CONTROL	11	\$ 2,734,901.54	\$ 1,405,946.11	51.41%
12	IMPRESTIMO	27	\$ 581,061,460.08	\$ 399,899,916.88	68.82%
13	IRIGASAUN	1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	9	\$ 5,485,831.25	\$ 3,484,869.96	63.52%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	91	\$ 18,945,533.03	\$ 11,786,192.69	62.21%
16	PONTES	10	\$ 20,195,686.46	\$ 15,531,525.42	76.91%
17	PORTOS	3	\$ 2,241,460.87	\$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS	10	\$ 3,498,406.35	\$ 1,661,501.50	47.49%
19	SAUDE	47	\$ 8,264,849.68	\$ 4,720,260.95	57.11%
20	SEGURANCA NO DEFESA	5	\$ 12,566,427.85	\$ 1,715,997.93	13.66%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,362,820.45	76.06%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	6	\$ 1,570,981.66	\$ 1,217,734.53	77.51%
23	TURISMO	10	\$ 1,657,997.65	\$ 753,775.77	45.46%
Grand Total		730	\$ 1,262,630,951.93	\$ 834,901,000.27	66.13%




Tabela no grafiku 2.7. b. Projetos 13 Municipio ba Setores Fevereiro
Fulan fevereiro primeiro trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.7.b. ho total projetus setores hamutuk 730 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 834, 901, 000.27 ekivalen 66.13 % husi total kontratus \$ 1,262,530,951.93. Observasaun hosi grafiku katak exekusaun ho persentagem boot liu iha setor Aeroportos no menus liu iha setor Seguransa e Defeza.

NO	SECTOR PROJECTO	Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	11	\$ 6,870,573.12	\$ 3,422,627.75	49.82%
3	AGUA E SANEAMENTO	43	\$ 13,353,663.56	\$ 6,552,793.12	49.07%
4	COMERCIO	1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3	\$ 24,631,890.50	\$ 17,611,806.26	71.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	144	\$ 49,759,453.99	\$ 17,845,471.85	35.86%
7	EDUKASAUN	187	\$ 23,070,427.01	\$ 2,522,333.72	10.93%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	89	\$ 141,236,922.99	\$ 96,808,138.49	68.54%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO	4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,075,710.61	89.12%
10	ESTRADAS	213	\$ 287,119,365.96	\$ 174,570,115.38	60.80%
11	FLOOD CONTROL	11	\$ 2,734,901.54	\$ 1,507,144.21	55.11%
12	IMPRESTIMO	27	\$ 582,503,325.77	\$ 400,113,997.23	68.69%
13	IRIGASAUN	1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	10	\$ 5,690,086.23	\$ 3,484,869.96	61.24%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	92	\$ 19,257,457.21	\$ 12,147,681.03	63.08%
16	PONTES	10	\$ 20,195,686.46	\$ 15,220,083.24	75.36%
17	PORTOS	3	\$ 2,241,460.87	\$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	10	\$ 3,498,406.35	\$ 1,661,501.50	47.49%
19	SAUDE	47	\$ 8,264,849.68	\$ 4,800,944.77	58.09%
20	SEGURANCA NO DEFESA	5	\$ 12,566,427.85	\$ 1,715,997.93	13.66%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS	1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,362,820.45	76.06%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	6	\$ 1,570,981.66	\$ 1,217,734.53	77.51%
23	TURISMO	10	\$ 1,733,927.24	\$ 769,667.85	44.39%
Grand Total		931	\$ 1,287,696,643.36	\$ 837,397,266.97	65.03%




Tabela no Grafiku 2.7. c. Projetos 13 Municipio ba Setores fulan Marsu

Fulan marsu primeiro trimestal hanesan indika tabela & grafiku 2.7.c. ho total projetus setores hamutuk 931 ho emite certificado pagamentu montante \$ 837,397,266.97 ekivalen 65.03 % husi total kontratus \$ 1,287,696,643.36. Observasaun hosi grafiku katak exekusaun ho percentagem boot liu iha setor Aeroportos no menus liu iha setor Seguransa e Defeza.

2.8. Projetos 13 Municipio por Ministerio

Sumariza projetos por ministerios, indika iha tabela 2.8.c. ho numeru barak liu ate fulan marsu fim primeiro trimestal mak Ministerio das Obras Publica ho orsamentu exekutado barak liu husi ministerius hotu-hotu. Ate fim fulan marsu trimestral husi total projetus 931 exekutado percentagem atinji 65.03 %.

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC	1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega	2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25	63.30%
3	CFP	1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRENSA	1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
5	ESTATAL	33	\$ 3,787,956.27	\$ 1,917,429.38	50.62%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	11	\$ 14,232,230.92	\$ 7,871,882.61	55.31%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75	82.11%
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	15	\$ 7,229,964.37	\$ 3,599,886.88	49.79%
10	MINISTERIO DA DEFESA	7	\$ 3,354,519.08	\$ 2,260,330.48	67.38%
11	MINISTERIO DA JUSTICA	8	\$ 899,319.17	\$ 275,290.25	30.61%
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	465	\$ 1,074,547,252.70	\$ 709,403,952.49	66.02%
14	MINISTERIO DEFESA	2	\$ 920,833.72	\$ 94,908.58	10.31%
15	MINISTERIO DO INTERIOR	6	\$ 11,356,354.13	\$ 566,977.15	4.99%
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	21	\$ 4,543,828.91	\$ 2,865,863.68	63.07%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	2	\$ 482,583.06	\$ 104,335.47	21.62%
18	MINISTERIO FINANÇAS	4	\$ 4,453,824.10	\$ 3,054,604.31	68.58%
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus	1	\$ 119,578.85	\$ 45,153.74	37.76%
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NAC	8	\$ 3,045,849.75	\$ 370,429.97	12.16%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	13	\$ 2,670,796.70	\$ 1,331,789.95	49.86%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS	2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
23	MINISTERIO SAUDE	62	\$ 11,342,655.00	\$ 6,303,557.18	55.57%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	3	\$ 915,254.59	\$ 745,822.12	81.49%
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	7	\$ 74,771,154.32	\$ 68,250,565.56	91.28%
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	10	\$ 1,497,954.55	\$ 711,426.11	47.49%
27	PARLAMENTU NASIONAL	1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43	90.00%
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	2	\$ 1,266,687.38	\$ 849,412.77	67.06%
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE	1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
30	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ -	0.00%
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	7	\$ 5,419,274.36	\$ 3,435,210.39	63.39%
33	SEFOPE	4	\$ 870,077.38	\$ 713,700.51	82.03%
34	TRADE INVEST	1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
35	TRIBUNAL RECUSO	3	\$ 11,680,926.39	\$ 2,978,884.91	25.50%
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	7	\$ 4,122,424.25	\$ 1,752,021.12	42.50%
Grand Total		718	\$ 1,268,861,047.38	\$ 837,501,943.35	66.00%




Tabela no Grafiku 2.8.a Projetos 13 Municipio ba Ministerio fulan Janeiro

Fulan janeiro primeiro trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.8.a. ho total projetus ministerios hamutuk 718 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 837,501,943.35 ekivalen 66.00 % husi total kontratus \$ 1,268,861,047.38. Observasaun hosi grafiku katak exekusaun ho persentagem boot liu iha CFP no menus liu iha SAMES.

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXEKUSAUN (%)
1	CAC	1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega	2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25	63.30%
3	CFP	1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRESA	1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
5	ESTATAL	33	\$ 3,787,956.27	\$ 1,917,429.38	50.62%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	11	\$ 14,232,230.92	\$ 7,871,882.61	55.31%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75	82.11%
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	15	\$ 7,229,964.37	\$ 3,599,886.88	49.79%
10	MINISTERIO DA DEFESA	9	\$ 4,275,352.80	\$ 2,355,239.06	55.09%
11	MINISTERIO DA JUSTICA	8	\$ 899,319.17	\$ 275,290.25	30.61%
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	470	\$ 1,066,476,199.79	\$ 706,700,475.11	66.27%
14	MINISTERIO DO INTERIOR	6	\$ 11,356,354.13	\$ 566,977.15	4.99%
15	MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	23	\$ 4,951,903.70	\$ 2,865,863.68	57.87%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	2	\$ 482,583.06	\$ 104,335.47	21.62%
17	MINISTERIO FINANÇAS	4	\$ 4,453,824.10	\$ 3,054,604.31	68.58%
18	Ministerio Koordinator Asuntun Ekonomikus	1	\$ 119,578.85	\$ 45,153.74	37.76%
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	10	\$ 3,828,163.52	\$ 370,429.97	9.68%
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	13	\$ 2,670,796.70	\$ 1,331,789.95	49.86%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS	2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
22	MINISTERIO SAUDE	64	\$ 11,466,093.90	\$ 6,406,091.48	55.87%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	4	\$ 1,342,384.59	\$ 745,822.12	55.56%
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	7	\$ 74,771,154.32	\$ 68,250,565.56	91.28%
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIU E INDUSTRIA	10	\$ 1,497,954.55	\$ 711,426.11	47.49%
26	PARLAMENTU NASIONAL	1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43	90.00%
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	2	\$ 1,266,687.38	\$ 849,412.77	67.06%
28	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE	1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
29	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ -	0.00%
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	7	\$ 5,419,274.36	\$ 3,435,210.39	63.39%
32	SEFOPE	4	\$ 870,077.38	\$ 713,700.51	82.03%
33	TRADE INVEST	1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
34	TRIBUNAL RECUSSO	3	\$ 11,680,926.39	\$ 2,978,884.91	25.50%
35	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	7	\$ 4,122,424.25	\$ 1,752,021.12	42.50%
Grand Total		730	\$ 1,262,630,961.93	\$ 834,901,000.27	66.13%




Tabela no Grafiku 2.8.b. Projetos 13 Municipio ba Ministerio fulan Fevereiro

Fulan fevereiro trimestral hanesan indika tabela & grafiku 2.8.b. ho total projetus ministerios hamutuk 730 ho emite sertifikado pagamentu montante \$ 834, 901, 000.27 ekivalen 66.13% husi total kontratus \$ 1,262,530,951.93. Observasaun hosi grafiku katak exekusaun ho persentagem boot liu iha CFP no menus liu iha SAMES.

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC	1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega	2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25	63.30%
3	CFP	1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRESA	1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
5	ESTATAL	34	\$ 3,866,773.65	\$ 1,917,429.38	49.59%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	11	\$ 14,232,230.92	\$ 7,871,882.61	55.31%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES	1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75	82.11%
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PISCAS	15	\$ 7,229,964.37	\$ 3,701,084.98	51.19%
10	MINISTERIO DA DEFESA	9	\$ 4,275,352.80	\$ 2,355,239.06	55.09%
11	MINISTERIO DA JUSTICA	9	\$ 1,132,235.19	\$ 275,290.25	24.31%
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	471	\$ 1,068,229,989.66	\$ 708,987,550.94	66.37%
14	MINISTERIO DO INTERIOR	7	\$ 11,693,682.23	\$ 566,977.15	4.85%
15	MINISTERIO EDUCASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	213	\$ 25,119,012.58	\$ 2,865,863.68	11.41%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	2	\$ 482,583.06	\$ 104,335.47	21.62%
17	MINISTERIO FINANÇAS	4	\$ 4,453,824.10	\$ 3,054,604.31	68.58%
18	Ministerio Koordinator Asuntus Ekonomikus	1	\$ 119,578.85	\$ 45,153.74	37.76%
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	11	\$ 3,916,673.52	\$ 386,322.05	9.86%
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	13	\$ 2,670,796.70	\$ 1,334,870.42	49.98%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS	2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
22	MINISTERIO SAUDE	66	\$ 11,801,778.61	\$ 6,495,111.70	55.04%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	4	\$ 1,342,384.59	\$ 745,822.12	55.56%
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	7	\$ 74,771,154.32	\$ 68,250,565.56	91.28%
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIU E INDUSTRIA	10	\$ 1,497,954.55	\$ 711,426.11	47.49%
26	PARLAMENTU NASIONAL	1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43	90.00%
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	2	\$ 1,266,687.38	\$ 849,412.77	67.06%
28	RADIO TELEVISAO TIMOR LESTE	1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
29	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ -	0.00%
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN	2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU	8	\$ 5,623,529.34	\$ 3,435,210.39	61.09%
32	SEFOPE	4	\$ 946,006.97	\$ 713,700.51	75.44%
33	TRADE INVEST	1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
34	TRIBUNAL RECUSSO	3	\$ 11,680,926.39	\$ 2,978,884.91	25.50%
35	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E	10	\$ 6,013,776.15	\$ 1,752,021.12	29.13%
Grand Total		931	\$ 1,287,696,643.36	\$ 837,397,266.97	66.03%




Tabela & Grafiku 2.9. Profil Exekusaun Orsamentu Primeiro Trimestral

Tabela no grafiku 2.9. indika katak, ate fim trimestral primero ba implementasaun projetus ano fiskal 2022 husi total projetus 931 ne'ebe espalha iha teritorio RDTL tomak exekutado ho komulativu \$ 837,397,266.97 (65.03 %) husi total kontratu \$ 1,287,696,643.36.

III. OBSTAKLU

3.1. Obstaklu hosi parte Companhias

1. Kompania/empreza sira infrenta problema iha rekursu finanseiru nune'e fo inpaktu ba serbisu konstrusaun nian hodi difikulta progress serbisu iha terenu.
2. Supervisor husi Ministerio relevantes la iha terreno, no kontrator sira dalaruma servisu la haktuir espesifikasaun tekniku iha kontrato.
3. Kontrator laiha iha site/terenu ou kontaktu liu hosi telefonika maibe dala barak laiha hit ou lakohi hit telefone.
4. Mudansa Schedule la tuir kontratu ho razaun pagamentu tarde, situasaun nebe'e ita hotu la espera ho covid-19 nebe'e invade Timor-Leste fulan hirak liu ba sai difikuldade mos ba kompania/empreza sira la halo serbisu tuir planu refere.
5. Projeito obra barak abandona ou parrado iha tinan barak nia laran
6. Projeito Lao la tuir tempo ne'ebe termina iha kontratu
7. Companhia la kumpri rekomendasaun no sujestaun ba defeitus sira nebe parte ADN, I.P. rekomenda ba.

3.2. Obstaku hosi Parte ADN, I.P.

1. Kondisaun Kareta Nian nebe ladun diak (Sempre Manutensaun Hela Deit) hodi halo Projeitu balu nebe tama ona ba Faze Retensaun la konsege halao inspesaun janeiro - Marsu tamba Kondisaun estrada ba Projeitu refere Kondisaun Grave.
2. Ho Volume Servisu ne'ebe barak Planu Inspeksaun kada fulan dala Tolu (3) ba visita Projeitu sente todan ou la kobre hotu.
3. Engenheiros la sufisiente atu monitoriza projeto ho quantidade barak tanba ho distansia nebe'e do'ok. Liu-liu iha parte Mecanica e Eletrica.
4. Fasilidade la sufisiente apoiu servisu diariamente hanesan laptop hodi halo back up data no update ba folder system.
5. Motorista menus difikulta atividades servisu.
6. Iha parte Mecanica e Eletrica ekipa engineiro nunka hasoru tekniku husi kompania no parte kompania sempre delega tekniku ne'ebe ba hein iha terenu, maibe tekniku ne'e rasik laiha konesimentu klean ho orbra refere.
7. Kuantidade transporte ne'ebe la sufisiente hodi halo monitorizasaun ba projeto iha terenu tuir plano ne'ebe iha.
8. Departamento Mecanica e Eletrica la bele kontrola masimu projeto electricidade ho instalasaun eletrica ba edifisio publica tanba engineiro ida kontrola municipio ha'at (4).
9. Ho kuantidade projeto ne'ebe barak no ho distansia ne'ebe do'ok Engenheiro la sufisiente hodi kobre.
10. Velocidade Internet iha Municipio lao ladun diak hodi nune'e susar tebes atu asesu no submete dokumentos ruma via email liu- iu Drop box.
11. Engenheiro infrenta problema wainhira atu input data konsultan design ba Sistema drop box tamba folder nebe prepara ona responde liu ba servisu kontraktor nian.

12. Kapasidade folder system la to'o atu guarda/save dados inspeksaun tomak ne'ebe barak.
13. Kondisaun eskritorio no Residencia ADN, I.P. municipio la halo rehabilitasaun no manutensaun periodika.

IV. REKOMENDASAUN

4.1. Rekomendasaun ba Parte Companhia, ADN, I.P. no Ministerio Relevantes

1. Husu Superior ADN, I.P. atu bele hatu'o ba projetu nain konaba projetu hirak ne'ebe maka abandona no parado husi kompania/empresa ne'ebe iha responsabilidade ba projetu ne'e rasik atu bele foti medidas ruma hanesan Blacklist ou Penalidade ba kompania.
2. ADN, I.P. Municipio husu ba Dono Projectu refere, ba oin kompania/empresa ne'ebe maka laiha responsabilidade no abandona projetu/obra ne'ebe sira halo, husu Governo labele fo tan oportunidade ba kompania hirak ne'e hodi kaer fali obra seluk.
3. Ba Superior ADN, I.P. atu kordena ho Ministerio relevantes sira hodi nune'e bele fo penalidade ba kompania sira ne'ebe servisu paradu sem informasaun.
4. Rekomenda ba Companhia atu orienta nia teknik hodi stand by iha tereno
5. Kondisaun Rezidencia Oficial ADN, I.P. Municipio balun ne'ebe presija atu hadia : Be'e, Moru & Tralis Janela etc.
6. Rekomenda ba Ministerio relevante hodi orienta nia Engineiro sira hodi halo supervisaun maximo iha tereno
7. Rekomenda mos ba seksaun ITC atu aumenta facilidade Laptop ba iha Munisipiu tamba tekniku nain hat assesu dropbox iha laptop ida deit, hodi nune'e susar atu fahe servisu.
8. Rekomenda ba superior sira atu prepara printer nebe bele print kertas A3 no A4 hodi nune'e bele fasilita servisu iha Municipio.
9. Sujere ba Superior karik bele planu Inspeksaun kada fulan dala tolu (3) ba visita projetu sente todan ou la kobre
10. Husu atu aumenta tan rekursu humano (engineiro mecanica e eletrica) iha Departamento Mecanica e Eletrica.
11. Husu ba ekipa base de dados atu kria folder iha Sistema drop box nebe bele relata informasaun kona ba servisu konsultan design nian

Aneksu A

Detalha Progresu fisiku Infrastruturas 2022

Janeiro

**Projeto 13 Municípios
Por Fundos
Financiamento**



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	FI				LM-CD			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Alieu	14	\$ 48,277,505.03	\$ 28,541,041.01	59.12%	13	\$ 3,335,662.92	\$ 1,123,740.98	33.69%
2	Alnaro	25	\$ 89,729,809.82	\$ 78,527,404.94	87.52%	15	\$ 2,160,478.08	\$ 896,648.88	41.50%
3	Baucau	24	\$ 133,969,033.60	\$ 83,552,491.96	62.37%	15	\$ 4,079,372.66	\$ 1,197,799.52	29.36%
4	Bobonaro	24	\$ 42,470,567.79	\$ 24,670,835.56	58.09%	14	\$ 3,928,103.04	\$ 1,672,466.96	42.58%
5	Covalima	28	\$ 122,918,889.49	\$ 105,072,417.30	85.48%	9	\$ 1,535,434.54	\$ 561,265.70	36.55%
6	Dili	74	\$ 282,794,841.06	\$ 165,243,766.14	58.43%	55	\$ 14,615,333.37	\$ 6,856,167.12	46.91%
7	Ermera	13	\$ 18,547,937.15	\$ 13,711,875.92	73.93%	5	\$ 948,563.35	\$ 274,427.88	28.93%
8	Lautem	14	\$ 32,905,711.12	\$ 24,222,582.72	73.61%	13	\$ 3,697,245.88	\$ 1,649,535.76	44.62%
9	Liquica	11	\$ 12,117,066.53	\$ 9,840,947.95	81.22%	20	\$ 2,902,800.21	\$ 626,320.23	21.58%
10	Manatuto	16	\$ 140,408,181.37	\$ 111,576,492.93	79.47%	17	\$ 4,202,032.54	\$ 594,095.64	14.14%
11	Manufahi	21	\$ 17,093,297.24	\$ 10,053,746.45	58.82%	17	\$ 2,691,128.65	\$ 902,150.01	33.52%
12	Nasional	6	\$ 43,081,867.42	\$ 32,511,291.20	75.46%	1	\$ 46,872,339.00	\$ 29,682,899.05	63.33%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%				
14	Regional	2	\$ 32,032,062.14	\$ 10,600,206.47	33.09%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
15	Viqueque	24	\$ 59,315,669.44	\$ 29,493,300.57	49.72%	9	\$ 3,033,604.21	\$ 651,269.24	21.47%
Grand Total		300	\$ 1,078,015,760.85	\$ 729,470,968.97	67.67%	204	\$ 147,027,699.45	\$ 84,275,676.09	57.32%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	PDIM				LM-BS			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Alieu					4	\$ 1,568,065.11	\$ 823,506.49	52.52%
2	Ainaro	8	\$ 946,258.21	\$ 665,533.49	70.33%	3	\$ 565,845.40	\$ 402,005.63	71.05%
3	Baucau	8	\$ 863,550.68	\$ 387,406.75	44.86%	6	\$ 1,107,575.09	\$ 323,867.78	29.24%
4	Bobonaro	8	\$ 746,047.73	\$ 509,771.16	68.33%	4	\$ 860,900.42	\$ 494,898.58	57.49%
5	Covalima	3	\$ 592,720.70	\$ 504,661.47	85.14%	3	\$ 575,995.90	\$ 255,350.34	44.33%
6	Dili	6	\$ 998,304.29	\$ 820,211.87	82.16%	48	\$ 5,868,106.73	\$ 2,801,682.05	47.74%
7	Ermera	5	\$ 845,470.49	\$ 653,492.12	77.29%	3	\$ 724,186.19	\$ 113,405.47	15.66%
8	Lautem	2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%	6	\$ 1,103,542.01	\$ 541,687.21	49.09%
9	Liquica	5	\$ 722,133.98	\$ 278,035.53	38.50%	8	\$ 1,120,118.40	\$ 840,586.08	75.04%
10	Manatuto	12	\$ 1,596,152.81	\$ 1,026,986.21	64.34%	6	\$ 1,160,391.31	\$ 446,513.42	38.48%
11	Manufahi	7	\$ 1,205,539.81	\$ 811,593.88	67.32%	5	\$ 1,464,659.68	\$ 936,334.80	63.93%
12	Nasional					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
13	Oe-cusse								
14	Regional					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
15	Viqueque	2	\$ 355,840.92	\$ 260,129.00	73.10%	3	\$ 300,989.41	\$ 77,967.95	25.90%
Grand Total		66	\$ 9,269,358.47	\$ 5,917,821.48	63.84%	101	\$ 16,864,020.03	\$ 8,383,950.86	49.72%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	LM-TP				Fundo Covid-19			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Alieu	1	\$ 227,981.87	\$ 217,004.28	95.18%	2	\$ 343,265.50	\$ 306,425.82	89.27%
2	Ainaro	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%	1	\$ 140,000.00	\$ 74,391.78	53.14%
3	Baucau					1	\$ 469,360.62	\$ 207,010.64	44.10%
4	Bobonaro	2	\$ 697,087.97	\$ 301,021.90	43.18%	5	\$ 729,315.76	\$ 544,672.64	74.68%
5	Covalima	1	\$ 1,196,660.00	\$ 941,722.09	78.70%	3	\$ 523,160.22	\$ 367,225.35	70.19%
6	Dili	8	\$ 9,567,874.21	\$ 3,954,520.14	41.33%	4	\$ 1,088,961.93	\$ 771,076.56	70.81%
7	Ermera					2	\$ 334,327.32	\$ 202,560.49	60.59%
8	Lautem					2	\$ 373,420.03	\$ 254,295.00	68.10%
9	Liquica					2	\$ 309,925.98	\$ 256,424.78	82.74%
10	Manatuto					2	\$ 329,973.56	\$ 210,411.73	63.77%
11	Manufahi					2	\$ 365,077.08	\$ 255,869.88	70.09%
12	Nasional								
13	Oe-cusse								
14	Regional								
15	Viqueque								
Grand Total		13	\$ 11,785,860.77	\$ 5,500,500.96	46.67%	26	\$ 5,006,788.00	\$ 3,450,364.67	68.91%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	Emergency				TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Alieu					34	\$ 53,752,480.43	\$ 31,011,718.58	57.69%
2	Ainaro					53	\$ 93,638,648.23	\$ 80,652,217.27	86.13%
3	Baucau					54	\$ 140,488,892.65	\$ 85,668,576.65	60.98%
4	Bobonaro					57	\$ 49,432,022.71	\$ 28,193,666.80	57.04%
5	Covalima					47	\$ 127,342,860.85	\$ 107,702,642.25	84.58%
6	Dili	8	\$ 891,559.81	\$ 502,660.32	56.38%	203	\$ 315,824,981.40	\$ 180,950,084.20	57.29%
7	Ermera					28	\$ 21,400,484.50	\$ 14,955,761.88	69.89%
8	Lautem					37	\$ 38,477,257.89	\$ 26,668,100.69	69.31%
9	Liquica					46	\$ 17,172,045.10	\$ 11,842,314.57	68.96%
10	Manatuto					53	\$ 147,696,731.59	\$ 113,854,499.93	77.09%
11	Manufahi					52	\$ 22,819,702.46	\$ 12,959,695.02	56.79%
12	Nasional					8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,258,769.71	69.16%
13	Oe-cusse					4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional					4	\$ 85,431,329.14	\$ 48,448,661.19	56.71%
15	Viqueque					38	\$ 63,006,103.98	\$ 30,482,666.76	48.38%
Grand Total		8	\$ 891,559.81	\$ 502,660.32	56.38%	718	\$ 1,268,861,047.38	\$ 837,501,943.35	66.00%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ormai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P.

Janeiro

**Projeto 13 Municipios
Por Sector**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Alieu				Ainaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 827,410.00	\$ 74,466.90	9.00%				
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 652,216.48	\$ 431,394.76	66.14%	4	\$ 324,145.07	\$ 219,391.60	67.68%
7	EDUKASAUN					2	\$ 420,919.49	\$ 322,192.38	76.54%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 1,001,069.36	\$ 760,462.94	75.97%	10	\$ 7,999,431.74	\$ 5,471,157.66	68.39%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	11	\$ 17,781,742.37	\$ 13,144,879.39	73.92%	10	\$ 18,116,584.48	\$ 11,258,710.71	62.15%
11	FLOOD CONTROL					1	\$ 98,821.63	\$ 96,332.33	97.48%
12	IMPRESTIMO	4	\$ 30,387,163.09	\$ 15,008,077.91	49.39%	3	\$ 59,201,316.40	\$ 58,455,591.78	98.74%
13	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	\$ 1,320,533.03	\$ 747,673.66	56.62%	17	\$ 3,237,083.74	\$ 1,773,824.18	54.80%
16	PONTES					2	\$ 3,869,397.22	\$ 2,837,687.37	73.34%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS	2	\$ 1,025,800.00	\$ 483,296.23	47.11%				
19	SAUDE	2	\$ 362,073.90	\$ 111,073.28	30.68%	2	\$ 242,372.02	\$ 102,008.96	42.09%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	\$ 33,389.23	20.05%				
23	TURISMO	1	\$ 227,981.87	\$ 217,004.28	95.18%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
	Grand Total	34	\$ 53,752,480.43	\$ 31,011,718.58	57.69%	53	\$ 93,638,648.23	\$ 80,652,217.27	86.13%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	1	\$ 316,447.42	\$ 81,377.54	25.72%	2	\$ 373,662.01	\$ 108,424.87	29.02%
3	AGUA E SANEAMENTO					3	\$ 511,112.23	\$ 443,532.84	86.78%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	11	\$ 1,217,104.02	\$ 449,961.40	36.97%	6	\$ 1,889,271.24	\$ 503,607.78	26.66%
7	EDUKASAUN	2	\$ 742,645.85	\$ 624,596.30	84.10%				
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	10	\$ 3,110,591.49	\$ 2,526,295.51	81.22%	8	\$ 2,152,484.95	\$ 1,606,554.18	74.64%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	17	\$ 22,189,429.73	\$ 11,125,003.23	50.14%	15	\$ 16,841,802.59	\$ 9,245,423.92	54.90%
11	FLOOD CONTROL					2	\$ 437,194.54	\$ 36,987.35	8.46%
12	IMPRESTIMO	4	\$ 109,889,602.64	\$ 68,965,425.34	62.76%	1	\$ 20,748,566.21	\$ 13,773,957.09	66.39%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	8	\$ 2,553,710.88	\$ 1,688,906.69	66.14%	5	\$ 1,317,219.88	\$ 666,238.28	50.58%
16	PONTES					1	\$ 2,860,755.63	\$ 581,091.24	20.31%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	1	\$ 469,360.62	\$ 207,010.64	44.10%	14	\$ 2,299,953.43	\$ 1,227,849.25	53.39%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
	Grand Total	54	\$ 140,488,892.65	\$ 85,668,576.65	60.98%	57	\$ 49,432,022.71	\$ 28,193,666.80	57.04%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Covalima				Dili			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%	1	\$ 1,100,000.00	\$ 600,000.00	54.55%
2	AGRICULTURA					1	\$ 273,270.70	\$ 191,289.49	70.00%
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	21	\$ 6,682,282.66	\$ 3,027,373.66	45.30%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					1	\$ 781,121.90	\$ 222,619.74	28.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	8	\$ 2,248,461.47	\$ 1,309,506.53	58.24%	54	\$ 32,504,615.96	\$ 12,959,716.41	39.87%
7	EDUKASAUN	1	\$ 177,630.77	\$ 154,742.01	87.11%	2	\$ 571,210.91	\$ 496,474.87	86.92%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 2,730,729.02	\$ 1,670,874.34	61.19%	21	\$ 7,103,218.29	\$ 4,385,763.75	61.74%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO					2	\$ 1,209,890.98	\$ 981,869.25	81.15%
10	ESTRADAS	17	\$ 38,289,259.71	\$ 27,153,193.39	70.92%	35	\$ 45,040,253.42	\$ 24,761,694.91	54.98%
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 260,523.18	\$ 91,856.83	35.26%	4	\$ 923,846.66	\$ 664,289.17	71.90%
12	IMPRESTIMO					7	\$ 194,474,920.45	\$ 124,412,095.28	63.97%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					7	\$ 3,099,157.26	\$ 1,670,011.31	53.89%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	\$ 1,507,681.83	\$ 946,253.70	62.76%	21	\$ 2,182,899.00	\$ 1,352,317.48	61.95%
16	PONTES	2	\$ 8,755,658.60	\$ 8,368,537.76	95.58%	2	\$ 238,814.51	\$ -	0.00%
17	PORTOS					2	\$ 846,710.87	\$ 339,787.68	40.13%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS					8	\$ 2,472,606.35	\$ 1,178,205.27	47.65%
19	SAUDE	3	\$ 677,541.93	\$ 495,598.98	73.15%	7	\$ 1,373,508.51	\$ 631,488.50	45.98%
20	SEGURANCA NO DEFESA					2	\$ 10,771,998.20	\$ 174,219.47	1.62%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,362,820.45	76.06%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
23	TURISMO					3	\$ 618,619.54	\$ 187,790.95	30.36%
	Grand Total	47	\$ 127,342,860.85	\$ 107,702,642.25	84.58%	203	\$ 315,824,981.40	\$ 180,950,084.20	57.29%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	4	\$ 448,959.83	\$ 146,375.20	32.60%	3	\$ 815,564.95	\$ 286,056.46	35.07%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 860,486.44	\$ 25,966.19	3.02%	6	\$ 2,233,325.61	\$ 845,259.70	37.85%
7	EDUKASAUN	1	\$ 368,226.28	\$ 277,666.37	75.41%	1	\$ 66,333.92	\$ 57,143.15	86.14%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	9	\$ 6,825,025.51	\$ 5,362,124.31	78.57%	2	\$ 1,026,193.79	\$ 718,131.88	69.98%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	3	\$ 11,486,392.80	\$ 8,137,389.17	70.84%	18	\$ 32,857,515.82	\$ 23,747,581.65	72.27%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO								
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 388,544.22	\$ 349,146.55	89.86%	3	\$ 601,385.25	\$ 326,780.52	54.34%
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 657,094.09	64.24%	2	\$ 373,420.03	\$ 254,295.00	68.10%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
23	TURISMO					1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
	Grand Total	28	\$ 21,400,484.50	\$ 14,955,761.88	69.89%	37	\$ 38,477,257.89	\$ 26,668,100.69	69.31%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Liquida				Manatuto			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	2	\$ 91,877.21	\$ 67,036.01	72.96%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
3	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 293,629.77	\$ 167,315.56	56.98%	1	\$ 162,377.94	\$ 67,961.57	41.85%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS					6	\$ 1,027,777.26	\$ 255,380.51	24.85%
7	EDUKASAUN	4	\$ 569,137.23	\$ 302,946.05	53.23%	2	\$ 364,483.49	\$ 286,572.59	78.62%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 1,670,588.86	\$ 1,297,809.30	77.69%	3	\$ 1,534,082.76	\$ 1,303,443.62	84.97%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	16	\$ 3,908,617.16	\$ 1,819,111.23	46.54%	21	\$ 21,678,403.68	\$ 16,476,231.64	76.00%
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 502,473.28	\$ 321,707.56	64.02%	1	\$ 242,560.14	\$ 154,455.92	63.68%
12	IMPRESTIMO	1	\$ 6,364,922.19	\$ 5,795,051.15	91.05%	4	\$ 115,112,106.35	\$ 89,934,901.07	78.13%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	9	\$ 1,733,015.54	\$ 1,005,513.70	58.02%	2	\$ 157,560.52	\$ 66,113.10	41.96%
16	PONTES					1	\$ 3,384,214.14	\$ 2,733,851.74	80.78%
17	PORTOS	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	2	\$ 309,925.98	\$ 256,424.78	82.74%	7	\$ 840,178.96	\$ 521,547.59	62.08%
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%	2	\$ 305,556.27	\$ 87,571.99	28.66%
	Grand Total	46	\$ 17,172,045.10	\$ 11,842,314.57	68.96%	53	\$ 147,696,731.59	\$ 113,854,499.93	77.09%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
3	AGUA E SANEAMENTO	5	\$ 444,587.79	\$ 184,573.83	41.52%	1	\$ 2,903,356.59	\$ 1,199,910.52	41.33%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 610,160.22	\$ 397,472.05	65.14%				
7	EDUKASAUN								
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 3,653,988.20	\$ 3,004,275.07	82.22%	1	\$ 46,872,339.00	\$ 29,682,899.05	63.33%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO					2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	91.99%
10	ESTRADAS	21	\$ 13,196,382.44	\$ 6,039,244.28	45.76%				
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 269,482.11	\$ 40,316.95	14.96%				
12	IMPRESTIMO					1	\$ 12,964,487.49	\$ 10,828,352.80	83.52%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 23,697.55	\$ 19,014.76	80.24%				
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	10	\$ 3,336,878.09	\$ 2,394,001.25	71.74%				
16	PONTES	1	\$ 328,755.98	\$ 153,014.54	46.54%				
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	1	\$ 293,664.88	\$ 255,869.88	87.13%				
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 76,149.37	\$ -	0.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 536,957.37	\$ 471,912.41	87.89%				
23	TURISMO	1	\$ 48,998.46	\$ -	0.00%				
Grand Total		52	\$ 22,819,702.46	\$ 12,959,695.02	56.79%	8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,258,769.71	69.16%

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO								
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS								
7	EDUKASAUN								
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO					2	\$ 32,032,062.14	\$ 10,600,206.47	33.09%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN								
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE								
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
Grand Total		4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 48,448,661.19	56.71%



MINISTÉRIO DO PLANO
E O R D E N A M E N T O
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Viqueque				Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	3	\$ 5,374,826.15	\$ 2,851,274.51	53.05%	11	\$ 6,870,573.12	\$ 3,422,627.75	49.82%
3	AGUA E SANEAMENTO					43	\$ 13,353,663.56	\$ 5,861,948.34	43.90%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					3	\$ 24,631,890.50	\$ 17,611,806.26	71.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	6	\$ 1,109,054.84	\$ 336,944.22	30.38%	110	\$ 44,676,618.61	\$ 17,734,601.15	39.70%
7	EDUKASAUN					15	\$ 3,280,587.94	\$ 2,522,333.72	76.89%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	4	\$ 2,296,509.09	\$ 1,504,021.08	65.49%	90	\$ 141,695,002.31	\$ 97,239,114.51	68.63%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO					4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,075,710.61	89.12%
10	ESTRADAS	22	\$ 52,858,602.47	\$ 25,090,133.97	47.47%	207	\$ 294,618,652.67	\$ 178,260,163.09	60.51%
11	FLOOD CONTROL					11	\$ 2,734,901.54	\$ 1,405,946.11	51.41%
12	IMPRESTIMO					27	\$ 581,175,146.96	\$ 397,773,658.89	68.44%
13	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					9	\$ 5,485,831.25	\$ 3,484,869.96	63.52%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	\$ 154,392.39	25.35%	91	\$ 18,945,533.03	\$ 11,471,161.50	60.55%
16	PONTES	1	\$ 758,090.38	\$ 545,900.59	72.01%	10	\$ 20,195,686.46	\$ 15,220,083.24	75.36%
17	PORTOS					3	\$ 2,241,460.87	\$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN - NOVS PROJECTOS					10	\$ 3,498,406.35	\$ 1,661,501.50	47.49%
19	SAUDE					47	\$ 8,264,849.68	\$ 4,720,260.95	57.11%
20	SEGURANCA NO DEFESA					5	\$ 12,566,427.85	\$ 1,715,997.93	13.66%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,362,820.45	76.06%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					6	\$ 1,570,981.66	\$ 1,217,734.53	77.51%
23	TURISMO					10	\$ 1,657,997.65	\$ 753,775.77	45.46%
Grand Total		38	\$ 63,008,103.98	\$ 30,482,666.76	48.38%	718	\$ 1,268,861,047.38	\$ 837,501,943.35	66.00%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Omai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T.M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P.

Janeiro

**Projeto 13 Municípios
Por Ministério**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Aileu			Ainaro				
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL					3	\$ 275,266.70	\$ 234,402.15	85.15%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS					1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	\$ 178,371.29	89.19%				
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	25	\$ 51,868,717.85	\$ 30,121,120.80	58.07%	40	\$ 91,909,713.75	\$ 79,545,726.80	86.55%
14	MINISTERIO DEFESA								
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 171,079.30	\$ -	0.00%	3	\$ 445,365.49	\$ 344,193.78	77.28%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	\$ 97,736.23	20.58%				
18	MINISTERIO FINANÇAS								
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	\$ -	0.00%	1	\$ 489,653.83	\$ 229,243.50	46.82%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 7,700.00	\$ 6,930.00	90.00%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 643,211.08	\$ 364,096.75	56.61%	3	\$ 382,372.02	\$ 176,400.74	46.13%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	1	\$ 47,720.63	\$ 33,389.23	69.97%				
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIU E INDUSTRIA								
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE	1	\$ 227,981.87	\$ 217,004.28	95.18%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		34	\$ 53,752,480.43	\$ 31,011,718.58	57.69%	53	\$ 93,638,648.23	\$ 80,652,217.27	86.13%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Baucau			Bobonaro				
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL	7	\$ 798,108.36	\$ 328,508.66	41.16%	1	\$ 15,508.35	\$ 9,975.03	64.32%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					1	\$ 564,695.97	\$ 221,586.70	39.24%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 316,447.42	\$ 81,377.54	25.72%	2	\$ 373,662.01	\$ 108,424.87	29.02%
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA								
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	\$ 137,763,172.77	\$ 84,323,485.00	61.21%	35	\$ 45,020,840.95	\$ 26,315,557.73	58.45%
14	MINISTERIO DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 60,287.96	6.83%
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 742,645.85	\$ 624,596.30	84.10%	1	\$ 132,392.00	\$ 79,435.20	60.00%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANÇAS					1	\$ 190,605.25	\$ 45,876.05	24.07%
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 220,190.97	\$ 192,487.56	87.42%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 748,725.31	\$ 280,126.15	37.41%	14	\$ 2,031,743.88	\$ 1,160,035.70	57.10%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 50,000.00	\$ 30,483.00	60.97%				
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ -	0.00%				
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
Grand Total		54	\$ 140,488,892.65	\$ 85,668,576.65	60.98%	57	\$ 49,432,022.71	\$ 28,193,666.80	57.04%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Covalima				PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Dili			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)			TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC						1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chaga						2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25	63.30%
3	CFP						1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRESA						1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
5	ESTATAL						6	\$ 414,859.88	\$ 264,915.28	63.86%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	\$ 1,196,660.00	\$ 941,722.09	78.70%		7	\$ 9,107,620.21	\$ 3,614,732.46	39.69%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES						1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75	82.11%
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR									
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 260,523.18	\$ 91,856.83	35.26%		2	\$ 292,519.73	\$ 209,738.52	71.70%
10	MINISTERIO DA DEFESA						6	\$ 1,694,346.68	\$ 766,175.33	45.22%
11	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 149,292.80	\$ -	0.00%		4	\$ 360,694.51	\$ 92,258.11	25.58%
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS						2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	31	\$ 51,283,329.16	\$ 38,138,859.19	74.37%		107	\$ 259,440,025.53	\$ 161,245,681.23	62.15%
14	MINISTERIO DEFESA						1	\$ 38,450.39	\$ 34,620.62	90.04%
15	MINISTERIO DO INTERIOR						3	\$ 10,861,982.32	\$ 250,277.24	2.30%
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 360,959.57	\$ 154,742.01	42.87%		3	\$ 981,510.82	\$ 738,568.23	75.25%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA						1	\$ 7,583.06	\$ 6,599.24	87.03%
18	MINISTERIO FINANÇAS	2	\$ 4,206,435.00	\$ 2,962,820.45	70.44%		2	\$ 4,206,435.00	\$ 2,962,820.45	70.44%
19	Ministerio Koordinator Asuntui Ekonómikus						1	\$ 119,578.85	\$ 45,153.74	37.76%
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL						2	\$ 1,346,227.07	\$ 109,052.15	8.10%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%		6	\$ 1,007,079.87	\$ 398,234.68	39.54%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS									
23	MINISTERIO SAUDE	7	\$ 1,363,630.74	\$ 839,557.85	61.57%		12	\$ 2,654,081.12	\$ 1,402,096.23	52.83%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN						1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%		4	\$ 945,411.78	\$ 345,592.73	36.55%
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 33,091.06	\$ 23,825.57	72.00%		4	\$ 756,542.64	\$ 294,507.14	38.93%
27	PARLAMENTU NASIONAL						1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43	90.00%
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA						1	\$ 556,612.74	\$ 499,422.83	89.73%
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE						1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
30	SAMES									
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN						2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU						6	\$ 3,056,297.92	\$ 1,639,366.50	53.64%
33	SEFOPE						1	\$ 460,254.00	\$ 339,787.68	73.83%
34	TRADE INVEST						1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
35	TRIBUNAL RECUSO						3	\$ 11,680,926.39	\$ 2,978,884.91	25.50%
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE						7	\$ 4,122,424.25	\$ 1,752,021.12	42.50%
	Grand Total	47	\$ 127,342,860.85	\$ 107,702,642.25	84.58%		203	\$ 315,824,981.40	\$ 180,950,084.20	57.29%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Emera				Lautem			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL					2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 160,056.02	\$ -	0.00%				
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	18	\$ 19,148,922.36	\$ 13,995,035.23	73.09%	26	\$ 35,300,659.81	\$ 25,078,550.51	71.04%
14	MINISTERIO DEFESA								
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 709,921.24	\$ 277,666.37	39.11%	1	\$ 66,333.92	\$ 57,143.15	86.14%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANÇAS					1	\$ 56,783.85	\$ 45,907.81	80.85%
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 358,735.46	\$ 25,966.19	7.24%				
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 788,921.55	\$ 387,253.22	49.09%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 657,094.09	64.24%	3	\$ 653,626.75	\$ 316,403.73	48.41%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA					1	\$ 710,074.64	\$ 349,989.94	49.29%
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	28	\$ 21,400,484.50	\$ 14,955,761.88	69.89%	37	\$ 38,477,257.89	\$ 26,668,100.69	69.31%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Liquida				Manutento			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL	3	\$ 387,568.54	\$ -	0.00%	4	\$ 567,521.53	\$ 317,298.93	55.91%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$ 139,176.53	\$ 104,901.53	75.37%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA					1	\$ 29,275.84	\$ 4,660.85	15.92%
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	30	\$ 13,938,894.14	\$ 10,286,140.29	73.79%	33	\$ 142,271,305.53	\$ 110,736,958.66	77.84%
14	MINISTERIO DEFESA								
15	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	4	\$ 569,137.23	\$ 302,946.05	53.23%	2	\$ 364,483.49	\$ 286,572.59	78.62%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANÇAS								
19	Ministerio Koordinator Asunttu Ekonomikuss								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					1	\$ 408,460.73	\$ 3,256.60	0.80%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 99,484.80	\$ 82,502.69	82.93%	1	\$ 277,330.43	\$ -	0.00%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 309,925.98	\$ 256,424.78	82.74%	7	\$ 840,178.96	\$ 521,547.59	62.08%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%	2	\$ 204,687.39	\$ 129,714.95	63.37%
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLIKA								
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		46	\$ 17,172,045.10	\$ 11,842,314.57	68.96%	53	\$ 147,696,731.59	\$ 113,654,499.93	77.09%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Manufahi			Nasional				
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ESTATAL	5	\$ 575,943.14	\$ 502,200.33	87.20%	2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	91.99%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA								
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	41	\$ 21,214,786.39	\$ 11,804,152.76	55.64%	3	\$ 62,740,183.08	\$ 41,711,162.37	66.48%
14	MINISTERIO DEFESA								
15	MINISTERIO DO INTERIOR	2	\$ 436,263.93	\$ 269,076.60	61.68%				
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU								
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANÇAS								
19	Ministerio Koordenador Asunttu Ekonómikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 48,998.46	\$ -	0.00%				
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU								
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
23	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 365,077.08	\$ 255,869.88	70.09%				
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 178,633.46	\$ 128,395.45	71.88%				
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
29	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSSO								
36	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
Grand Total		52	\$ 22,819,702.46	\$ 12,959,695.02	56.79%	8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,258,769.71	69.16%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL								
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								
10	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 1.660.172.40	\$ 1.494.155.15	90.00%				
11	MINISTERIO DA JUSTICA								
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 693.149.25	\$ 358.412.70	51.71%	4	\$ 85.431.329.14	\$ 48.448.661.19	56.71%
14	MINISTERIO DEFESA								
15	MINISTERIO DO INTERIOR								
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU								
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
18	MINISTERIO FINANÇAS								
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonómikus								
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU								
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
23	MINISTERIO SAUDE								
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
27	PARLAMENTU NASIONAL								
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
30	SAMES								
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
33	SEFOPE								
34	TRADE INVEST								
35	TRIBUNAL RECUSO								
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		4	\$ 2.353.321.65	\$ 1.852.567.85	78.72%	4	\$ 85.431.329.14	\$ 48.448.661.19	56.71%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Viquique				PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	GRAND TOTAL			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)			TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC						1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega						2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25	63.30%
3	CFP						1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRESA						1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
5	ESTATAL	2	\$ 355,840.92	\$ 260,129.00		73.10%	33	\$ 3,787,956.27	\$ 1,917,429.38	50.62%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO						11	\$ 14,232,230.92	\$ 7,871,882.61	55.31%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES						1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75	82.11%
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%		1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$ 5,374,826.15	\$ 2,851,274.51	53.05%		15	\$ 7,229,964.37	\$ 3,599,886.88	49.79%
10	MINISTERIO DA DEFESA						7	\$ 3,354,519.08	\$ 2,260,330.48	67.38%
11	MINISTERIO DA JUSTICA						8	\$ 899,319.17	\$ 275,290.25	30.61%
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS						2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	29	\$ 56,522,222.99	\$ 27,294,448.03	48.29%		465	\$ 1,074,547,252.70	\$ 709,403,952.49	66.02%
14	MINISTERIO DEFESA						2	\$ 920,833.72	\$ 94,908.58	10.31%
15	MINISTERIO DO INTERIOR						6	\$ 11,356,354.13	\$ 566,977.15	4.99%
16	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU						21	\$ 4,543,828.91	\$ 2,865,863.68	63.07%
17	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA						2	\$ 482,583.06	\$ 104,335.47	21.62%
18	MINISTERIO FINANÇAS						4	\$ 4,453,824.10	\$ 3,054,604.31	68.58%
19	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus						1	\$ 119,578.85	\$ 45,153.74	37.76%
20	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 275,004.50	\$ 2,911.53	1.06%		8	\$ 3,045,849.75	\$ 370,429.97	12.16%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 5,707.28	\$ -	0.00%		13	\$ 2,670,796.70	\$ 1,331,789.95	49.86%
22	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS						2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
23	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 327,232.66	\$ 73,903.69	22.58%		62	\$ 11,342,655.00	\$ 6,303,557.18	55.57%
24	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN						3	\$ 915,254.59	\$ 745,822.12	81.49%
25	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN						7	\$ 74,771,154.32	\$ 68,250,565.56	91.28%
26	MINISTERIO TURISMO KOMERCIU E INDUSTRIA						10	\$ 1,497,954.55	\$ 711,426.11	47.49%
27	PARLAMENTU NASIONAL						1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43	90.00%
28	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA						2	\$ 1,266,687.38	\$ 849,412.77	67.06%
29	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE						1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
30	SAMES						1	\$ 69,792.94	\$ -	0.00%
31	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN						2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
32	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU						7	\$ 5,419,274.36	\$ 3,435,210.39	63.39%
33	SEFOPE						4	\$ 870,077.38	\$ 713,700.51	82.03%
34	TRADE INVEST						1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89	50.29%
35	TRIBUNAL RECUSSO						3	\$ 11,680,926.39	\$ 2,978,884.91	25.50%
36	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E						7	\$ 4,122,424.25	\$ 1,752,021.12	42.50%
Grand Total		38	\$ 63,006,103.98	\$ 30,482,666.76	48.38%		718	\$ 1,268,661,047.38	\$ 837,501,943.35	66.00%

Prepara Husi :

Sertifika Husi :

Aprova Husi :

(Eng. Tifânia Clara Guterres Ormai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

(Mário Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P.

Fevereiro

**Projeto 13 Municípios
Por Fundos
Financiamento**



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	FI				LM-CD			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	\$ 48,277,505.03	\$ 30,476,294.78	63.13%	14	\$ 3,762,792.92	\$ 1,135,954.93	30.19%
2	Ainaro	25	\$ 89,729,809.82	\$ 79,348,143.57	88.43%	15	\$ 2,160,478.08	\$ 896,848.88	41.50%
3	Baucau	24	\$ 133,969,033.60	\$ 83,711,375.69	62.49%	17	\$ 4,861,686.43	\$ 1,246,110.10	25.63%
4	Bobonaro	24	\$ 42,470,567.79	\$ 24,670,835.56	58.09%	14	\$ 3,928,103.04	\$ 1,672,466.96	42.58%
5	Covalima	28	\$ 122,918,889.49	\$ 105,652,578.04	85.95%	9	\$ 1,535,434.54	\$ 561,265.70	36.55%
6	Dili	74	\$ 282,794,841.06	\$ 165,704,240.40	58.60%	55	\$ 14,615,333.37	\$ 6,856,167.12	46.91%
7	Ermera	13	\$ 18,547,937.15	\$ 13,711,875.92	73.93%	7	\$ 1,356,638.14	\$ 274,427.88	20.23%
8	Lautem	14	\$ 32,905,711.12	\$ 24,727,500.68	75.15%	13	\$ 3,697,245.88	\$ 1,681,540.67	45.48%
9	Liquica	11	\$ 12,003,379.65	\$ 9,840,947.95	81.98%	27	\$ 3,894,202.52	\$ 631,816.71	16.22%
10	Manatuto	13	\$ 131,346,907.75	\$ 102,515,219.31	78.05%	17	\$ 4,202,032.54	\$ 594,095.64	14.14%
11	Manufahi	21	\$ 17,093,297.24	\$ 11,340,094.87	66.34%	17	\$ 2,691,128.65	\$ 1,196,087.80	44.45%
12	Nasional	6	\$ 43,081,867.42	\$ 32,511,291.20	75.46%	1	\$ 46,872,339.00	\$ 29,682,899.05	63.33%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%				
14	Regional	2	\$ 32,032,062.14	\$ 10,600,206.47	33.09%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
15	Viqueque	24	\$ 59,315,669.44	\$ 29,528,379.78	49.78%	9	\$ 3,033,604.21	\$ 651,269.24	21.47%
Grand Total		297	\$ 1,068,840,800.35	\$ 726,191,552.07	67.94%	216	\$ 149,636,620.32	\$ 84,667,639.80	56.58%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	PDIM				LM-BS			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					4	\$ 1,568,065.11	\$ 823,506.49	52.52%
2	Ainaro	8	\$ 946,258.21	\$ 665,533.49	70.33%	3	\$ 565,845.40	\$ 431,764.55	76.30%
3	Baucau	8	\$ 863,550.68	\$ 387,406.75	44.86%	6	\$ 1,107,575.09	\$ 382,024.96	34.49%
4	Bobonaro	8	\$ 746,047.73	\$ 509,771.16	68.33%	4	\$ 860,900.42	\$ 494,898.58	57.49%
5	Covalima	3	\$ 592,720.70	\$ 504,661.47	85.14%	3	\$ 575,995.90	\$ 255,350.34	44.33%
6	Dili	6	\$ 998,304.29	\$ 820,211.87	82.16%	48	\$ 5,868,106.73	\$ 2,904,216.35	49.49%
7	Ermera	5	\$ 845,470.49	\$ 653,492.12	77.29%	3	\$ 724,186.19	\$ 113,405.47	15.66%
8	Lautem	2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%	6	\$ 1,103,542.01	\$ 541,687.21	49.09%
9	Liquica	5	\$ 722,133.98	\$ 278,035.53	38.50%	9	\$ 1,232,623.68	\$ 896,257.86	72.71%
10	Manatuto	12	\$ 1,596,152.81	\$ 1,026,986.21	64.34%	6	\$ 1,160,391.31	\$ 446,513.42	38.48%
11	Manufahi	7	\$ 1,205,539.81	\$ 811,593.88	67.32%	5	\$ 1,464,659.68	\$ 961,897.04	65.67%
12	Nasional					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
13	Oe-cusse								
14	Regional					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
15	Viqueque	2	\$ 355,840.92	\$ 260,129.00	73.10%	3	\$ 300,989.41	\$ 77,967.95	25.90%
	Grand Total	66	\$ 9,269,358.47	\$ 5,917,821.48	63.84%	102	\$ 16,976,525.31	\$ 8,655,635.28	50.99%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	LM-TP				Fundo Covid-19			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	1	\$ 227,981.87	\$ 217,004.28	95.18%	2	\$ 343,265.50	\$ 306,425.82	89.27%
2	Ainaro	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%	1	\$ 140,000.00	\$ 74,391.78	53.14%
3	Baucau					1	\$ 469,360.62	\$ 207,010.64	44.10%
4	Bobonaro	2	\$ 697,087.97	\$ 301,021.90	43.18%	5	\$ 729,315.76	\$ 544,672.64	74.68%
5	Covalima	1	\$ 1,196,660.00	\$ 941,722.09	78.70%	3	\$ 523,160.22	\$ 367,225.35	70.19%
6	Dili	8	\$ 9,567,874.21	\$ 3,954,520.14	41.33%	4	\$ 1,088,961.93	\$ 771,076.56	70.81%
7	Ermera					2	\$ 334,327.32	\$ 202,560.49	60.59%
8	Lautem					2	\$ 373,420.03	\$ 254,295.00	68.10%
9	Liquica					4	\$ 433,364.88	\$ 256,424.78	59.17%
10	Manatuto					2	\$ 329,973.56	\$ 210,411.73	63.77%
11	Manufahi					2	\$ 365,077.08	\$ 255,869.88	70.09%
12	Nasional								
13	Oe-cusse								
14	Regional								
15	Viqueque								
Grand Total		13	\$ 11,785,860.77	\$ 5,500,500.96	46.67%	28	\$ 5,130,226.90	\$ 3,450,364.67	67.26%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	Emergency				TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					35	\$ 54,179,610.43	\$ 32,959,186.30	60.83%
2	Ainaro					53	\$ 93,638,648.23	\$ 81,502,714.82	87.04%
3	Baucau					56	\$ 141,271,206.42	\$ 85,933,928.14	60.83%
4	Bobonaro					57	\$ 49,432,022.71	\$ 28,193,666.80	57.04%
5	Covalima					47	\$ 127,342,860.85	\$ 108,282,802.99	85.03%
6	Dili	8	\$ 891,559.81	\$ 517,486.01	58.04%	203	\$ 315,824,981.40	\$ 181,527,918.46	57.48%
7	Ermera					30	\$ 21,808,559.29	\$ 14,955,761.88	68.58%
8	Lautem					37	\$ 38,477,257.89	\$ 27,205,023.56	70.70%
9	Liquica					56	\$ 18,285,704.71	\$ 11,903,482.83	65.10%
10	Manatuto					50	\$ 138,635,457.97	\$ 104,793,226.31	75.59%
11	Manufahi					52	\$ 22,819,702.46	\$ 14,565,543.47	63.83%
12	Nasional					8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,258,769.71	69.16%
13	Oe-cusse					4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional					4	\$ 85,431,329.14	\$ 48,448,661.19	56.71%
15	Viqueque					38	\$ 63,006,103.98	\$ 30,517,745.97	48.44%
	Grand Total	8	\$ 891,559.81	\$ 517,486.01	58.04%	730	\$ 1,262,530,951.93	\$ 834,901,000.27	66.13%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ornai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P.

Fevereiro

**Projeto 13 Municipios
Por Sector**



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Aileu				Ainaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 827,410.00	\$ 74,466.90	9.00%				
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	4	\$ 1,079,346.48	\$ 431,394.76	39.97%	4	\$ 324,145.07	\$ 219,391.60	67.68%
7	EDUKASAUN					2	\$ 420,919.49	\$ 322,192.38	76.54%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 1,001,069.36	\$ 760,462.94	75.97%	10	\$ 7,999,431.74	\$ 5,471,157.66	68.39%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS	11	\$ 17,781,742.37	\$ 13,144,879.39	73.92%	10	\$ 18,116,584.48	\$ 11,679,802.94	64.47%
11	FLOOD CONTROL					1	\$ 98,821.63	\$ 96,332.33	97.48%
12	IMPRESTIMO	4	\$ 30,387,163.09	\$ 16,943,331.68	55.76%	3	\$ 59,201,316.40	\$ 58,543,796.00	98.89%
13	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	\$ 1,320,533.03	\$ 759,887.61	57.54%	17	\$ 3,237,083.74	\$ 1,803,583.10	55.72%
16	PONTES					2	\$ 3,869,397.22	\$ 3,149,129.55	81.39%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	2	\$ 1,025,800.00	\$ 483,296.23	47.11%				
19	SAUDE	2	\$ 362,073.90	\$ 111,073.28	30.68%	2	\$ 242,372.02	\$ 102,008.96	42.09%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	\$ 33,389.23	20.05%				
23	TURISMO	1	\$ 227,981.87	\$ 217,004.28	95.18%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
	Grand Total	35	\$ 54,179,610.43	\$ 32,959,186.30	60.83%	53	\$ 93,638,648.23	\$ 81,502,714.82	87.04%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	1	\$ 316,447.42	\$ 81,377.54	25.72%	2	\$ 373,662.01	\$ 108,424.87	29.02%
3	AGUA E SANEAMENTO					3	\$ 511,112.23	\$ 443,532.84	86.78%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	13	\$ 1,999,417.79	\$ 449,961.40	22.50%	6	\$ 1,889,271.24	\$ 503,607.78	26.66%
7	EDUKASAUN	2	\$ 742,645.85	\$ 624,596.30	84.10%				
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	10	\$ 3,110,591.49	\$ 2,526,295.51	81.22%	8	\$ 2,152,484.95	\$ 1,606,554.18	74.64%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	17	\$ 22,189,429.73	\$ 11,173,313.81	50.35%	15	\$ 16,841,802.59	\$ 9,245,423.92	54.90%
11	FLOOD CONTROL					2	\$ 437,194.54	\$ 36,987.35	8.46%
12	IMPRESTIMO	4	\$ 109,889,602.64	\$ 69,068,225.34	62.85%	1	\$ 20,748,566.21	\$ 13,773,957.09	66.39%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	8	\$ 2,553,710.88	\$ 1,803,147.60	70.61%	5	\$ 1,317,219.88	\$ 666,238.28	50.58%
16	PONTES					1	\$ 2,860,755.63	\$ 581,091.24	20.31%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	1	\$ 469,360.62	\$ 207,010.64	44.10%	14	\$ 2,299,953.43	\$ 1,227,849.25	53.39%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
Grand Total		56	\$ 141,271,206.42	\$ 85,933,928.14	60.83%	57	\$ 49,432,022.71	\$ 28,193,666.80	57.04%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Covalima				Dili			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%	1	\$ 1,100,000.00	\$ 600,000.00	54.55%
2	AGRICULTURA					1	\$ 273,270.70	\$ 191,289.49	70.00%
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	21	\$ 6,682,282.66	\$ 3,423,338.17	51.23%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					1	\$ 781,121.90	\$ 222,619.74	28.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	8	\$ 2,248,461.47	\$ 1,309,506.53	58.24%	54	\$ 32,504,615.96	\$ 13,062,250.71	40.19%
7	EDUKASAUN	1	\$ 177,630.77	\$ 154,742.01	87.11%	2	\$ 571,210.91	\$ 496,474.87	86.92%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 2,730,729.02	\$ 1,670,874.34	61.19%	21	\$ 7,103,218.29	\$ 4,385,763.75	61.74%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO					2	\$ 1,209,890.98	\$ 981,869.25	81.15%
10	ESTRADAS	17	\$ 38,289,259.71	\$ 27,733,354.13	72.43%	35	\$ 45,040,253.42	\$ 24,841,030.35	55.15%
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 260,523.18	\$ 91,856.83	35.26%	4	\$ 923,846.66	\$ 664,289.17	71.90%
12	IMPRESTIMO					7	\$ 194,474,920.45	\$ 124,412,095.28	63.97%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					7	\$ 3,099,157.26	\$ 1,670,011.31	53.89%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	\$ 1,507,681.83	\$ 946,253.70	62.76%	21	\$ 2,182,899.00	\$ 1,352,317.48	61.95%
16	PONTES	2	\$ 8,755,658.60	\$ 8,368,537.76	95.58%	2	\$ 238,814.51	\$ -	0.00%
17	PORTOS					2	\$ 846,710.87	\$ 339,787.68	40.13%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					8	\$ 2,472,606.35	\$ 1,178,205.27	47.65%
19	SAUDE	3	\$ 677,541.93	\$ 495,598.98	73.15%	7	\$ 1,373,508.51	\$ 631,488.50	45.98%
20	SEGURANCA NO DEFESA					2	\$ 10,771,998.20	\$ 174,219.47	1.62%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,362,820.45	76.06%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
23	TURISMO					3	\$ 618,619.54	\$ 187,790.95	30.36%
	Grand Total	47	\$ 127,342,860.85	\$ 108,282,802.99	85.03%	203	\$ 315,824,981.40	\$ 181,527,918.46	57.48%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	4	\$ 448,959.83	\$ 146,375.20	32.60%	3	\$ 815,564.95	\$ 286,056.46	35.07%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	5	\$ 1,268,561.23	\$ 25,966.19	2.05%	6	\$ 2,233,325.61	\$ 845,259.70	37.85%
7	EDUKASAUN	1	\$ 368,226.28	\$ 277,666.37	75.41%	1	\$ 66,333.92	\$ 57,143.15	86.14%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	9	\$ 6,825,025.51	\$ 5,362,124.31	78.57%	2	\$ 1,026,193.79	\$ 718,131.88	69.98%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS	3	\$ 11,486,392.80	\$ 8,137,389.17	70.84%	18	\$ 32,857,515.82	\$ 24,284,504.52	73.91%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO								
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 388,544.22	\$ 349,146.55	89.86%	3	\$ 601,385.25	\$ 326,780.52	54.34%
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 657,094.09	64.24%	2	\$ 373,420.03	\$ 254,295.00	68.10%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
23	TURISMO					1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
	Grand Total	30	\$ 21,808,559.29	\$ 14,955,761.88	68.58%	37	\$ 38,477,257.89	\$ 27,205,023.56	70.70%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Liquida				Manatuto			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	2	\$ 91,877.21	\$ 67,036.01	72.96%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
3	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 293,629.77	\$ 167,315.56	56.98%	1	\$ 162,377.94	\$ 67,961.57	41.85%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 123,438.90	\$ -	0.00%	6	\$ 1,027,777.26	\$ 255,380.51	24.85%
7	EDUKASAUN	4	\$ 569,137.23	\$ 302,946.05	53.23%	2	\$ 364,483.49	\$ 286,572.59	78.62%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 1,670,588.86	\$ 1,297,809.30	77.69%	2	\$ 1,076,003.44	\$ 845,364.30	78.57%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	24	\$ 5,012,524.75	\$ 1,819,111.23	36.29%	19	\$ 13,075,209.38	\$ 7,873,037.34	60.21%
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 502,473.28	\$ 321,707.56	64.02%	1	\$ 242,560.14	\$ 154,455.92	63.68%
12	IMPRESTIMO	1	\$ 6,251,235.31	\$ 5,795,051.15	92.70%	4	\$ 115,112,106.35	\$ 89,934,901.07	78.13%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	9	\$ 1,733,015.54	\$ 1,066,681.96	61.55%	2	\$ 157,560.52	\$ 66,113.10	41.96%
16	PONTES					1	\$ 3,384,214.14	\$ 2,733,851.74	80.78%
17	PORTOS	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	2	\$ 309,925.98	\$ 256,424.78	82.74%	7	\$ 840,178.96	\$ 521,547.59	62.08%
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%	2	\$ 305,556.27	\$ 87,571.99	28.66%
	Grand Total	56	\$ 18,285,704.71	\$ 11,903,482.83	65.10%	50	\$ 138,635,457.97	\$ 104,793,226.31	75.59%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
3	AGUA E SANEAMENTO	5	\$ 444,587.79	\$ 184,573.83	41.52%	1	\$ 2,903,356.59	\$ 1,199,910.52	41.33%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 610,160.22	\$ 397,472.05	65.14%				
7	EDUKASAUN								
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 3,653,988.20	\$ 3,004,275.07	82.22%	1	\$ 46,872,339.00	\$ 29,682,899.05	63.33%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO					2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	91.99%
10	ESTRADAS	21	\$ 13,196,382.44	\$ 7,547,443.58	57.19%				
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 269,482.11	\$ 40,316.95	14.96%				
12	IMPRESTIMO					1	\$ 12,964,487.49	\$ 10,828,352.80	83.52%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 23,697.55	\$ 19,014.76	80.24%				
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	10	\$ 3,336,878.09	\$ 2,491,650.40	74.67%				
16	PONTES	1	\$ 328,755.98	\$ 153,014.54	46.54%				
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	1	\$ 293,664.88	\$ 255,869.88	87.13%				
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 76,149.37	\$ -	0.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 536,957.37	\$ 471,912.41	87.89%				
23	TURISMO	1	\$ 48,998.46	\$ -	0.00%				
Grand Total		52	\$ 22,819,702.46	\$ 14,565,543.47	63.83%	8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,258,769.71	69.16%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO								
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS								
7	EDUKASAUN								
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO					2	\$ 32,032,062.14	\$ 10,600,206.47	33.09%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN								
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE								
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
	Grand Total	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 48,448,661.19	56.71%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Viqueque				Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	3	\$ 5,374,826.15	\$ 2,851,274.51	53.05%	11	\$ 6,870,573.12	\$ 3,422,627.75	49.82%
3	AGUA E SANEAMENTO					43	\$ 13,353,663.56	\$ 6,257,912.85	46.86%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					3	\$ 24,631,890.50	\$ 17,611,806.26	71.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	6	\$ 1,109,054.84	\$ 336,944.22	30.38%	117	\$ 46,417,576.07	\$ 17,837,135.45	38.43%
7	EDUKASAUN					15	\$ 3,280,587.94	\$ 2,522,333.72	76.89%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	4	\$ 2,296,509.09	\$ 1,504,021.08	65.49%	89	\$ 141,236,922.99	\$ 96,781,035.19	68.52%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO					4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,075,710.61	89.12%
10	ESTRADAS	22	\$ 52,858,602.47	\$ 25,125,213.18	47.53%	213	\$ 287,119,365.96	\$ 172,866,069.16	60.21%
11	FLOOD CONTROL					11	\$ 2,734,901.54	\$ 1,405,946.11	51.41%
12	IMPRESTIMO					27	\$ 581,061,460.08	\$ 399,899,916.88	68.82%
13	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					9	\$ 5,485,831.25	\$ 3,484,869.96	63.52%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	\$ 154,392.39	25.35%	91	\$ 18,945,533.03	\$ 11,786,192.69	62.21%
16	PONTES	1	\$ 758,090.38	\$ 545,900.59	72.01%	10	\$ 20,195,686.46	\$ 15,531,525.42	76.91%
17	PORTOS					3	\$ 2,241,460.87	\$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					10	\$ 3,498,406.35	\$ 1,661,501.50	47.49%
19	SAUDE					47	\$ 8,264,849.68	\$ 4,720,260.95	57.11%
20	SEGURANCA NO DEFESA					5	\$ 12,566,427.85	\$ 1,715,997.93	13.66%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,362,820.45	76.06%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					6	\$ 1,570,981.66	\$ 1,217,734.53	77.51%
23	TURISMO					10	\$ 1,657,997.65	\$ 753,775.77	45.46%
	Grand Total	38	\$ 63,006,103.98	\$ 30,517,745.97	48.44%	730	\$ 1,262,530,951.93	\$ 834,901,000.27	66.13%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ormai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P
Page 8 of 8

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T.M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Fevereiro

**Projeto 13 Municípios
Por Ministério**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Aileu			Ainaro				
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ESTATAL					3	\$ 275,266.70	\$ 234,402.15	85.15%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS					1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	\$ 178,371.29	89.19%				
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	25	\$ 51,868,717.85	\$ 32,068,588.52	61.83%	40	\$ 91,909,713.75	\$ 80,396,224.35	87.47%
14	MINISTERIO DO INTERIOR								
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	1	\$ 171,079.30	\$ -		3	\$ 445,365.49	\$ 344,193.78	77.28%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	\$ 97,736.23	20.58%				
17	MINISTERIO FINANÇAS								
18	Ministerio Koordenador Asuntlu Ekonomikus								
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	\$ -	0.00%	1	\$ 489,653.83	\$ 229,243.50	46.82%
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 7,700.00	\$ 6,930.00	90.00%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
22	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 643,211.08	\$ 364,096.75	56.61%	3	\$ 382,372.02	\$ 176,400.74	46.13%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	\$ 33,389.23	7.03%				
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIU E INDUSTRIA								
26	PARLAMENTU NASIONAL								
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
28	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
29	SAMES								
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
32	SEFOPE	1	\$ 227,981.87	\$ 217,004.28	95.18%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
33	TRADE INVEST								
34	TRIBUNAL RECUSO								
35	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		35	\$ 54,179,610.43	\$ 32,959,186.30	60.83%	53	\$ 93,638,648.23	\$ 81,502,714.82	87.04%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Baucau			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Bobonaro		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)
1	CAC							
2	Centro Nacional Chega							
3	CFP							
4	CONSELHO DA EMPRESA							
5	ESTATAL	7	\$ 798,108.36	\$ 328,508.66	41.16%	1	\$ 15,508.35	\$ 9,975.03
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					1	\$ 584,695.97	\$ 221,586.70
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES							
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR							
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 316,447.42	\$ 81,377.54	25.72%	2	\$ 373,662.01	\$ 108,424.87
10	MINISTERIO DA DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 60,287.96
11	MINISTERIO DA JUSTICA							
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS							
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	\$ 137,763,172.77	\$ 84,588,836.49	61.40%	35	\$ 45,020,840.95	\$ 26,315,557.73
14	MINISTERIO DO INTERIOR							
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 742,645.85	\$ 624,596.30	84.10%	1	\$ 132,392.00	\$ 79,435.20
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA							
17	MINISTERIO FINANÇAS					1	\$ 190,605.25	\$ 45,876.05
18	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus							
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	2	\$ 782,313.77	\$ -	0.00%			
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 220,190.97	\$ 192,487.56
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS							
22	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 748,725.31	\$ 280,126.15	37.41%	14	\$ 2,031,743.88	\$ 1,160,035.70
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN							
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN							
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIU E INDUSTRIA	1	\$ 50,000.00	\$ 30,483.00	60.97%			
26	PARLAMENTU NASIONAL							
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA							
28	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE							
29	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ -	0.00%			
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN							
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU							
32	SEFOPE							
33	TRADE INVEST							
34	TRIBUNAL RECUSSO							
35	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO S'AE							
Grand Total		56	\$ 141,271,206.42	\$ 85,933,928.14	60.83%	57	\$ 49,432,022.71	\$ 28,193,666.80
								57.04%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Covalima			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Dili		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)
1	CAC					1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04
2	Centro Nacional Chega					2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25
3	CFP					1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00
4	CONSELHO DA EMPRESA					1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72
5	ESTATAL					6	\$ 414,859.88	\$ 264,915.28
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	\$ 1,196,660.00	\$ 941,722.09	78.70%	7	\$ 9,107,620.21	\$ 3,614,732.46
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR							
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 260,523.18	\$ 91,856.83	35.26%	2	\$ 292,519.73	\$ 209,738.52
10	MINISTERIO DA DEFESA					7	\$ 1,732,797.07	\$ 800,795.95
11	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 149,292.80	\$ -	0.00%	4	\$ 360,694.51	\$ 92,258.11
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	31	\$ 51,283,329.16	\$ 38,719,019.93	75.50%	107	\$ 259,440,025.53	\$ 161,720,981.18
14	MINISTERIO DO INTERIOR					3	\$ 10,861,982.32	\$ 250,277.24
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	2	\$ 360,959.57	\$ 154,742.01	42.87%	3	\$ 981,510.82	\$ 738,568.23
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					1	\$ 7,583.06	\$ 6,599.24
17	MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 4,206,435.00	\$ 2,962,820.45
18	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus					1	\$ 119,578.85	\$ 45,153.74
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					2	\$ 1,346,227.07	\$ 109,052.15
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	6	\$ 1,007,079.87	\$ 398,234.68
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS							
22	MINISTERIO SAUDE	7	\$ 1,363,630.74	\$ 839,557.85	61.57%	12	\$ 2,654,081.12	\$ 1,504,630.53
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%	4	\$ 945,411.78	\$ 345,392.73
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 33,091.06	\$ 23,825.57	72.00%	4	\$ 756,542.64	\$ 294,507.14
26	PARLAMENTU NASIONAL					1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					1	\$ 556,612.74	\$ 499,422.83
28	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE					1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72
29	SAMES							
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					6	\$ 3,056,297.92	\$ 1,639,366.50
32	SEFOPE					1	\$ 460,254.00	\$ 339,787.68
33	TRADE INVEST					1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89
34	TRIBUNAL RECUSSO					3	\$ 11,680,926.39	\$ 2,978,884.91
35	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE					7	\$ 4,122,424.25	\$ 1,752,021.12
	Grand Total	47	\$ 127,342,860.85	\$ 108,282,802.99	85.03%	203	\$ 315,824,981.40	\$ 181,527,918.46



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INAP

ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Emera			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Lautem			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL				2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%	
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS								
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 160,056.02	\$ -					
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	18	\$ 19,148,922.36	\$ 13,995,035.23		\$ 35,300,659.81	\$ 25,615,473.38	72.56%	
14	MINISTERIO DO INTERIOR								
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	4	\$ 1,117,996.03	\$ 277,666.37		\$ 66,333.92	\$ 57,143.15	86.14%	
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO FINANÇAS					\$ 56,783.85	\$ 45,907.81	80.85%	
18	Ministerio Koordinator Asuntlu Ekonomikus								
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 358,735.46	\$ 25,966.19					
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					\$ 788,921.55	\$ 387,253.22	49.09%	
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
22	MINISTERIO SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 657,094.09		\$ 653,626.75	\$ 316,403.73	48.41%	
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%	
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
26	PARLAMENTU NASIONAL								
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
28	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE				1	\$ 710,074.64	\$ 349,989.94	49.29%	
29	SAMES								
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
32	SEFOPE				1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%	
33	TRADE INVEST								
34	TRIBUNAL RECUSO								
35	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		30	\$ 21,808,559.29	\$ 14,955,761.88	68.58%	37	\$ 38,477,257.89	\$ 27,205,023.56	70.70%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Liquida			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Manatuto			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL	3	\$ 387,568.54	\$ -	0.00%	4	\$ 567,521.53	\$ 317,298.93	55.91%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$ 139,176.53	\$ 104,901.53	75.37%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA								
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	38	\$ 14,929,114.85	\$ 10,347,308.55	69.31%				
14	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	4	\$ 569,137.23	\$ 302,946.05	53.23%	2	\$ 364,483.49	\$ 286,572.59	78.62%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO FINANÇAS								
18	Ministerio Koordinator Asuntur Ekonomikus								
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 99,484.80	\$ 82,502.69	82.93%	1	\$ 408,460.73	\$ 3,256.60	0.80%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
22	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 433,364.88	\$ 256,424.78	59.17%	7	\$ 840,178.96	\$ 521,547.59	62.08%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%	2	\$ 204,687.39	\$ 129,714.95	63.37%
26	PARLAMENTU NASIONAL								
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
28	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
29	SAMES								
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
32	SEFOPE								
33	TRADE INVEST								
34	TRIBUNAL RECUSSO								
35	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		56	\$ 18,285,704.71	\$ 11,903,482.83	65.10%	50	\$ 138,635,457.97	\$ 104,793,226.31	75.59%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Manufahi			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Nasional		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC							
2	Centro Nacional Chega							
3	CFP							
4	CONSELHO DA EMPRENSA							
5	ESTATAL	5	\$ 575,943.14	\$ 502,200.33	87.20%	2	\$ 3,363,254.74	91.99%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO							
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES							
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR							
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS					1	\$ 69,978.38	92.28%
10	MINISTERIO DA DEFESA							
11	MINISTERIO DA JUSTICA							
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS							
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	41	\$ 21,214,786.39	\$ 13,410,001.21	63.21%	3	\$ 62,740,183.08	66.48%
14	MINISTERIO DO INTERIOR	2	\$ 436,263.93	\$ 269,076.60	61.68%			
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU							
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA							
17	MINISTERIO FINANÇAS							
18	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus							
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 48,998.46	\$ -	0.00%			
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU							
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 23,850,768.60	72.91%
22	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 365,077.08	\$ 255,869.88	70.09%			
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN							
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN							
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 178,633.46	\$ 128,395.45	71.88%			
26	PARLAMENTU NASIONAL							
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA							
28	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE							
29	SAMES							
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN							
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU							
32	SEFOPE							
33	TRADE INVEST							
34	TRIBUNAL RECUSSO							
35	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE							
Grand Total		52	\$ 22,819,702.46	\$ 14,565,543.47	63.83%	8	\$ 90,024,184.80	69.16%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Oe-cusse			PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	Regional		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)
1	CAC							
2	Centro Nacional Chega							
3	CFP							
4	CONSELHO DA EMPRENSA							
5	ESTATAL							
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO							
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES							
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR							
9	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS							
10	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%			
11	MINISTERIO DA JUSTICA							
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS							
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 48,448,661.19
14	MINISTERIO DO INTERIOR							
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU							
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA							
17	MINISTERIO FINANÇAS							
18	Ministerio Koordinator Asuntlu Ekonomikus							
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL							
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU							
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS							
22	MINISTERIO SAUDE							
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN							
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN							
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA							
26	PARLAMENTU NASIONAL							
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA							
28	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE							
29	SAMES							
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN							
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU							
32	SEFOPE							
33	TRADE INVEST							
34	TRIBUNAL RECUSO							
35	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 48,448,661.19
Grand Total								56.71%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Viqueque			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)
1	CAC					1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04
2	Centro Nacional Chega					2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25
3	CFP					1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00
4	CONSELHO DA EMPRESA					1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72
5	ESTATAL	2	\$ 355,840.92	\$ 260,129.00	73.10%	33	\$ 3,787,956.27	\$ 1,917,429.38
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					11	\$ 14,232,230.92	\$ 7,871,882.61
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%	1	\$ 145,269.48	\$ -
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$ 5,374,826.15	\$ 2,851,274.51	53.05%	15	\$ 7,229,964.37	\$ 3,599,886.88
10	MINISTERIO DA DEFESA					9	\$ 4,275,352.80	\$ 2,355,239.06
11	MINISTERIO DA JUSTICA					8	\$ 899,319.17	\$ 275,290.25
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	29	\$ 56,522,222.99	\$ 27,329,527.24	48.35%	470	\$ 1,066,476,199.79	\$ 706,700,475.11
14	MINISTERIO DO INTERIOR					6	\$ 11,356,354.13	\$ 566,977.15
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU					23	\$ 4,951,903.70	\$ 2,865,863.68
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					2	\$ 482,583.06	\$ 104,335.47
17	MINISTERIO FINANÇAS					4	\$ 4,453,824.10	\$ 3,054,604.31
18	Ministerio Koordinator Asuntlu Ekonomikus					1	\$ 119,578.85	\$ 45,153.74
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 275,004.50	\$ 2,911.53	1.06%	10	\$ 3,828,163.52	\$ 370,429.97
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 5,707.28	\$ -	0.00%	13	\$ 2,670,796.70	\$ 1,331,789.95
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52
22	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 327,232.66	\$ 73,903.69	22.58%	64	\$ 11,466,093.90	\$ 6,406,091.48
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					4	\$ 1,342,384.59	\$ 745,822.12
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN					7	\$ 74,771,154.32	\$ 68,250,565.56
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA					10	\$ 1,497,954.55	\$ 711,426.11
26	PARLAMENTU NASIONAL					1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					2	\$ 1,266,687.38	\$ 849,412.77
28	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE					1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72
29	SAMES					1	\$ 69,792.94	\$ -
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					7	\$ 5,419,274.36	\$ 3,435,210.39
32	SEFOPE					4	\$ 870,077.38	\$ 713,700.51
33	TRADE INVEST					1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89
34	TRIBUNAL RECUSSO					3	\$ 11,680,926.39	\$ 2,978,884.91
35	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E					7	\$ 4,122,424.25	\$ 1,752,021.12
Grand Total		38	\$ 63,006,103.98	\$ 30,517,745.97	48.44%	730	\$ 1,262,530,951.93	\$ 834,901,000.27

Prepara Husi :

(Eng. Trifania Ciciária Guterres Ormal)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P.

Março

**Projeto 13 Municípios
Por Fundos
Financiamento**



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	FI				LM-CD			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Alieu	14	\$ 48,277,505.03	\$ 29,785,609.78	61.70%	14	\$ 3,762,792.92	\$ 1,123,740.98	29.86%
2	Ainaro	25	\$ 89,729,809.82	\$ 78,527,404.94	87.52%	17	\$ 3,008,653.96	\$ 920,274.61	30.59%
3	Baucau	24	\$ 133,969,033.60	\$ 85,929,120.78	64.14%	17	\$ 4,861,686.43	\$ 1,246,110.10	25.63%
4	Bobonaro	24	\$ 42,470,567.79	\$ 24,670,835.56	58.09%	14	\$ 3,928,103.04	\$ 1,752,195.18	44.61%
5	Covalima	29	\$ 123,256,217.59	\$ 105,448,228.54	85.55%	9	\$ 1,535,434.54	\$ 662,463.80	43.15%
6	Dili	74	\$ 282,794,841.06	\$ 165,704,240.40	58.60%	64	\$ 17,459,891.23	\$ 6,876,992.34	39.39%
7	Ermera	13	\$ 18,547,937.15	\$ 13,848,477.69	74.66%	7	\$ 1,356,638.14	\$ 274,427.88	20.23%
8	Lautem	14	\$ 32,905,711.12	\$ 25,147,469.59	76.42%	14	\$ 4,004,962.53	\$ 1,681,540.67	41.99%
9	Liquica	11	\$ 13,445,245.34	\$ 10,031,035.87	74.61%	27	\$ 3,894,202.52	\$ 631,816.71	16.22%
10	Manatuto	13	\$ 131,346,907.75	\$ 102,562,115.86	78.08%	18	\$ 4,268,931.05	\$ 813,708.30	19.06%
11	Manufahi	21	\$ 17,093,297.24	\$ 11,340,094.87	66.34%	17	\$ 2,691,128.65	\$ 1,249,073.45	46.41%
12	Nasional	6	\$ 43,081,867.42	\$ 32,785,346.25	76.10%	1	\$ 46,872,339.00	\$ 29,682,899.05	63.33%
13	Oe-cusse	4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%				
14	Regional	2	\$ 32,032,062.14	\$ 10,600,206.47	33.09%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
15	Viqueque	24	\$ 59,315,669.44	\$ 29,528,379.78	49.78%	9	\$ 3,033,604.21	\$ 651,269.24	21.47%
Grand Total		298	\$ 1,070,619,994.14	\$ 727,761,134.23	67.98%	228	\$ 153,703,969.22	\$ 85,153,401.43	55.40%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	PDIM				LM-BS			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					4	\$ 1,568,065.11	\$ 823,506.49	52.52%
2	Alnaro	8	\$ 946,258.21	\$ 665,533.49	70.33%	3	\$ 565,845.40	\$ 431,764.55	76.30%
3	Baucau	8	\$ 863,550.68	\$ 387,406.75	44.86%	6	\$ 1,107,575.09	\$ 382,024.96	34.49%
4	Bobonaro	8	\$ 746,047.73	\$ 509,771.16	68.33%	4	\$ 860,900.42	\$ 494,898.58	57.49%
5	Covalima	3	\$ 592,720.70	\$ 504,661.47	85.14%	3	\$ 575,995.90	\$ 255,350.34	44.33%
6	Dili	6	\$ 998,304.29	\$ 820,211.87	82.16%	48	\$ 5,868,106.73	\$ 2,904,216.35	49.49%
7	Ermera	5	\$ 845,470.49	\$ 672,766.11	79.57%	3	\$ 724,186.19	\$ 113,405.47	15.66%
8	Lautem	2	\$ 397,338.85	\$ -	0.00%	6	\$ 1,103,542.01	\$ 541,687.21	49.09%
9	Liquica	5	\$ 722,133.98	\$ 278,035.53	38.50%	9	\$ 1,232,623.68	\$ 896,257.86	72.71%
10	Manatuto	12	\$ 1,596,152.81	\$ 1,026,986.21	64.34%	6	\$ 1,160,391.31	\$ 446,513.42	38.48%
11	Manufahi	7	\$ 1,205,539.81	\$ 811,593.88	67.32%	5	\$ 1,464,659.68	\$ 961,897.04	65.67%
12	Nasional					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
13	Oe-cusse								
14	Regional					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
15	Viqueque	2	\$ 355,840.92	\$ 260,129.00	73.10%	3	\$ 300,989.41	\$ 77,967.95	25.90%
Grand Total		66	\$ 9,269,358.47	\$ 5,937,095.47	64.05%	102	\$ 16,976,525.31	\$ 8,655,635.28	50.99%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	LM-TP				Fundo Covid-19			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu	14	\$ 1,617,454.43	\$ 217,004.28	13.42%	2	\$ 343,265.50	\$ 306,425.82	89.27%
2	Ainaro	17	\$ 1,665,991.99	\$ 86,232.55	5.18%	1	\$ 140,000.00	\$ 74,391.78	53.14%
3	Baucau	29	\$ 3,000,775.19	\$ -	0.00%	1	\$ 469,360.62	\$ 207,010.64	44.10%
4	Bobonaro	23	\$ 3,106,600.00	\$ 301,021.90	9.69%	5	\$ 729,315.76	\$ 544,672.64	74.68%
5	Covalima	17	\$ 2,921,378.69	\$ 941,722.09	32.24%	3	\$ 523,160.22	\$ 367,225.35	70.19%
6	Dili	24	\$ 11,248,554.33	\$ 3,954,520.14	35.16%	4	\$ 1,088,961.93	\$ 771,076.56	70.81%
7	Ermera	19	\$ 1,894,006.55	\$ -	0.00%	2	\$ 334,327.32	\$ 202,560.49	60.59%
8	Lautem	16	\$ 1,702,312.60	\$ -	0.00%	2	\$ 373,420.03	\$ 254,295.00	68.10%
9	Liquica	13	\$ 1,123,528.85	\$ -	0.00%	4	\$ 433,364.88	\$ 256,424.78	59.17%
10	Manatuto	10	\$ 872,256.79	\$ -	0.00%	4	\$ 665,658.27	\$ 210,411.73	31.61%
11	Manufahi	15	\$ 1,586,878.39	\$ -	0.00%	2	\$ 365,077.08	\$ 264,206.28	72.37%
12	Nasional								
13	Oe-cusse								
14	Regional								
15	Viqueque								
Grand Total		197	\$ 30,739,737.81	\$ 5,500,500.96	17.89%	30	\$ 5,465,911.61	\$ 3,458,701.07	63.28%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR FUNDUS FINANSIAMENTO

NO	MUNICIPIO	Emergency				TOTAL FI + LM-CD + PDIM + LM-BS + LM-TP + Fundo Covid-19 + Emergency			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Aileu					48	\$ 55,569,082.99	\$ 32,256,287.35	58.05%
2	Ainaro					71	\$ 96,056,559.38	\$ 80,771,866.25	84.09%
3	Baucau					85	\$ 144,271,981.61	\$ 88,151,673.23	61.10%
4	Bobonaro					78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,273,395.02	54.54%
5	Covalima					64	\$ 129,404,907.64	\$ 108,179,651.59	83.60%
6	Dili	9	\$ 1,203,483.99	\$ 809,050.62	67.23%	229	\$ 320,662,143.56	\$ 181,895,791.86	56.73%
7	Ermera					49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,111,637.64	63.76%
8	Lautem					54	\$ 40,487,287.14	\$ 27,624,992.47	68.23%
9	Liquica					70	\$ 21,115,360.08	\$ 12,093,570.75	57.27%
10	Manatuto					63	\$ 139,910,297.98	\$ 105,059,735.52	75.09%
11	Manufahi					67	\$ 24,406,580.85	\$ 14,626,865.52	59.93%
12	Nasional					8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,532,824.76	69.46%
13	Oe-cusse					4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%
14	Regional					4	\$ 85,431,329.14	\$ 48,448,661.19	56.71%
15	Viqueque					38	\$ 63,006,103.98	\$ 30,517,745.97	48.44%
Grand Total		9	\$ 1,203,483.99	\$ 809,050.62	67.23%	931	\$ 1,287,696,643.36	\$ 837,397,266.97	65.03%

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Ormai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Março

**Projeto 13 Municipios
Por Sector**



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Alieu				Ainaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 827,410.00	\$ 74,466.90	9.00%				
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	4	\$ 1,079,346.48	\$ 431,394.76	39.97%	5	\$ 870,743.09	\$ 219,391.60	25.20%
7	EDUKASAUN	13	\$ 1,313,542.97	\$ -	0.00%	19	\$ 2,292,232.62	\$ 322,192.38	14.06%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 1,001,069.36	\$ 760,462.94	75.97%	10	\$ 7,999,431.74	\$ 5,471,157.66	68.39%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS	11	\$ 17,781,742.37	\$ 14,389,448.16	80.92%	10	\$ 18,116,584.48	\$ 11,258,710.71	62.15%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO	4	\$ 30,387,163.09	\$ 15,008,077.91	49.39%	1	\$ 98,821.63	\$ 96,332.33	97.48%
13	IRIGASAUN					3	\$ 59,201,316.40	\$ 58,455,591.78	98.74%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	5	\$ 1,320,533.03	\$ 747,673.66	56.62%	17	\$ 3,237,083.74	\$ 1,893,473.16	58.49%
16	PONTES					2	\$ 3,869,397.22	\$ 2,837,687.37	73.34%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS	2	\$ 1,025,800.00	\$ 483,296.23	47.11%				
19	SAUDE	2	\$ 362,073.90	\$ 111,073.28	30.68%	2	\$ 242,372.02	\$ 102,008.96	42.09%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 166,490.33	\$ 33,389.23	20.05%				
23	TURISMO	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
Grand Total		48	\$ 55,569,082.99	\$ 32,256,287.35	58.05%	71	\$ 96,056,559.38	\$ 80,771,866.25	84.09%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Baucau				Bobonaro			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	1	\$ 316,447.42	\$ 81,377.54	25.72%	2	\$ 373,662.01	\$ 108,424.87	29.02%
3	AGUA E SANEAMENTO					3	\$ 511,112.23	\$ 443,532.84	86.78%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	13	\$ 1,999,417.79	\$ 449,961.40	22.50%	6	\$ 1,889,271.24	\$ 503,607.78	26.66%
7	EDUKASAUN	31	\$ 3,743,421.04	\$ 624,596.30	16.69%	21	\$ 2,409,512.03	\$ -	0.00%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	10	\$ 3,110,591.49	\$ 2,553,398.81	82.09%	8	\$ 2,152,484.95	\$ 1,606,554.18	74.64%
9	EQUIPAMENTO INFROMATICO								
10	ESTRADAS	17	\$ 22,189,429.73	\$ 11,173,313.81	50.35%	15	\$ 16,841,802.59	\$ 9,263,742.31	55.00%
11	FLOOD CONTROL					2	\$ 437,194.54	\$ 36,987.35	8.46%
12	IMPRESTIMO	4	\$ 109,889,602.64	\$ 71,258,867.13	64.85%	1	\$ 20,748,566.21	\$ 13,773,957.09	66.39%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	8	\$ 2,553,710.88	\$ 1,803,147.60	70.61%	5	\$ 1,317,219.88	\$ 666,238.28	50.58%
16	PONTES					1	\$ 2,860,755.63	\$ 581,091.24	20.31%
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	1	\$ 469,360.62	\$ 207,010.64	44.10%	14	\$ 2,299,953.43	\$ 1,289,259.08	56.06%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
Grand Total		85	\$ 144,271,981.61	\$ 88,151,673.23	61.10%	78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,273,395.02	54.54%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Covallima				Dili			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%	1	\$ 1,100,000.00	\$ 600,000.00	54.55%
2	AGRICULTURA					1	\$ 273,270.70	\$ 191,289.49	70.00%
3	AGUA E SANEAMENTO	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	21	\$ 6,682,282.66	\$ 3,444,163.39	51.54%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					1	\$ 781,121.90	\$ 222,619.74	28.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	9	\$ 2,585,789.57	\$ 1,309,506.53	50.64%	57	\$ 32,904,859.36	\$ 13,062,250.71	39.70%
7	EDUKASAUN	17	\$ 1,902,349.46	\$ 154,742.01	8.13%	23	\$ 4,491,950.51	\$ 496,474.87	11.05%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 2,730,729.02	\$ 1,670,874.34	61.19%	21	\$ 7,103,218.29	\$ 4,385,763.75	61.74%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO					2	\$ 1,209,890.98	\$ 981,869.25	81.15%
10	ESTRADAS	17	\$ 38,289,259.71	\$ 27,529,004.63	71.90%	35	\$ 45,040,253.42	\$ 24,904,266.31	55.29%
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 260,523.18	\$ 193,054.93	74.10%	4	\$ 923,846.66	\$ 664,289.17	71.90%
12	IMPRESTIMO					7	\$ 194,474,920.45	\$ 124,412,095.28	63.97%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					8	\$ 3,303,412.24	\$ 1,670,011.31	50.55%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	7	\$ 1,507,681.83	\$ 946,253.70	62.76%	22	\$ 2,494,823.18	\$ 1,636,129.71	65.58%
16	PONTES	2	\$ 8,755,658.60	\$ 8,368,537.76	95.58%	2	\$ 238,814.51	\$ -	0.00%
17	PORTOS					2	\$ 846,710.87	\$ 339,787.68	40.13%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					8	\$ 2,472,606.35	\$ 1,178,205.27	47.65%
19	SAUDE	3	\$ 677,541.93	\$ 495,598.98	73.15%	7	\$ 1,373,508.51	\$ 631,488.50	45.98%
20	SEGURANCA NO DEFESA					2	\$ 10,771,998.20	\$ 174,219.47	1.62%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,362,820.45	76.06%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
23	TURISMO					3	\$ 618,619.54	\$ 187,790.95	30.36%
Grand Total		64	\$ 129,404,907.64	\$ 108,179,651.59	83.60%	229	\$ 320,662,143.56	\$ 181,895,791.86	56.73%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Ermera				Lautem			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO	4	\$ 448,959.83	\$ 146,375.20	32.60%	3	\$ 815,564.95	\$ 286,056.46	35.07%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	24	\$ 3,162,567.78	\$ 25,966.19	0.82%	7	\$ 2,541,042.26	\$ 845,259.70	33.26%
7	EDUKASAUN	1	\$ 368,226.28	\$ 277,666.37	75.41%	17	\$ 1,768,646.52	\$ 57,143.15	3.23%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	9	\$ 6,825,025.51	\$ 5,362,124.31	78.57%	2	\$ 1,026,193.79	\$ 718,131.88	69.98%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	3	\$ 11,486,392.80	\$ 8,273,990.94	72.03%	18	\$ 32,857,515.82	\$ 24,704,473.43	75.19%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO								
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 388,544.22	\$ 349,146.55	89.86%	3	\$ 601,385.25	\$ 326,780.52	54.34%
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	6	\$ 1,022,849.42	\$ 676,368.08	66.13%	2	\$ 373,420.03	\$ 254,295.00	68.10%
20	SEGURANCA NO DEFESA								
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					1	\$ 417,933.73	\$ 362,176.33	86.66%
23	TURISMO					1	\$ 85,584.79	\$ 70,676.00	82.58%
	Grand Total	49	\$ 23,702,565.84	\$ 15,111,637.64	63.76%	54	\$ 40,487,287.14	\$ 27,624,992.47	68.23%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ADN, I.P.

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Líquida				Manatuto			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA	2	\$ 91,877.21	\$ 67,036.01	72.96%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
3	AGUA E SANEAMENTO	3	\$ 293,629.77	\$ 167,315.56	56.98%	1	\$ 162,377.94	\$ 67,961.57	41.85%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS	2	\$ 123,438.90	\$ -	0.00%	9	\$ 1,430,360.48	\$ 255,380.51	17.85%
7	EDUKASAUN	18	\$ 1,956,926.91	\$ 302,946.05	15.48%	12	\$ 1,236,740.28	\$ 286,572.59	23.17%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 1,670,588.86	\$ 1,297,809.30	77.69%	2	\$ 1,076,003.44	\$ 845,364.30	78.57%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS	24	\$ 5,012,524.75	\$ 2,009,199.15	40.08%	19	\$ 13,075,209.38	\$ 8,092,650.00	61.89%
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 502,473.28	\$ 321,707.56	64.02%	1	\$ 242,560.14	\$ 154,455.92	63.68%
12	IMPRESTIMO	1	\$ 7,693,101.00	\$ 5,795,051.15	75.33%	4	\$ 115,112,106.35	\$ 89,981,797.62	78.17%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	9	\$ 1,733,015.54	\$ 1,066,681.96	61.55%	2	\$ 157,560.52	\$ 66,113.10	41.96%
16	PONTES					1	\$ 3,384,214.14	\$ 2,733,851.74	80.78%
17	PORTOS	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	2	\$ 309,925.98	\$ 256,424.78	82.74%	7	\$ 840,178.96	\$ 521,547.59	62.08%
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%	2	\$ 305,556.27	\$ 87,571.99	28.66%
Grand Total		70	\$ 21,115,360.08	\$ 12,093,570.75	57.27%	63	\$ 139,910,297.98	\$ 105,059,735.52	75.09%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Manufahi				Nasional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
3	AGUA E SANEAMENTO	5	\$ 444,587.79	\$ 184,573.83	41.52%	1	\$ 2,903,356.59	\$ 1,473,965.57	50.77%
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	3	\$ 610,160.22	\$ 405,808.45	66.51%				
7	EDUKASAUN	15	\$ 1,586,878.39	\$ -					
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	5	\$ 3,653,988.20	\$ 3,004,275.07	82.22%	1	\$ 46,872,339.00	\$ 29,682,899.05	63.33%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO					2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	91.99%
10	ESTRADAS	21	\$ 13,196,382.44	\$ 7,584,537.15	57.47%				
11	FLOOD CONTROL	1	\$ 269,482.11	\$ 40,316.95	14.96%				
12	IMPRESTIMO					1	\$ 12,964,487.49	\$ 10,828,352.80	83.52%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU	1	\$ 23,697.55	\$ 19,014.76	80.24%				
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	10	\$ 3,336,878.09	\$ 2,491,650.40	74.67%				
16	PONTES	1	\$ 328,755.98	\$ 153,014.54	46.54%				
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE	1	\$ 293,664.88	\$ 255,869.88	87.13%				
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 76,149.37	\$ -	0.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL	2	\$ 536,957.37	\$ 471,912.41	87.89%				
23	TURISMO	1	\$ 48,998.46	\$ 15,892.08	32.43%				
	Grand Total	67	\$ 24,406,580.85	\$ 14,626,865.52	59.93%	8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,532,824.76	69.46%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSNTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS								
2	AGRICULTURA								
3	AGUA E SANEAMENTO								
4	COMERCIO								
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL								
6	EDIFICIOS PUBLICOS								
7	EDUKASAUN								
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	3	\$ 693,149.25	\$ 358,412.70	51.71%	1	\$ 53,025,601.00	\$ 37,586,889.12	70.88%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO								
10	ESTRADAS					1	\$ 373,666.00	\$ 261,565.60	70.00%
11	FLOOD CONTROL								
12	IMPRESTIMO					2	\$ 32,032,062.14	\$ 10,600,206.47	33.09%
13	IRIGASAUN								
14	JUVENTUDE NO DESPORTU								
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN								
16	PONTES								
17	PORTOS								
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS								
19	SAUDE								
20	SEGURANCA NO DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%				
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS								
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL								
23	TURISMO								
Grand Total		4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,567.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 48,448,661.19	56.71%



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR SECTOR

NO	SECTOR PROJECTO	Viqueza				Total 13 Municipios			
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU KOMULATIVO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	AEROPORTOS					3	\$ 73,530,992.54	\$ 67,847,696.91	92.27%
2	AGRICULTURA	3	\$ 5,374,826.15	\$ 2,851,274.51	53.05%	11	\$ 6,870,573.12	\$ 3,422,627.75	49.82%
3	AGUA E SANEAMENTO					43	\$ 13,353,663.56	\$ 6,552,793.12	49.07%
4	COMERCIO					1	\$ 153,942.39	\$ 111,978.83	72.74%
5	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL					3	\$ 24,631,890.50	\$ 17,611,806.26	71.50%
6	EDIFICIOS PUBLICOS	6	\$ 1,109,054.84	\$ 336,944.22	30.38%	144	\$ 49,759,453.99	\$ 17,845,471.85	35.86%
7	EDUKASAUN					187	\$ 23,070,427.01	\$ 2,522,333.72	10.93%
8	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	4	\$ 2,296,509.09	\$ 1,504,021.08	65.49%	89	\$ 141,236,922.99	\$ 96,808,138.49	68.54%
9	EQUIPAMENTO INFOMATICO					4	\$ 4,573,145.72	\$ 4,075,710.61	89.12%
10	ESTRADAS	22	\$ 52,858,602.47	\$ 25,125,213.18	47.53%	213	\$ 287,119,365.96	\$ 174,570,115.38	60.80%
11	FLOOD CONTROL					11	\$ 2,734,901.54	\$ 1,507,144.21	55.11%
12	IMPRESTIMO					27	\$ 582,503,325.77	\$ 400,113,997.23	68.69%
13	IRIGASAUN					1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
14	JUVENTUDE NO DESPORTU					10	\$ 5,690,086.23	\$ 3,484,869.96	61.24%
15	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	2	\$ 609,021.05	\$ 154,392.39	25.35%	92	\$ 19,257,457.21	\$ 12,147,681.03	63.08%
16	PONTES	1	\$ 758,090.38	\$ 545,900.59	72.01%	10	\$ 20,195,686.46	\$ 15,220,083.24	75.36%
17	PORTOS					3	\$ 2,241,460.87	\$ 997,063.60	44.48%
18	PREPARASAUN DESENHOS NO SUPERVISAUN -NOVOS PROJECTOS					10	\$ 3,498,406.35	\$ 1,661,501.50	47.49%
19	SAUDE					47	\$ 8,264,849.68	\$ 4,800,944.77	58.09%
20	SEGURANCA NO DEFESA					5	\$ 12,566,427.85	\$ 1,715,997.93	13.66%
21	SISTEMA FINANCEIROS E SUPORTAS INFRAESTRUTURAS					1	\$ 3,106,435.00	\$ 2,362,820.45	76.06%
22	SOLIDARIEDADE E SOCIAL					6	\$ 1,570,981.66	\$ 1,217,734.53	77.51%
23	TURISMO					10	\$ 1,733,927.24	\$ 769,667.85	44.39%
	Grand Total	38	\$ 63,006,103.98	\$ 30,517,745.97	48.44%	931	\$ 1,287,696,643.36	\$ 837,397,266.97	65.03%

Prepara Husi :

(Eng. Tirfania Clotaria Guterres Ormai)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P.

Aprova Husi :

(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S.T., M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P.

Março

**Projeto 13 Municípios
Por Ministério**



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Alieu			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Alnaro			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA					3	\$ 275,266.70	\$ 234,402.15	85.15%
5	ESTATAL								
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS					1	\$ 32,319.72	\$ 29,087.75	90.00%
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 200,000.00	\$ 178,371.29	89.19%				
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	25	\$ 51,868,717.85	\$ 31,365,689.57	60.47%	40	\$ 91,909,713.75	\$ 79,685,375.78	86.68%
14	MINISTERIO DO INTERIOR								
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	14	\$ 1,484,622.27	\$ -	0.00%	20	\$ 2,316,678.62	\$ 344,193.78	14.86%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA	1	\$ 475,000.00	\$ 97,736.23	20.58%				
17	MINISTERIO FINANÇAS								
18	Ministerio Koordinator Asuntu Ekorónikuk								
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 118,769.70	\$ -	0.00%	1	\$ 489,653.83	\$ 229,243.50	46.82%
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 7,700.00	\$ 6,930.00	90.00%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
22	MINISTERIO SAUDE	3	\$ 643,211.08	\$ 364,096.75	56.61%	3	\$ 382,372.02	\$ 176,400.74	46.13%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	2	\$ 474,850.63	\$ 33,389.23	7.03%	1	\$ 546,598.02	\$ -	0.00%
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
26	PARLAMENTU NASIONAL								
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
28	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
29	SAMES								
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
32	SEFOPE	1	\$ 303,911.46	\$ 217,004.28	71.40%	1	\$ 96,256.72	\$ 86,232.55	89.59%
33	TRADE INVEST								
34	TRIBUNAL RECUSSO								
35	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		48	\$ 55,569,062.99	\$ 32,266,287.35	58.05%	71	\$ 96,056,559.38	\$ 80,771,866.25	84.09%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Baucau			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Bobonaro			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL	7	\$ 798,108.36	\$ 328,508.66	41.16%	1	\$ 15,508.35	\$ 9,975.03	64.32%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					1	\$ 564,695.97	\$ 221,586.70	39.24%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 316,447.42	\$ 81,377.54	25.72%	2	\$ 373,662.01	\$ 108,424.87	29.02%
10	MINISTERIO DA DEFESA					1	\$ 882,383.33	\$ 60,287.96	6.83%
11	MINISTERIO DA JUSTICA								
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	40	\$ 137,763,172.77	\$ 86,806,581.58	63.01%	35	\$ 45,020,840.95	\$ 26,333,876.12	58.49%
14	MINISTERIO DO INTERIOR								
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	31	\$ 3,743,421.04	\$ 624,596.30	16.69%	22	\$ 2,541,904.03	\$ 79,435.20	3.13%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO FINANCAS					1	\$ 190,605.25	\$ 45,876.05	24.07%
18	Ministerio Koordinator Asuntu Ekonomikus								
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	2	\$ 782,313.77	\$ -	0.00%				
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU					1	\$ 220,190.97	\$ 192,487.56	87.42%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANCAS								
22	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 748,725.31	\$ 280,126.15	37.41%	14	\$ 2,031,743.88	\$ 1,221,445.53	60.12%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 50,000.00	\$ 30,483.00	60.97%				
26	PARLAMENTU NASIONAL								
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
28	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
29	SAMES	1	\$ 69,792.94	\$ -	0.00%				
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
32	SEFOPE								
33	TRADE INVEST								
34	TRIBUNAL RECUSSO								
35	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
	Grand Total	85	\$ 144,271,881.61	\$ 88,161,673.23	61.10%	78	\$ 51,841,534.74	\$ 28,273,386.02	54.54%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Covallima			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Dili			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (S)	PAGAMENTU (S)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (S)	PAGAMENTU (S)	
1	CAC					1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04	69.08%
2	Centro Nacional Chega					2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25	63.30%
3	CFP					1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00	95.00%
4	CONSELHO DA EMPRENSA					1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72	85.89%
5	ESTATAL					7	\$ 493,677.26	\$ 264,915.28	53.66%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1	\$ 1,196,660.00	\$ 941,722.09	78.70%	7	\$ 9,107,620.21	\$ 3,614,732.46	39.69%
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75	82.11%
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	1	\$ 260,523.18	\$ 193,054.93	74.10%	2	\$ 292,519.73	\$ 209,738.52	71.70%
10	MINISTERIO DA DEFESA				#VALUE!	7	\$ 1,732,797.07	\$ 800,795.95	46.21%
11	MINISTERIO DA JUSTICA	1	\$ 149,292.80			5	\$ 593,610.53	\$ 92,258.11	15.54%
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42	13.60%
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	31	\$ 51,283,329.16	\$ 38,514,670.43	75.10%	108	\$ 259,751,949.71	\$ 162,085,774.12	62.40%
14	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 337,328.10	\$ -	0.00%	3	\$ 10,861,982.32	\$ 250,277.24	2.30%
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	\$ 2,085,678.26	\$ 154,742.01	7.42%	21	\$ 3,010,898.52	\$ 738,568.23	24.53%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					1	\$ 7,583.06	\$ 6,599.24	87.03%
17	MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 4,206,435.00	\$ 2,962,820.45	70.44%
18	Ministerio Koordinator Asunttu Ekonomikus					1	\$ 119,578.85	\$ 45,153.74	37.76%
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					3	\$ 1,434,737.07	\$ 109,052.15	7.60%
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 264,381.80	\$ 264,381.80	100.00%	6	\$ 1,007,079.87	\$ 401,315.15	39.85%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
22	MINISTERIO SAUDE	7	\$ 1,363,630.74	\$ 839,557.85	61.57%	12	\$ 2,654,081.12	\$ 1,504,630.53	56.69%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					1	\$ 449,600.23	\$ 350,256.56	77.90%
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	2	\$ 72,430,992.54	\$ 67,247,696.91	92.84%	4	\$ 945,411.78	\$ 345,592.73	36.55%
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 33,091.06	\$ 23,825.57	72.00%	4	\$ 756,542.64	\$ 294,507.14	38.93%
26	PARLAMENTU NASIONAL					1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43	90.00%
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					1	\$ 556,612.74	\$ 499,422.83	89.73%
28	RADIO TELEVISAN TIMOR LESTE					1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72	90.00%
29	SAMES								
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00	18.44%
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					7	\$ 3,280,552.90	\$ 1,639,366.50	50.28%
32	SEFOPE					1	\$ 460,254.00	\$ 339,787.68	73.83%
33	TRADE INVEST					1	\$ 37,592.90	\$ 18,900.89	50.29%
34	TRIBUNAL RECUSO					3	\$ 11,680,926.39	\$ 2,978,884.91	25.50%
35	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE					10	\$ 6,013,776.15	\$ 1,752,021.12	29.13%
Grand Total		64	\$ 129,404,907.64	\$ 108,179,651.59	83.60%	229	\$ 320,682,143.56	\$ 181,895,791.86	56.73%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Liquida			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Manatuto			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL	3	\$ 387,568.54	\$ -	0.00%	4	\$ 567,521.53	\$ 317,298.93	55.91%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIJO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$ 139,176.53	\$ 104,901.53	75.37%	1	\$ 370,511.25	\$ 58,645.87	15.83%
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA					1	\$ 29,275.84	\$ 4,660.85	15.92%
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	38	\$ 16,370,980.54	\$ 10,537,396.47	64.37%	30	\$ 133,210,031.91	\$ 101,942,194.25	76.53%
14	MINISTERIO DO INTERIOR	1	\$ 58,107.88	\$ 47,623.31	81.96%				
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	18	\$ 1,956,926.91	\$ 302,946.05	15.48%	13	\$ 1,303,638.79	\$ 286,572.59	21.98%
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO FINANÇAS								
18	Ministerio Koordinator Asunttu Ekonomikus								
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL					1	\$ 408,460.73	\$ 3,256.60	0.80%
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 99,484.80	\$ 82,502.69	82.93%	1	\$ 277,330.43	\$ -	0.00%
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
22	MINISTERIO SAUDE	4	\$ 433,364.88	\$ 256,424.78	59.17%	9	\$ 1,175,863.67	\$ 521,547.59	44.35%
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN	1	\$ 1,394,750.00	\$ 657,275.92	47.12%				
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 275,000.00	\$ 104,500.00	38.00%	2	\$ 204,687.39	\$ 129,714.95	63.37%
26	PARLAMENTU NASIONAL								
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
28	RADIO TELEVISUAUN TIMOR LESTE								
29	SAMES								
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					1	\$ 2,362,976.44	\$ 1,795,843.89	76.00%
32	SEFOPE								
33	TRADE INVEST								
34	TRIBUNAL RECUSSO								
35	UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
Grand Total		70	\$ 21,115,360.08	\$ 12,093,570.75	57.27%	63	\$ 139,910,297.98	\$ 105,069,735.52	75.09%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Manufahi			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	Nasional			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRESA								
5	ESTATAL	5	\$ 575,943.14	\$ 502,200.33	87.20%	2	\$ 3,363,254.74	\$ 3,093,841.36	91.99%
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS					1	\$ 69,978.38	\$ 64,579.46	92.28%
10	MINISTERIO DA DEFESA								
11	MINISTERIO DA JUSTICA								
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	41	\$ 21,214,786.39	\$ 13,447,094.78	63.39%	3	\$ 62,740,183.08	\$ 41,985,217.42	66.92%
14	MINISTERIO DO INTERIOR	2	\$ 436,263.93	\$ 269,076.60	61.68%				
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	15	\$ 1,586,878.39	\$ -	0.00%				
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO FINANÇAS								
18	Ministerio Koordinator Asuntlu Ekonomikus								
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 48,998.46	\$ 15,892.08	32.43%				
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU								
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52	72.91%
22	MINISTERIO SAUDE	2	\$ 365,077.08	\$ 264,206.28	72.37%				
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA	1	\$ 178,633.46	\$ 128,395.45	71.88%				
26	PARLAMENTU NASIONAL								
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
28	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
29	SAMES								
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
32	SEFOPE								
33	TRADE INVEST								
34	TRIBUNAL RECURSU								
35	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SA'E								
Grand Total		67	\$ 24,406,580.85	\$ 14,626,865.52	59.93%	8	\$ 90,024,184.80	\$ 62,532,824.76	69.45%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Oe-cusse				Regional			
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)	TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	CAC								
2	Centro Nacional Chega								
3	CFP								
4	CONSELHO DA EMPRENSA								
5	ESTATAL								
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES								
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR								
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS								
10	MINISTERIO DA DEFESA	1	\$ 1,660,172.40	\$ 1,494,155.15	90.00%				
11	MINISTERIO DA JUSTICA								
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS								
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	3	\$ 693,149.25	\$ 388,412.70	51.71%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 48,448,661.19	56.71%
14	MINISTERIO DO INTERIOR								
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU								
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA								
17	MINISTERIO FINANÇAS								
18	Ministerio Koordinator Asunttu Ekonomikus								
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL								
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU								
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS								
22	MINISTERIO SAUDE								
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN								
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN								
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA								
26	PARLAMENTU NASIONAL								
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA								
28	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE								
29	SAMES								
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN								
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU								
32	SEFOPE								
33	TRADE INVEST								
34	TRIBUNAL RECUSSO								
35	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE								
Grand Total		4	\$ 2,353,321.65	\$ 1,852,667.85	78.72%	4	\$ 85,431,329.14	\$ 48,448,661.19	56.71%



PROJECTO 13 MUNICIPIOS POR MINISTERIO

NO	DONO DO PROJECTO	Viqueque			PERCENTAGEM EXECUSAUN (%)	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)		TOTAL PROJETO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PAGAMENTO (\$)
1	CAC					1	\$ 256,843.00	\$ 177,425.04
2	Centro Nacional Chega					2	\$ 134,670.96	\$ 85,243.25
3	CFP					1	\$ 35,500.00	\$ 33,725.00
4	CONSELHO DA EMPRESA					1	\$ 97,498.81	\$ 83,740.72
5	ESTATAL	2	\$ 355,840.92	\$ 260,129.00	73.10%	34	\$ 3,866,773.65	\$ 1,917,429.38
6	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					11	\$ 14,232,230.92	\$ 7,871,882.61
7	HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES					1	\$ 63,076.61	\$ 51,792.75
8	IGREJA PROTESTANTE TIMOR	1	\$ 145,269.48	\$ -	0.00%	1	\$ 145,269.48	\$ -
9	MINISTERIO AGRICULTURA E PESCAS	3	\$ 5,374,826.15	\$ 2,851,274.51	53.05%	15	\$ 7,229,964.37	\$ 3,701,084.98
10	MINISTERIO DA DEFESA					9	\$ 4,275,352.80	\$ 2,355,239.06
11	MINISTERIO DA JUSTICA					9	\$ 1,132,235.19	\$ 275,290.25
12	MINISTERIO DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS					2	\$ 158,889.74	\$ 21,615.42
13	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	29	\$ 56,522,222.99	\$ 27,329,527.24	48.35%	471	\$ 1,088,229,989.66	\$ 708,987,550.94
14	MINISTERIO DO INTERIOR					7	\$ 11,693,682.23	\$ 566,977.15
15	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU					213	\$ 25,119,012.58	\$ 2,865,863.68
16	MINISTERIO ENSINO SUPERIOR CIENCIA E CULTURA					2	\$ 482,583.06	\$ 104,335.47
17	MINISTERIO FINANÇAS					4	\$ 4,453,824.10	\$ 3,054,604.31
18	Ministerio Koordinator Asunttu Ekonomikus					1	\$ 119,578.85	\$ 45,153.74
19	MINISTERIO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTACAO NACIONAL	1	\$ 275,004.50	\$ 2,911.53	1.06%	11	\$ 3,916,673.52	\$ 386,322.05
20	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	1	\$ 5,707.28	\$ -	0.00%	13	\$ 2,670,796.70	\$ 1,334,870.42
21	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU, MINISTERIO FINANÇAS					2	\$ 23,850,768.60	\$ 17,389,186.52
22	MINISTERIO SAUDE	1	\$ 327,232.86	\$ 73,903.69	22.58%	66	\$ 11,801,778.61	\$ 6,495,111.70
23	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN					4	\$ 1,342,384.59	\$ 745,822.12
24	MINISTERIO TRANSPORTES E KOMUNIKASAUN					7	\$ 74,771,154.32	\$ 68,250,565.56
25	MINISTERIO TURISMO KOMERCIO E INDUSTRIA					10	\$ 1,497,954.55	\$ 711,426.11
26	PARLAMENTU NASIONAL					1	\$ 30,037.14	\$ 27,033.43
27	PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					2	\$ 1,266,687.38	\$ 849,412.77
28	RADIO TELEVISAUN TIMOR LESTE					1	\$ 37,605.25	\$ 33,844.72
29	SAMES					1	\$ 69,792.94	\$ -
30	SECRETARIADO ESTADO KOMUNIKASAUN					2	\$ 412,212.00	\$ 76,000.00
31	SECRETARIADO ESTADO JUVENTUDE E DESPORTU					8	\$ 5,623,529.34	\$ 3,435,210.39
32	SEFOPE					4	\$ 946,006.97	\$ 713,700.51
33	TRADE INVEST					1	\$ 37,582.90	\$ 18,900.89
34	TRIBUNAL RECUSSO					3	\$ 11,680,926.39	\$ 2,978,884.91
35	UNIVERCIDADE NACIONAL TIMOR LORO SAE					10	\$ 6,013,776.15	\$ 1,752,021.12
Grand Total		38	\$ 63,006,103.98	\$ 30,517,745.97	48.44%	931	\$ 1,287,696,843.36	\$ 837,397,266.97

Prepara Husi :

(Eng. Tifânia Clotária Guterres Omal)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Sertifika Husi :

(Eng. Susana S. D. R. Amaral)
Ekipa Validasaun e Base de Dados,
ADN, I.P

Aprova Husi :

(Eng. Renato Monteiro da Cruz, S.T. M.Eng)
Director Executivo,
ADN, I.P

Aneksu B

Lista Ekipamentus no Mesuramentu Laboratorio ADN, I.P.



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

LISTA INVENTARISASI LABORATORY EQUIPMENT ADN, I.P.
NO EQUIPAMENTOS NEBE SUPORTA SERVISU LABORATORI ADN, I.P.
2013 – 2022



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

LISTA INVENTARISASI LABORATORY EQUIPMENT ADN, I.P.

2013 - 2022

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
1	CORE DRILL BETON HUSGVARNA & MATA BOX			1 SET	1	-	COMPLETO
2	PRD REFUSAL DENSITY			1 SET	1	-	COMPLETO
3	SIEVE ANALYSIS			84	77	7	COMPLETO SARINGAN NEBE MAK A'AT NO. 3, =1, 1 1/2=1, 1/2=1 3/4=2, 200=1, 12=1



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
4	TERMOMETER AIR KACA			2 PCS	2	-	COMPLETO
5	TERMOMETER ASPHALT OTOMATIS			2 PCS	2	-	COMPLETO
6	TERMOMETER ASPHALT			13	6	3	RUA A'AT IHA LAB IDA A'AT IHA MUNICIPIO NO RESTU SEI IHA MUNICIPIO (SEI CHECK IHA MUNICIPIO)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
7	OVEN			2 UNIT	-	2	COMPLETO IDA LAKAN MAIS LA MANAS IDA LA LAKAN
8	PICNOMETER TANAH 50 ML			2 PCS	2	-	COMPLETO
9	PICNOMETER TANAH 100 ML			2 PCS	2	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL EQUIPMENT / SET	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
10	PICNOMETER TANAH 100 ML			2 PCS	-	2	COMPLETO (Rahun)
11	TIMBANGAN ELETRIC			2 UNIT	2	-	COMPLETO IDA NIA AIN MAK TOHAR
12	MOL PROCTOR MODIFIT			3+3 UNIT	6	-	COMPLETO PARFUJU MAK DOL




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	CODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
13	MOLD PROCTOR STANDAR			3 +1UNIT	4	-	COMPLETO
14	MOLD CBR			3 + 3UNIT	6	-	COMPLETO 3 PARFUJU MAK DOL
15	MIXER CONCRETE FOUN			1 UNIT	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	CODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
16	KERTAS FILTER EXTRASI			2 SET	-	-	UIA HOTU
17	BOTLE CHATELIAR			1 PCS	1	-	COMPLETO
18	AIR ENTERTIMEN						?
19	ARMARI BESI			4 UNIT	4	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



KADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

N O	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAU N			REMARKS
					DIA K	A'A T		
20	CYLINDER CAPPING 6'' Bot ho kiik			2 SET	2	-		COMPLETO
21	AUTOMATIC COMPACTION ASPHALT			1 SET	1	-		COMPLETO A'at
22	FILTER PAPER ASPHALT			5 BOX	-	-		BOX 4 HOTU FALTA BOX 1



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	CODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
23	CYLINDER MOLD 15 X 30 CM			12 PCS	12	-	COMPLETO PARFUJU BALU MAK LA IHA
24	TRIPLE BEAM SCALE CAPACITY 2610r		RDTL – 10998/2020 – 10999/2020	3	3	-	COMPLETO IDA A'AT TAMBA NABEN IDA NIA 500 GR MAK LA IHA
25	HIDRAN 3 KG			5 PCS	-	-	UJA 3 FALTA 2
26	ALAT P3K			3 PCS	-	-	UJA HOTU



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
27	TCE 50 LTR			50 LTR	-	-	UJA HOTU
28	TOTAL STATION PRIME LESS			1 SET	1	-	COMPLETO fALTA CAS HO BATRIA MK LAKON
29	CETAKAN 15 X 15 X 75			2 PCS	2	-	COMPLETO
30	KUBUS 15 X 15 X 15 CM			12 PCS	12	-	COMPLETO PARFUJU BALU LA IHA BALU DOL



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INAP, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	CODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
31	DYNAMIC CONE PENETROMETER / DCP			3 SET	3	-	COMPLETO
32	CONCRETE HAMMER (SCHMIDT HAMMER)		RDTL – 10856/2013 – 10868/2020	13	12		FALTA 1 (IDA)
33	POCKET PENETROMETER			8 SET	8		COMPLETO
34	SLUMP TEST SET+SCOOP MATERIAL			13 SET	13	-	BESI IDA LAKON, BESI IDA SEI IHA KOMPANHIA CHETLY NO PLAT IDA SEI IHA KOMPANHIA LIGELINA




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	CODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
35	SIEVE SHAKER			4 SET	3	1	COMPLETO IDA A'AT TOLU LA LAKAN
36	SPEEDY MOISTURE TESTER		RDTL- 10870/2013 – 10884/2020	15 SET	15	-	COMPLETO CARVIT HOTU
37	SOFTENING POINT TEST		RDTL – 10888/2020 – 10887/2020	2 SET	1	1	COMPLETO IDA KONDISAUN A'AT HO GAS HOTU
38	FLASH AND FIRE POINT BY CLEVELAND OPEN CUP		RDTL – 10886/2020 – 10885/2020	2 SET	2	-	COMPLETO IDA KONDISAUN A'AT (GAS HOTU)




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
39	SAND CONE TEST			2 SET	2	-	COMPLETO PASIR HOTU, MARETA NO KANURU MAK A'AT
40	CORE DRILLING MACHINE INCLUDED DIAMOND BIT		RDTL - 10889/2020 - 10890/2020	2 UNIT	2	-	IDA A'AT IDA RODA MAK LA DIAK 'NO BE'E SAI LA DUN DIAK
41	REBAR DETECTION SYSTEM + CONCRETE COVER METER		RDTL - 10897/2020 - 10906/2020	3 UNIT	3	-	COMPLETO
42	REFLUX EXTRATOR TEST		RDTL- 10894/2020	2 SET	2	-	COMPLETO PEMANAS LA DIAK NO KONDISAUN A'AT



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
43	CURRENT METER		RDTL - 10896/2020	1 SET	1		COMPLETO
44	HANDELD GPS		RDTL -10897/2020 - 10906/2020	10	10	-	COMPLETO
45	SINGLE RANGE METRIC ELECTRONIC BALANCE			1	1	-	COMPLETO NIA CAS MAK LA IHA
46	BENGKLEMAN BEAM			1 SET	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
47	PENETRATION TEST			2 SET	2	-	COMPLETO
48	DUCTILITY MACHINE			1	1	-	COMPLETO
49	WATERBATH – 1450 WATT			1 SET	1	-	COMPLETO DOBRALISA HO REDI MAK A'AT (KONDISAUN A'AT)
50	THING WALL DIAMON 3 INCH RESETTABLEK TYPE DILENGKAPI EXPANDING ADAPTER (KIIK)			4 BH	4	-	COMPLETO




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	CODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
51	THIN WALL DIAMOND (BOOT)			3 BH	1	2	COMPLETO
52	MARSHALL TEST		RDTL- 12502/2020	1 SET	1	-	COMPLETO NIA PARFUJU NO BESI KAIT MAK DOL (KONDISAUN A'AT)
53	CENTRIFUGAL EXTRACTOR TEST SET			1 SET	-	1	A'AT TAMBA AKONTESE AHI HAN LAB
54	VACUUM STAND (GMM)			1 SET	1	-	COMPLETO KRAN TORNEIRA A'AT NO NIA OLI MESIN MAK HOTU (MANUTENSAUN)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
55	COMPRESSION MACHINE			1 UNIT	1	-	COMPLETO JARUM DEAL MAK LA DIAK NO OLI HYDROLIT MAK MENUS (MANUTENSAUN)
56	TIME OF SETTING OF HIDRAULIK CEMENT BY VICAT NEEDLE		RDTL - 12507/2020	4 SET	4	-	COMPLETO
57	UNIT WEIGHT (ALAT PENAKAR BULK DENSITY TEST) YIELD BUCKET 2.8 LTRS YIELD BUCKET 9.3 LTRS			1 SET	1	-	COMPLETO (Boot 1 & kiik 1)
58	SOIL SODIUM & SAUNITY TEST			1 SET	1		COMPLETO UJA HOTU



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	CODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
59	SETTING TIME BY PENETRATION RESISTANCE			1 SET	1	-	COMPLETO
60	CYLINDER SPECIMENT CAPPING SET			1 UNIT	1	-	COMPLETO (Diameter 15 ida & Diameter 10 ida)
61	CONCRETE BEAM MOLD			4 PCS	4	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
62	HYDRAULIC CONCRETE BEAM TESTING MACHINE		RDTL - 12493/2020	1 UNIT	1	-	COMPLETO
63	ABRASSION MACHINE		RDTL - 12491/2020	1 SET	1	-	COMPLETO BAUT TUTUPAN MAK DOL (MANUTENSAUN)
64	HYDROMETER ANALYSIS TEST SET		RDTL - 11000/2020	1 SET	1	-	COMPLETO (BAHAN KIMIA HOTU SODIUM HEXA IHA 2014)
65	SAND EQUIVALENT TEST SET			1 SET	1	-	COMPLETO




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	CODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
66	SAMPLE EJECTOR 6"		RDYL - 12492/2020	1 SET	1	-	COMPLETO (MANUTENSAUN)
67	CENT O GRAM BALANCE 311 G CAP X 0.01 GR SENSITIVITY			1 UNIT	1	-	COMPLETO
68	DESSICATOR			1 UNIT	1	-	COMPLETO
69	DIGITAL BALANCE 6000 G		RDYL - 404245159/2020	1 UNIT	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
70	ADJUSTABLE WRENCH (KUNCI INGGRIIS BOOT & KIIK)			2 UNIT	2	-	COMPLETO
71	FLAKINESS GAGUE		RDTL - 12499/2020	1 SET	1	-	COMPLETO
72	ELONGATION INDEX		RDTL - 12500/2020	1 SET	1	-	COMPLETO
73	METER DORONG			2 PC	1	1	IDA (1) KONDISAUN A'AT ENTREGA ONA BA LOGISTIC



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	CODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
74	SAMPLE SPLITER (FA) FINE AGGREGATE ¼ * 32		RDTL - 12498/2014	1 SET	-	1	STEING LISTH (A'AT)
75	SAMPLE SPLITER (CA) COARSE AGGREGATE SAMPLE SPLITER "1"		RDTL - 12496/2014	1 SET	1	-	COMPLETO
76	SAMPLE SPLITER "1/2"		RDTL - 12497/2014	1 SET	1	-	COMPLETO
77	CAT PILOX			1 DOS	-	-	UJA HOTU



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público


NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
78	FARDA LAB			4 UNIT	3	-	FALTA IDA (1)
79	MASKER, KACA MATA, RAMBU-RAMBU			4 SET	-	-	A'AT HOTU / UJA HOTU
80	SINGLE RANGE ELECTRONIC BALANCE 5000 G			1 UNIT	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
81	CALIBRATION ANVIL			1 UNIT	1	-	COMPLETO
82	CBR LAB TEST SET		RDTL – 12505/2020	1 SET	1	-	COMPLETO MANUTENSAUN
83	GELAS UKUR 1000 ML			3 SET (6)	5	1	COMPLETO IDA MAK RAHUN
84	GELAS UKUR 100 ML			1 UNIT	1	-	COMPLETO



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



INADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
85	GELAS UKUR 500 ML			1	1	-	COMPLETO
86	ARMARI BESI			4 UNIT	4	-	COMPLETO (DOUBLE LIST)
87	GELAS UKUR 1000 ML			3 SET (6)	5	1	COMPLETO IDA MAK RAHUN
88	CBR ON SITE			1 SET			KOMPLETO NO KONDISAUN DIAK



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
89	METRO 10 M x 33 FT			2	-	-	LAKON
90	METRO 3M			1	1	-	COMPLETO
91	BRIKET TEST			1 SET			KONDISAUN LA DUN DIAK




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

92	KERUCUT CONE & TAMPER			1 SET			KONDISAUN DIAK
93	KERANJANG KAWAT SAMPLE BASKET			1 SET			KONDISAUN DIAK
94	WADAH PEMBESAR SAMPLE TANAH			4			KONDISAUN DIAK
95	LIQUIT LIMIT DEVICE			1 SET			KONDISAUN DIAK




MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

96	MORTAR MIXER			1 SET			KONDISAUN DIAK
97	KOMPOR+ TABUNG GAS 12 KG			1 SET			KONDISAUN DIAK
98	ACRILYC TEMPAT SAMPEL TULANGAN			1			KONDISAUN DIAK
99	MEJA LABORATORIUM 530 x 75 x 85 CM			2			KONDISAUN DIAK



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

NO	NARAN EQUIPMENT TYPE (APARATUS)	FOTO	KODE EQUIPMENT	TOTAL	KONDISAUN		REMARKS
					DIAK	A'AT	
100	MEJA LABORATORIUM 240 x 120 x 85 CM			2			KONDISAUN DIAK

Aneksu C

Lista Ekipamentus no Mesuramentu Mecanica e Eletrica

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	Naran Ekipamentus or Mesuramento	Funsan	Qty (unit)	Kondisaun
1	Digital AVO Meter 	Sukat: - Voltajen (Voltagen) - Korrente Eletrica (Corrente) - Rejistencia (Resistencia)	1	Diak
2	Ultrasonic Thickness Gauge 	Sukat mahar (Daimeter) husi Poste eletricidade no material besi seluk	3	Diak
3	Clamp meter/tang amper(AC/DC) 	Sukat Arus Beban	2	Diak
4	Hypsometer 	Atu sukat Distancia Horijontal no vertikal	2	Diak
5	Film/Coating Thickness Gauge 	Sukat mahar (Daimeter) husi tinta (Galvanize) poste nian	2	Diak

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	Naran Ekipamentus or Mesuramento	Funksaun	Qty (unit)	Kondisaun
6	Digital Insulation Resistance Tester & Multitester 	Sukat Rejistensia Isolasi husi Fiu	2	Diak
7	Power Analyser 	Sukat ka Analiza Daya (W, VA, Whr), Power Factor, Voltajen no Arus	2	Diak
8	Earth Tester 	Atu sukat Rejistensia husi ligasaun Grounding	2	Diak
9	High Voltage Insulation Tester 	Sukat Isolasi Voltajen Alta Tensaun nian	1	Diak

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	Naran Ekipamentus or Mesuramento	Funsaun	Qty (unit)	Kondisaun
10	Megger 	Sukat Rejistencia Instalasaun fasa R - S - T, N & G, wainhira atu hatama Enerjia	2	Diak
11	Toolkit Box	Fatin atu Guarda ekipamentu alat ukur	2	Diak
12	Measure Tape 50 m 	Sukat Distancia	1	Diak
13	Measure Tape 5m 	Sukat Distancia	1	Diak
14	Measure wheel 	Sukat Distancia	1	Diak

EKIPAMENTUS INSPESAUN E MESURAMENTU DEPARTEMENTO MECANICA E ELETRICA				
No	Naran Ekipamentus or Mesuramento	Funsaun	Qty (unit)	Kondisaun
15	Handy Talky (HT) 	Uja ba komunikasaun	2	Diak
16	Caliper 	Sukat mahar (Diameter) husi Poste eletricidade no material besi seluk	1	Diak
17	GPS 	Rekolha pontu kordinado fatin projetu	1	Diak
18	binoculars/Terompong 	Hare koneksaun no asesores iha poste tutun	2	Diak